

Evidenční číslo Objednatele

001/2013

18 881 / 2013 - 793

Evidenční číslo Zhotovitele

XG607B/1/MII/DD02

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Mendelova univerzita v Brně

sídlo : Zemědělská 1, 613 00 Brno
zastoupený : prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc., rektorem
JUDr. Věrou Sedlářovou, kvestorkou
zástupce ve věcech technických : Ing. Lenka Helánová
Ing. Libor Bartoš, 545135061, 602570761, bartos01@mendelu.cz
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 7200300237/0100, 7200300247/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

BLOCK a.s.

sídlo : Stulíková 1392, 198 00 Praha 9
zastoupený : členem představenstva Ing. Alešem Kovaříkem
IČ: 18055168
DIČ: CZ18055168
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu : 1004925005/2700

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu oddíl B, vložka 10 994
nebo v jiném rejstříku v Praze
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Tímto dodatkem č.2 se upravuje smlouva o dílo evidenční číslo objednatele 001/2013 a evidenční číslo zhotovitele XG607B/1/MII/SD01 ze dne 18.2.2013. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku je dohoda objednatele a zhotovitele takto:

- U systému E4.1B. nebudou dodány a namontovány dvě vnitřní parapetní jednotky typ FXLQ20P včetně příslušenství, pozice E4.1B.2.15 a pozice E4.1B.2.16. Jedná se o místnost serveru. Tato změna je vyvolána objednatelem.
- Evidence změny je provedena formou protokolu o změně díla v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, a tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 1**.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.11. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy :
- příloha číslo 1 - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA, ZMĚNOVÝ LIST Č.2
- 18.12. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
- 18.13. Ostatní články smlouvy, které nejsou tímto dodatkem upravovány, zůstávají nezměněny.

V Brně dne 10.9.2013

V Praze dne 9.9.2013

za Objednatele

za Zhotovitele

Příkazce operace : prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor






Ing. Aleš Kovařík, člen představenstva BLOCK a.s.

Správce rozpočtu : JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka

Ing. Oldřich Matula, člen představenstva a generální
Ředitel BLOCK a.s.

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce části klimatizačního systému VRV DAIKIN II - pavilon Q Mendelovy univerzity v Brně			
Objekt:	pavilon Q			
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno			
Zhotovitel:	BLOCK a.s., Stulíková 1392, Praha 9			
TDI:	Ing. Libor Bartoš			
Projektant:	Ing. Jaromír Zubík			
Popis změny:				
U systému E4.1B. nebudou dodány a namontovány dvě vnitřní parapetní jednotky typ FXLQ20P včetně příslušenství, pozice E4.1B.2.15 a pozice E4.1B.2.16. Jedná se o místnost serveru. Tato změna je vyvolána objednatelem.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	projektant		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
dokumentace pro realizaci stavby				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,- Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 52 536,- Kč bez DPH		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Aleš Kovařík		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,- Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	0,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	0,- Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	10.9.2013		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	1.9.2013		
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:	1.9.2013		
	Projektant:	1.9.2013		
	Objednatel (statutární zástupce):	1.9.2013		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet			

f

Položkový rozpočet - podklad k vyvolané změně rekonstrukce VRV II na objektu Q odpočtem dvou vnitřních jednotek

Popis	jeden	množství	dle nabídky		po vyvolané změně č.1		po vyvolané změně č.2	
			J.C.	C.C.	množství	C.C.	množství	C.C.
SYSTEM E1.2 - HR 1 (VRV IV)								
Venkovní jednotky	ks	1	183 367 Kč	183 367 Kč	1	211 653 Kč	1	211 653 Kč
BS box	ks	2	14 143 Kč	28 286 Kč	0	0 Kč	0	0 Kč
Vnitřní parapetní jedn.VRV	ks	9	20 925 Kč	188 325 Kč	9	188 325 Kč	9	188 325 Kč
Refnet	ks	8	1 914 Kč	15 312 Kč	8	15 312 Kč	8	15 312 Kč
Kabelový ovladač	ks	9	2 226 Kč	20 034 Kč	9	20 034 Kč	9	20 034 Kč
SYSTEM E1.2 - HR 2 (VRV IV)								
Venkovní jednotky	ks	2	256 600 Kč	513 200 Kč	2	592 812 Kč	2	592 812 Kč
BS box	ks	4	19 903 Kč	79 612 Kč	0	0 Kč	0	0 Kč
Vnitřní parapetní jedn.VRV	ks	23	22 112 Kč	508 576 Kč	23	508 576 Kč	23	508 576 Kč
Refnet	ks	22	2 290 Kč	50 380 Kč	22	50 380 Kč	22	50 380 Kč
Kabelový ovladač	ks	23	2 226 Kč	51 198 Kč	23	51 198 Kč	23	51 198 Kč
SYSTEM E1.2 - HR 1,2 - ostatní								
Demontáž VRV II	kpl	1	23 500 Kč	23 500 Kč	1	23 500 Kč	1	23 500 Kč
CU potrubí izol.	m	778	550 Kč	427 900 Kč	778	427 900 Kč	778	427 900 Kč
Montáže VRV IV	kpl	1	89 200 Kč	89 200 Kč	1	89 200 Kč	1	89 200 Kč
Stavební přípomoc	kpl	1	55 000 Kč	55 000 Kč	1	55 000 Kč	1	55 000 Kč
Přesun hmot	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč	1	15 000 Kč	1	15 000 Kč
Doprava, jeřáby	kpl	1	22 500 Kč	22 500 Kč	1	22 500 Kč	1	22 500 Kč
Ostatní	kpl	1	45 000 Kč	45 000 Kč	1	45 000 Kč	1	45 000 Kč
Chladivo	kpl	1	7 800 Kč	7 800 Kč	1	7 800 Kč	1	7 800 Kč
SYSTEM E1.2 - CELKEM				2 324 190 Kč		2 324 190 Kč		2 324 190 Kč
SYSTEM E4.1A - HR 1 (VRV IV)								
Venkovní jednotky	ks	2	219 950 Kč	439 900 Kč	2	501 664 Kč	2	501 664 Kč
BS box	ks	4	15 441 Kč	61 764 Kč	0	0 Kč	0	0 Kč
Vnitřní parapetní jedn.VRV	ks	3	21 429 Kč	64 287 Kč	3	64 287 Kč	3	64 287 Kč
Vnitřní kanálová jedn.VRV	ks	3	41 402 Kč	124 206 Kč	3	124 206 Kč	3	124 206 Kč
Refnet	ks	5	4 530 Kč	22 650 Kč	5	22 650 Kč	5	22 650 Kč

Montáže VRV III		1	70 900 Kč	70 900 Kč	1	70 900 Kč	1	70 900 Kč
Stavební přípomocce	kpl	1	51 000 Kč	51 000 Kč	1	51 000 Kč	1	51 000 Kč
Přesun hmot	kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč	1	25 000 Kč	1	25 000 Kč
Doprava, jeřáby	kpl	1	22 500 Kč	22 500 Kč	1	22 500 Kč	1	22 500 Kč
Ostatní	kpl	1	43 500 Kč	43 500 Kč	1	43 500 Kč	1	43 500 Kč
Chladivo	kpl	1	11 400 Kč	11 400 Kč	1	11 400 Kč	1	11 400 Kč
SYSTÉM E4.1B - CELKEM				2 394 655 Kč		2 394 655 Kč		2 342 119 Kč
Provádění dokumentace	kpl	1	90 000 Kč	90 000 Kč	1	90 000 Kč	1	90 000 Kč
CENA CELKEM Kč bez DPH				6 829 271 Kč		6 829 271 Kč		6 776 735 Kč

Kalkulace neobsahuje práce elektro a odvod kondenzátu, počítá se s tím, že se využije stávající instalace.

Stavební přípomocce - příloha rozpočtu

Ostatní - příloha rozpočtu

Příloha č.1 rozpočtu - rekonstrukce VRV II na objektu Q náhradou VRV III DAIKIN

Popis	jedn	množství	J.C.	C.C.
Stavební připomoce				
Bourací práce	kpl	1	45 800 Kč	45 800 Kč
Lišty, nosné systémy	kpl	1	24 650 Kč	24 650 Kč
Otvory do SDK, zapravení	kpl	1	39 350 Kč	39 350 Kč
Sádrování a malování	kpl	1	41 200 Kč	41 200 Kč
CENA CELKEM Kč bez DPH				151 000 Kč

Příloha č.2 rozpočtu - rekonstrukce VRV II na objektu Q náhradou VRV III DAIKIN

Popis	jedn	množství	J.C.	C.C.
Ostatní				
Pronájem lešení	kpl	1	32 400 Kč	32 400 Kč
Stěhovací práce	kpl	1	18 600 Kč	18 600 Kč
Úklidové práce	kpl	1	28 450 Kč	28 450 Kč
Inženýrská činnost	kpl	1	49 150 Kč	49 150 Kč
CENA CELKEM Kč bez DPH				128 600 Kč

1

