



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. XX/2019/513

č. zhotovitele: 04-20-19

na zpracování projektové dokumentace,

o výkonu autorského dozoru a souvisejících inženýrských činností

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupena:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Ing. Libor Sádlick, Dis., kvestor

V technických záležitostech zastupuje: XXXXXXX, e-mail: XXXXX

tel.: 420 545 135 094

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

2. Zhotovitel:

Energy Benefit Centre a.s.

Sídlem:

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Zastoupen:

Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Kontakt:

+420 270 003 321

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel pobočky Brno

V technických záležitostech:

XXXXX

Kontaktní e-mail:

XXXXX

IČO:

29029210

DIČ:

CZ 29029210

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

Jsem plátce DPH

společně též jako „smluvní strany“

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

1. Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodeb obj. A – I. Etapa – projektová dokumentace,“ uzavřené dne 5. 3. 2020, se z důvodu odstranění nejasností ve smlouvě o dílo, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem je upřesnění počítání lhůt a rovněž upřesnění doby hrazení dílčích částí ceny za poskytnutí plnění.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly za účelem odstranění nejasného ustanovení smlouvy o dílo uvedeného v čl. IV. Termíny zhotovení díla, bod 9, takto:

Původní znění:

„Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se tím kalendářní/pracovní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.“

Nové znění:

„Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.“

2. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 3 zákona, když upřesnění počítání lhůt dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.3.2020 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tímto postupem by objednatel neumožnil účast jiných dodavatelů ani tento postup nemohl ovlivnit výběr dodavatele v zadávacím řízení, ani se nemění ekonomická rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevede k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitu, tzn., že veškeré úkony objednatele a zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před uzavřením tohoto dodatku, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo č. XX/2019/513 ve znění pozdějších dodatků a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. XX/2019/513 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. XX/2019/513 ze dne 5. 3. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele dne 21. 8. 2020

Za zhotovitele dne 19. 8. 2020

V Brně

V Praze dne

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

.....
Ing. Libor Sádlick, DiS.
kvestor