

**DODATEK č. 1  
KE**

**SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5. 11. 2020**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále též „občanský zákoník“), na základě veřejné zakázky s názvem **Realizace oplocení  
před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části**

mezi:

---

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně**  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
Zastoupena: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka MENDELU  
Ke smluvnímu  
jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty  
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce operace  
Ing. Jan Světlík, Ph.D., manažer projektu jako správce rozpočtu

V technických záležitostech: XXXXX; e-mail: XXXXX  
tel.: XXXXX  
IČ: 621 56 489  
DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX

**2. Zhotovitel: Martin Pudil**  
Fričova 1986, 26301 Dobříš, IČO: 75582287  
Zastoupen: Martin Pudil  
Kontaktní adresa: XXXXX, tel. XXXXX  
IČ: 75582287  
DIČ: CZ755822878

**společně též jako „smluvní strany“**

## 1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem bylo provedení oplocení v rozsahu daném technickou specifikací a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části,“ realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, projektu, v jejímž rámci byla tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).

Předmětem změny závazku ze smlouvy (dále jen Dodatku) jsou změny v provádění díla dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly na změně místa realizace díla v části č. 1 (původně – Oplocení Horní Chříbská, CHKO Lužické Hory), z důvodů vzešlých ze strany partnera objednatele, na jehož pozemcích se předmětná zakázka měla realizovat. Nová příloha, kterou se mění lokalita realizace části č. 1, je přílohou tohoto dodatku (nově – Oplocení Verneřice, CHKO České Středohoří).

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, k výše uvedené smlouvě o dílo s níže uvedeným ujednáním.

## 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně lokality realizace díla v části č. 1 (původně p. č. 557/1, k. ú. Horní Chříbská, nově p. č. 61/10, 78, 81/1, 2, 99/7, 3/1, 3/3, 3/2, 82, 61/2, 98/2, 101, 97, 96, 315, 87/4, 98/1 v k. ú. Čáslav u Verneřic.
2. Rozsah díla ani požadavky na jeho kvalitu se v části č. 1 nemění a vychází z technických požadavků objednatele dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2020.
3. Smluvní strany se dohodly, že v preambuli a v ustanovení článku III. „Cena díla“ v odstavci 2 se na změně text „Část 1: Horní Chříbská, CHKO Lužické Hory“ na text „Část 1: Verneřice, CHKO České Středohoří“
4. **Cena díla se v části č. 1 nemění.**
5. Smluvní strany sjednávají, že se mění příloha č. 1 dodatku ve smyslu tohoto ujednání (pouze změna místa realizace díla v části č. 1).

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě připojením elektronických podpisů smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy: Aktualizovaná příloha č. 1 (část 1) ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2020.

Za objednatele: 22. 4. 2021

Za zhotovitele: 22. 4. 2021

.....  
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,  
děkan Lesnické a dřevařské fakulty

.....  
Martin Pudil

.....  
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.,  
koordinátor projektu jako příkazce operace

.....  
Ing. Jan Světlík, Ph.D.,  
manažer projektu a správce rozpočtu

## Aktualizovaná příloha č. 1 (část 1):

### A) Verneřice, CHKO České Středohoří

Realizace oplocení pomocí pevné ohrady z akátových kůlů (štípaných kůlů nebo řezaných kůlů o průměru minimálně 7 x 7 cm) zapuštěných minimálně 70 cm do země v rozstupech 5 metrů, rohy a brány zpevněné kozami. Na kůlech bude instalováno pastevecké pletivo o min. výšce 120 cm (materiál: pozinkovaný drát o min. průměru 2,2 mm, horní a spodní drát o průměru min. 2,8 mm., celkem 12 vodorovných drátů) a elektrického ohradníku se třemi vodiči na předsazených izolátorech ve výšce 20, 50 a 130 cm.

Počet a parametry bran: 1 pozinkovaná brána o šířce 3-4 metry o výšce 110 cm, na předsazených izolátorech snímatelné rukojeti s gumou, ve které je vetkán nerezový vodič.

Délka oplocení: **680 metrů**

Dotčené pozemky: 61/10, 78, 81/1, 2, 99/7, 3/1, 3/3, 3/2, 82, 61/2, 98/2, 101, 97, 96, 315, 87/4, 98/1 v k. ú. Čáslav u Verneřic

Celková plocha zajištěných pastvin: 1,47 ha

