



## DODATEK č. 1 k SMLouvĚ o DíLO

### Rekonstrukce rozvodny NN budovy Z

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

<b>Objednatel:</b>	<b>Mendelova univerzita v Brně</b>
	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	XXXXX
číslo účtu:	XXXXX
zastoupen:	prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
ke smluvnímu jednání oprávněni:	Ing. Libor Sádlick, DiS., kvestor jako příkazce operace Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz (SKM), jako správce rozpočtu
ve věcech technických:	XXXXX, e-mail: XXXXX; tel.: +420 XXXXX

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Jemnická stavba a.s.</b>
Sídlo:	U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:	XXXXX; tel.: +420 XXXXX, e-mail: XXXXX
IČO:	255 69 554
DIČ:	CZ25569554
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku u **Krajského** soudu v **Brně** oddíl **B**, vložka **3034**

### I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce rozvodny NN budovy Z“ uzavřené dne 19. 7. 2021 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací.

### II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021, ve vazbě na ustanovení odstavce 3 článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

#### Popis změny řešení

Práce nad rámec rozsahu díla:

- ZL č. 1: Zajištění kabeláže na stropě rozvodny NN.  
Při přípravě stávající kabeláže pro přepojení rozvaděče NN bylo zjištěno, že kabelový žebřík na stropě již není dostatečně podepřen a proto byly stávající podpěry demontovány a místo nich použity provizorní, které budou vyměněny za nové;
- ZL č. 2: Doplnění komponentů do rozvaděče NN.  
Při výrobě rozvaděče po rozložení aktivních prvků do logických skupin bylo potřeba doplnit rozvaděč o komponenty uvedené v soupisu víceprací TLZ č. 2;
- ZL č. 3: Nový přívod pro rack umístěný mimo servrovnu a napájený pro investora z nevyhovujícího okruhu.  
Při přepojování bylo zjištěno, že rack pro zabezpečení budovy je napájen z nevyhovujícího okruhu, proto byl realizován nový přívod přímo z rozvaděče NN;
- ZL č. 4: Doplnění rozvaděče NN o PLC včetně SW.  
Požadavek investora na funkci rozvaděče a SW;
- ZL č. 5: Oprava rozvaděče EKR a výměna přívodní kabeláže.  
Rozvaděč nekompensoval dle stanovených požadavků a přívodní kabely při měření vyšly jako nevyhovující.

**Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto:**

**Původní ustanovení ze Smlouvy o dílo:**

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	<b>2.218.604,38</b>	21	465.906,92	2.684.511,29

**Znění ustanovení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:**

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Nová celková nabídková cena za předmět plnění	<b>2.459.024,38</b>	21	516.395,12	2.975.419,50

**Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo:**

ZL č. 1	ZL č. 1 více práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	ZL č. 1 méně práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH
	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00
ZL č. 2	ZL č. 2 více práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	ZL č. 2 méně práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH
	45.139,00	0,00	45.139,00	45.139,00
ZL č. 3	ZL č. 3 více práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	ZL č. 3 méně práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH
	24.414,00	0,00	24.414,00	24.414,00
ZL č. 4	ZL č. 4 více práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	ZL č. 4 méně práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH
	112.639,00	0,00	112.639,00	112.639,00
ZL č. 5	ZL č. 5 více práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	ZL č. 5 méně práce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH
	51.578,00	0,00	51.578,00	51.578,00
<b>Celkem ZL1 + ZL2 + ZL3 + ZL4 + ZL5:</b>	<b>240.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.420,00</b>	<b>240.420,00</b>

2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot všech změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací dle přiložených Změnových listů a rekapitulace v Tabulce evidence změn, činí **240.420,00 Kč bez DPH**, což představuje **10,84 %** závazku ze Smlouvy.
3. Jelikož je provedeno více změn, je v souladu se zákonem rozhodný součet hodnot všech takovýchto změn, což je zaznamenáno v čl. II tohoto dodatku.
4. Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval analogicky s ust. § 222 odst. 4 písm. b), z něž vyplývá, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnové listy stavby, jejichž součástí jsou změnové položkové rozpočty stavby (odpočet neprovedených prací a přípočet víceprací).
5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

### Podpisy smluvních stran

V Brně dne 22. 12. 2021

V Jemnici dne 22. 12. 2021

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Sádlik, DiS.,  
kvestor, příkazce operace

.....  
Jaroslav Tříletý,  
*místopředseda představenstva*

.....  
Ing. Jana Hradská,  
ředitelka SKM, správce rozpočtu