

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 10-2013 z 22.11.2013

uzavřený dle § 536 - 565 Zákona č. 513 / 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Obchodního zákoníku

na akci

Stavební úpravy místností ústavu 217, objekt A

Smluvní strany

1. Objednatel :

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Statutární orgán zastoupený:

Prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc. – rektorem MENDELU

Ke smluvnímu jednání oprávněn :

JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka – příkazce operace

Ing. Lenka Helánová – správce rozpočtu

V technických záležitostech :

Ing. Pavel Antoš

IČ :

621 56 489

DIČ :

CZ 62156489

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

7200300237 / 0100, 7202450247/0100

2. Zhotovitel :

Jihomoravské stavby, s.r.o.,

Žampachova 3, 613 00 Brno

Statutární orgán :

Ing. Aleš Kříž, jednatel

Ke smluvnímu jednání oprávněn :

Ing. Aleš Kříž

V technických záležitostech :

p. Miroslav Prihoda

IČ :

25585088

DIČ :

CZ5585088

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

7106100247/0100

1. Účel dodatku

Účelem dodatku č.1 je **rozšíření předmětu díla** o práce a dodávky požadované uživatelem laboratoře a schválené objednatel.

1.1. **Specifikace** prací a dodávek je obsahem položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Část INVESTIČNÍ	Cena bez DPH 21%	21.555,- Kč
	Cena s DPH	26.082,- Kč
Část NEINVESTIČNÍ	Cena bez DPH 21%	21.944,- Kč
	Cena s DPH	26.552,- Kč

1.2. Celková cena díla – investice 559.525,- Kč bez DPH

Celková cena díla – neinvestice 90.299,- Kč bez DPH

1.3. Termín dokončení zůstává nezměněn.

2. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 čistopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně, dne 15. ledna 2014

Objednatel : 30.1.2014

Příkazce operace :

Správce rozpočtu :





Zhotovitel :

JIHOMORAVSKÉ STAVBY, s.r.o.
IČ: 25585088, DIČ: CZ25585088
61300 Brno, Žampachova 3
jms@sky.cz, tel: 545213190

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	část INVESTIČNÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
S02	STAVEB.ÚPRAVY USTAV 217, A 1.NP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	STAVEB.ÚPRAVY USTAV 217	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	Práce nad rámeč PD
Zpracovatel projektu	ing.J.Dvořáková		
Objednatel	Mendelova univerzita v Brně		
Dodavatel	Jihomoravské stavby, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Kroupa, Kříž	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 895	Přesun stavebních kapacit	0
Z PSV celkem	16 831	Mimostaveništní doprava	207
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	20 726	Kompletační činnost (IČD)	622
HZS	0		
ZRN+HZS	20 726	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 555	Ostatní náklady celkem	829
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :ing.Aleš Kříž	Jméno :	
Datum :	Datum : 15. ledna 2014	Datum : 	
Podpis :	Podpis:  Jihomoravské stavby, s.r.o. IČ: 25585088, DIČ: CZ25585088 61300 Brno, Žampachova 3 jms@stb.cz, tel: 545213190	Podpis: Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2	
Základ pro DPH	21,0 %	21 555 Kč	
DPH	21,0 %	4 527 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		26 082 Kč	

Poznámka :



Příloha dodatku č.1 SOD (investice)

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217	Rozpočet: část INVESTIČNÍ
Objekt :	S02 STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217, A 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce - zámečnické				
		Kryt potrubí klimatizace - nerez D + M	ks	1,00	715,00	715,00
		Venkovní kryt klim.jednotky - pozink. D + M	ks	1,00	3 180,00	3 180,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce - zámečnické				3 895,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		Dodávka a montáž lamino desek v prostoru pod schodištěm (vč.zaměření,dílenské výroby,montáže)	soubor	1,00	2 470,00	2 470,00
		Přesun hmot pro truhlářské konstr.	kpl	1,00	580,00	580,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 050,00
Díl:	M21	Slaboproud				
		D a M držáku projektoru vč. vyztužení stropu		1,00	2 320,00	2 320,00
		Kabeláž, konektory, spoj. materiál		1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	M21 Slaboproud				4 820,00
Díl:	M21	Elektroinstalace - silnoproud				
		trubkování pro slaboproud	soub	1,00	862,00	862,00
		krabice pro AV	ks	5,00	98,00	490,00
		svítidlo 2x do místnosti N1020 + trubice	ks	2,00	962,00	1 924,00
		Zprovoznění rekonstruovaného osvětlení chodby	hod	14,00	240,00	3 360,00
		drobný el.materiál	kpl	1,00	85,00	85,00
	Celkem za	M21 Elektroinstalace - silnoproud				6 721,00
Díl:	784	Malby				
	784410010RAB	Penetrace	m2	36,00	7,00	252,00
	784450021RA0	Malba nad rámeček PD	m2	36,00	48,00	1 728,00
		Oprava silikon. spár	soub	1,00	260,00	260,00
	Celkem za	784 Malby				2 240,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	část NEINVESTIČNÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
S02	STAVEB. ÚPRAVY ÚSTAV 217, A 1:NP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	STAVEB. ÚPRAVY ÚSTAV 217	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	Práce nad rámcem PD
Zpracovatel projektu	ing. J. Dvořáková		
Objednatel	Mendelova univerzita v Brně		
Dodavatel	Jihomoravské stavby, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Kroupa, Kříž	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
Z PSV celkem	21 100	Mimostaveništní doprava	211
R M práce celkem	0	Zařízení stavenišť	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	21 100	Kompletační činnost (IČD)	633
HZS	0		
ZRN+HZS	21 100	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 944	Ostatní náklady celkem	844
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ing. Aleš Kříž	Jméno :
Datum :		Datum : 15. ledna 2014	Datum : 
Podpis :		Podpis:  JIHOMORAVSKÉ STAVBY, s.r.o. IČ: 25585088, DIČ: CZ25585088 61300 Brno, Žampachova 3 jms@sky.cz, tel: 545213190 ©	Podpis: Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2
Základ pro DPH	21,0 %		21 944 Kč
DPH	21,0 %		4 608 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 552 Kč

Poznámka :


Příloha dodatku č. 1

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217	Rozpočet: část NEINVESTIČNÍ
Objekt :	S02 STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217, A 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		AV TECHNIKA				
		Dataprojektor HITACHI CP-EX250	ks	1,00	11 900,00	11 900,00
		Ozvučení Genius SW-HF 5. 1 5050 5 ks reproduktorů	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
		Instalace, oživení, zaškolení	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
	Celkem za	AV TECHNIKA				21 100,00

Předmět díla:	Stavební úpravy místností ústavu 217, objekt A			
Objekt:	A			
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně			
Zhotovitel:	Jihomoravské stavby, s.r.o.			
TDI:	Ing. Pavel Antoš			
Projektant:	Ing. Jiřina Dvořáková			
Popis změny:				
Doplnění stavebních konstrukcí a elektroinstalací nad rámec projektu a zadávací dokumentace				
	Změnu vyvolal:	Změny v průběhu prací vedoucí ke zvýšení užit.hodnoty díla		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	XX	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Ing. Aleš Kříž, zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		21 555,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%		
	náklady na změnu vč. DPH			
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	17.1.2014		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):	9.1.2014	<i>[Podpis]</i>	
	TDI:	19.1.2014	<i>[Podpis]</i>	
	Projektant:	9.1.2014	<i>[Podpis]</i>	
	Objednatel (statutární zástupce):	30.1.2014	<i>[Podpis]</i>	
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet			




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217	Rozpočet: část INVESTIČNÍ
Objekt :	S02 STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217, A 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce - zámečnické				
		Kryt potrubí klimatizace - nerez D + M	ks	1,00	715,00	715,00
		Venkovní kryt klim.jednotky - pozink. D + M	ks	1,00	3 180,00	3 180,00
	<i>Celkem za</i>	<i>95 Dokončovací konstrukce - zámečnické</i>				3 895,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		Dodávka a montáž lamino desek v prostoru pod schodištěm (vč.zaměření,dílenské výroby,montáže)	soubor	1,00	2 470,00	2 470,00
		Přesun hmot pro truhlářské konstr.	kpl	1,00	580,00	580,00
	<i>Celkem za</i>	<i>766 Konstrukce truhlářské</i>				3 050,00
Díl:	M21	Slaboproud				
		D a M držáku projektoru vč. vyztužení stropu		1,00	2 320,00	2 320,00
		Kabeláž, konektory, spoj. materiál		1,00	2 500,00	2 500,00
	<i>Celkem za</i>	<i>M21 Slaboproud</i>				4 820,00
Díl:	M21	Elektroinstalace - silnoproud				
		trubkování pro slaboproud	soub	1,00	862,00	862,00
		krabice pro AV	ks	5,00	98,00	490,00
		svítidlo 2x do místnosti N1020 + trubice	ks	2,00	962,00	1 924,00
		Zprovoznění rekonstruovaného osvětlení chodby	hod	14,00	240,00	3 360,00
		drobný el.materiál	kpl	1,00	85,00	85,00
	<i>Celkem za</i>	<i>M21 Elektroinstalace - silnoproud</i>				6 721,00
Díl:	784	Malby				
	784410010RAB	Penetrace	m2	36,00	7,00	252,00
	784450021RA0	Malba nad rámeček PD	m2	36,00	48,00	1 728,00
		Oprava silikon. spár	soub	1,00	260,00	260,00
	<i>Celkem za</i>	<i>784 Malby</i>				2 240,00

Předmět díla:	Stavební úpravy místností ústavu 217, objekt A		
Objekt:	A		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně		
Zhotovitel:	Jihomoravské stavby, s.r.o.		
TDI:	Ing. Pavel Antoš		
Projektant:	Ing. Jiřina Dvořáková		
Popis změny:			
Vybavení laboratoře A 06 audiovizuální technikou na základě dodatečného požadavku uživatele			
	Změnu vyvolal:	Dodatečný požadavek v průběhu prací ke zlepšení výuk. procesu	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	xx
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		xx	
jiné		xx	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Ing. Aleš Kříž, zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		21 944,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		17.1.2014
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	9.1.2014	<i>[Podpis]</i>
	TDI:	19.1.2014	<i>[Podpis]</i>
	Projektant:	9.1.2014	<i>[Podpis]</i>
	Objednatel (statutární zástupce):	30.1.2014	<i>[Podpis]</i>
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217	Rozpočet: část NEINVESTIČNÍ
Objekt :	S02 STAVEB.ÚPRAVY ÚSTAV 217, A 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		AV TECHNIKA				
		Dataprojektor HITACHI CP-EX250	ks	1,00	11 900,00	11 900,00
		Ozvučení Genius SW-HF 5. 1 5050 5 ks reproduktorů	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
		Instalace, oživení, zaškolení	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
		Celkem za AV TECHNIKA				21 100,00