

Smluvní strany společně potvrzují, že se před podpisem tohoto dodatku dohodly na úpravě znění smlouvy, který tuto smlouvu mění a doplňuje

takto:

**I.
Cena Díla**

1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran, na základě Nabídky, ve výši:

651 687,10 Kč (bez DPH)

K navýšení o částku 8 000,- Kč bez DPH došlo z důvodu změny trasy vedení datové sítě na základě špatného technického stavu původního nápojného místa v PD. Trasa byla vytyčena od datových zásuvek po rack v 2.NP.

II.

Původní znění v SoD: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu: 23. 6. až 25. 7. 2014“, se mění tímto dodatkem na termín plnění do 8. 9. 2014.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn a v platnosti.

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu a lze jej měnit či doplňovat pouze písemnou formou.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Podpisy smluvních stran:

V Brně dne

V Brně dne 1.9.2014

příkazce operace za Objednatele:

Ing Lujza Oravcová

statutární zástupce Zhotovitele:

RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

správce rozpočtu:

Ing. Lenka Helánová



Handwritten signature of RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

MERCI, s.r.o.
Obchodní oddělení
Hviezdoslavova 55b, 627 00 BRNO
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46966447