

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 11.10.2013**

v souladu s ustanoveními § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  
Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### **Článek 1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Mendelova univerzita v Brně**  
**Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny**  
Křtiny 175, 679 05 Křtiny  
**Statut:** Veřejná vysoká škola  
**Zastoupená:** Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., ředitelem podniku  
jednajícím na základě plné moci ze dne 3.5.2013

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele

IČO: 62156489  
DIČ: CZ62156489  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Blansko  
č. účtu: 433631/0100

**(dále jen objednatel)**

**1.2. Zhotovitel:** **EVOM, s.r.o.**  
Křířovs 134/90, 619 00 Brno – Horní Heršpise  
**Zastoupený:** Liborem Klimešem, jednatelem  
**Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:**  
Libor Klimeš, jednatel  
IČO: 26216744  
DIČ: CZ26216744  
OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 37324  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno  
č. účtu: 19-4887120297/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2013 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je  
zhotovení stavby „**REKONSTRUKCE HÁJENKY HABRŮVKA**“.

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku následovně:

## **Článek 2**

### **Předmět díla**

Předmět plnění se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací na výše uvedené stavbě, a to v rozsahu příložených změnových listů označených č. 1 až č. 7 (příloha tohoto dodatku).

Současně je předmětem tohoto dodatku ponížení rozsahu předmětu díla, a to o práce specifikované v příloze dodatku č. 2 označené Soupis neprovedených prací.

## **Článek 3**

### **Termíny realizace díla (čas plnění)**

Z důvodu změny rozsahu prací a dodatečných stavebních prací v rozsahu změnových listů č. 1 až č. 7 se znění bodu 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 20.12.2013 se zhotovitel zavazuje zrealizovat předmět plnění v termínu do 02.09.2014.

## **Článek 4**

### **Cena za dílo, platební podmínky**

Odstavec 4. 1 smlouvy o dílo ze dne 11.10.2013 se na základě vzájemné dohody mění tak, že se tento odstavec doplňuje následovně:

Cena sjednaných víceprací, vztažených ke změnovým listům č. 1 až č. 7 se v souladu s ustanovením tohoto článku 4.3 až 4.6. smlouvy o dílo ze dne 11.10.2013 je oceněna v souladu s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a činí **493 199,80 Kč bez DPH**. O tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Hodnota méněprací dle změnového listu označeného Soupis neprovedených prací, odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele, činí **278 969,37 Kč bez DPH**. O tuto částku bude celková cena díla ponížena.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 11.10.2013, která činila 2 949 893,45 Kč bez DPH, se po započtení víceprací a méněprací zvyšuje na částku **3 164 123,88 Kč bez DPH**.

## **Článek 5**

### **Ostatní ujednání**

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.10.2013 a jejího dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č.1 - vícepráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č.2 – vícepráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č.3 – vícepráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č.4 - vícepráce


Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č.5 – vícepráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č.6 – vícepráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č.7 – vícepráce

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis neprovedených prací – méněpráce

Ve Křtinách dne 30.6.2014



.....  
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.  
jednající na základě  
plné moci ze dne 3.5.2013

Mendelova univerzita v Brně  
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny  
679 05 Křtiny 175  
Tel.: 516 428 813, [www.slpkrtiny.cz](http://www.slpkrtiny.cz)  
DIČ: CZ62156489  
-12-



.....  
Libor Klimeš  
jednatel

EVOM, s. r. o.  
Kšírova 134/90  
619 00 Brno  
IČO 262 16 744  
DIČ CZ26216744