



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 03/2018/460
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku
Obj.Q – velkokapacitní posluchárny

mezi:

BRINGSTAV, s.r.o.

Statutární orgán: Petr Brzobohatý, jednatel společnosti

IČ: 25512111

DIČ: CZ25512111

se sídlem Křehlíkova 74, 627 00 Brno

bankovní spojení: XXXXX

(dále jako „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

a

Mendelova univerzita v Brně

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

veřejná vysoká škola zřízená zákonem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D, rektorkou

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy.

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: z projektu s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 03/2018/460 ze dne 14.3.2018 (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se upravuje o následující znění. Plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce, resp. snižuje o méněpráce, specifikované v evidenčních listech změny stavby, ozn. ZL č.1-3 a souvisejících rozdílových rozpočtech. ZL jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V plnění došlo ke změně de minimis, pro kterou platí postupy dané v Metodickém dopisu č. 4, k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4, čl. 12.3.8, podle kterého obě smluvní strany analogicky postupují. Změny respektují plně výše uvedené ustanovení Metodického dopisu č. 4, kdy nedochází ani ke změně celkové povahy veřejné zakázky a současně hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
3. V souvislosti s realizací stavebních prací došlo ke změnám, které vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se víceprací a méněprací, přičemž bližší specifikace změn je popsána v jednotlivých změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku.

II. Cena díla

Článek 2 Smlouvy Cena díla se mění takto:

Původní znění:

Cena díla celkem bez DPH	4.422.524 Kč
Výše DPH	928.730 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.351.254 Kč

Nové znění:

méněpráce v Kč bez DPH	79.268,11 Kč
vícepráce v Kč bez DPH	62.898,37 Kč

Hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu hodnot změn závazku, tj. součet víceprací a méněprací představuje 3,21% závazku ze smlouvy a splňuje limit de minimis.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Cena díla celkem bez DPH	4.406.154,26 Kč
Výše DPH	925.22,39 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.331.446,65 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2018/460 ze dne 14.3.2018 je uzavřen okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 1 uveřejnit zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. ZL č.1-3 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Brně, dne 5. 9. 2018

V Brně, dne 5. 9. 2018

za zhotovitele:

za objednatele:

Petr Brzobohatý, jednatel

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D, rektorka

prof. Ing. Robert Pokluda, PhD., koordinátor projektu

Mgr. Bc. Ondřej Veselý, hlavní manažer projektu