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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v rozsahu přikládaném                         
k projektové dokumentaci dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v etapě přípravy díla – stavby) je 
dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce při realizaci této stavby. 
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1   ÚVOD 
Základním podkladovým materiálem pro zpracování plánu BOZP byla projektová dokumentace pro 
stavební řízení, v rozsahu dokumentace pro zadání stavby:  

- zpracovatel:  RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o.. 

Platná legislativa na úseku BOZP a  analýza rizik : 
- zpracovatel: BOZPO servis®. 

Systém řízení plánu (Plán BOZP) musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby.  
Dle § 7 písm. c) NV. č. 591/2006 Sb. má plán obsahovat přiměřené informace a postupy pro zajištění 
BOZ na staveništi a aby byl podepsán a odsouhlasen všemi zhotoviteli. 
 
Plán je řízený dokument. V rámci aktualizací plánu BOZP v realizaci stavby musí být zajištěny 
základní požadavky na řízení dokumentace (např. dle normy ČSN EN ISO 9001:2009). Neplatná 
vydání budou jednoznačně označena.  
S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez 
zbytečného prodlení. 
 
Dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. se mají v plánu uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení přičemž plán musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu                      
a podstatným změnám během realizace stavby 
- plán je dokumentem, který konkrétně řeší technická a organizační zajištění a opatření k BOZP na 

staveništi 
- při přípravě stavby ještě nebývají známy všechny použité technologie a nejsou uzavřena všechna 

výběrová řízení zhotovitelů, je tedy nutno průběžně plán aktualizovat a doplňovat, a to zejména při 
změnách v použité technologii nebo po předložení dalších pracovních a technologických postupů 
zhotovitelů včetně změn harmonogramu prací. 

Uvedené povinnosti stavebníka koncepčně odpovídají základní povinnosti uložené stavebníkovi             
(viz ustanovení §152, odst. 1, stavebního zákona), podle něhož stavebník musí dbát na řádnou přípravu  
a provádění stavby, a to i se zřetelem na ochranu života a zdraví osob. Smyslem toho, že funkci 
koordinátora musí zabezpečit právě stavebník, je zaručit nezávislost výkonu této funkce na dodavateli 
prací. 
Z obdobného důvodu je uplatněna např. povinnost stavebníka zajistit technický dozor nad prováděním 
staveb financovaných z veřejných prostředků (viz ustanovení §152, odst. 4, stavebního zákona). 

Na stavebníka, dodavatele, koordinátora, popř. na jinou osobu se vztahuje působnost Státního úřadu 
inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, které jsou zřízeny podle zákona č. 251/2005 Sb.              
o inspekci práce. Za nedodržení povinností těchto subjektů lze uplatnit sankční opatření podle § 17           
(o přestupcích fyzických osob), popřípadě podle § 30 (o správních deliktech právnických osob) 
tohoto zákona. 

Při aplikaci zákona je nutno zohlednit již zmiňované prováděcí předpisy, tzn. nařízení vlády                   
č. 591/2006 Sb. upravující bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti koordinátora; nařízení vlády                  
č. 592/2006 Sb., které stanoví podmínky akreditace instituce pro provádění zkoušek odborné 
způsobilosti (zkouška) a požadavky na obsah a způsob provádění a evidence uvedených zkoušek. 

Koordinátorem  je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem  může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10 zákona č. 309/2006 Sb.). 

Koordinátor  nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
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2   ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
2.1  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Název stavby:   REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01  

Místo stavby:    Brno 
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
pozemek parc. č. 1/1 

Druh stavby:    Rekonstrukce 

Katastrální území:  610771 Brno, číslo parcely 1/1 
 
2.2  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY 

2.2.1  OBJEDNATEL 

Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně 
Zemědělská 1665/1 
613 00 Brno 

2.2.2  ZHOTOVITEL PROJEKTU 

Zhotovitel PDSP:  RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o. 
602 00 Brno, Jaselská 21 

Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Martin Rudiš, autorizovaný architekt ČKA  
RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o. 
602 00 Brno, Jaselská 21 

2.2.3  TECHNICKÝ DOZOR 
Není dosud určen. 

2.2.4  ZHOTOVITEL STAVBY 
Zhotovitel stavby bude stanoven na základě výběrového řízení. 

Stavbyvedoucí dosud není znám. 

2.2.5  KOORDINÁTOR BOZP v přípravě stavby 
Smluvně      Ing. Jaroslav Plšek, ETC. 
ustanoven:    Arménská 13 
       625 00  Brno 
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3   STRUČNÝ ÚČEL, POPIS A MÍSTO STAVBY 
3.1  ÚČEL OBJEKTU  

3.1.1  ÚČEL NAVRHOVANÉ REKONSTRUKCE 
Účelem nyní navrhované rekonstrukce – stávající účel se nemění, sál bude nadále využíván 
jako univerzitní aula pro slavnostní akty (promoce, inaugurace apod.) 

3.2  MÍSTO A POPIS STAVBY 
Jedná se o trvalou stavbu s památkově chráněnou fasádou (funkce ani vzhled objektu se 
rekonstrukcí nemění. 

Vhodnost či nevhodnost stavby je popsána ve Stavebním průzkumu, vypracovaným ing. 
Šponerem (viz společnost Průzkumy staveb s.r.o., Havlíčkova 166/68, Brno). 
 
Objekt je proveden jako zděná stavba. Stěny jsou zděné z keramických cihel, stropy jsou 
železobetonové. Strop nad aulou (pod půdním prostorem) je tvořen železobetonovou deskou 
tl. 100mm mezi železobetonovými rámy auly. 
Nad aulou se nachází stávající podhledy – moniéry ze škvárobetonu. Nad portálem jsou 
dřevěné hranoly se záklopem, nad kterými je moniéra z pórobetonu uložená na nosné zdivo 
auly. Strop nad předsálím m. č. 302 je železobetonový trámový. 
Zázemí sálu ve 4.NP je tvořeno lehkou konstrukcí (dřevostavba se zvýšenou podlahou). 
Příčka mezi m. č. 404 a 402 se předpokládá ze železobetonu tl. 100mm. 
Stávající výplně otvorů jsou dřevěné, dveře mezi aulou a předsálím jsou prosklené                       
v ocelovém rámu. 
Podrobněji viz ZOV a projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. 
 
 
Nové stavební úpravy 
-  Nad pódiem bude provedeno zvýšení portálu na výšku +6,300 nad podlahou auly, ŽB 

nadpraží portálu bude doplněno lehkou konstrukcí ze sádrokartonu. Podhledová 
konstrukce nad pódiem bude provedena ze sádrokartonových desek na konstrukci                 
z ocelových profilů. 

-  Nový podhled pod stávající ŽB deskou tl. 100 mm nebude těžší než stávající konstrukce 
moniery. 

-  V půdním prostoru bude provedeno zateplení stropu z horní strany tepelnou izolací               
z minerálních vláken tl. 240mm. 

-  Nové otvory pro prosklené dveře mezi předsálím a aulou, zvýšená výška nadpraží bude 
3450mm. 

-  Vytvoření kanálku v podlaze auly pro VZT přívod vzduchu – přívod vzduchu je zaústěn 
do dutin v pilířích a vyústkou je veden do auly, kanálek je zakrytý deskami Cetris. 

-  Bude vybrána stávající celá výška čisté podlahy a bude provedena nová podlaha                     
s nášlapnou vrstvou z masivních parket tl. 20mm. 

-  Podlaha balkonu bude nově s nášlapnou vrstvou t masivních parket. 

-  Budou provedeny odtahy VZT potrubí stropem auly – prostupy skrze ŽB desku 100mm        
a škvárobetonovou skořepinu podhledové konstrukce, prostupy budou provedeny                  
v každém poli v nejvyšším místě pohledu. 
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-  Vestavěná konstrukce dvoupatrového AV centra na balkonu – konstrukce z ocelových 
profilů, opláštěná SDK deskami a zvukově pohltivým materiálem, nosná ocelová  
konstrukce bude uložena na stávající nosné zděné stěny. Konstrukce bude provedena             
s požadovanou požární odolností. 

-  Provedeno nové skleněné zábradlí balkonu s madlem. 

-  Vytvoření průběžné římsy na stávající římse nad okny po obou stranách auly pro uložení 
el. instalací a umístění osvětlovacích LED pásků – římsa bude tvořena konstrukcí z SDK. 

-  Úprava povrchu vstupních dveří do předsálí. 

-  Úpravy povrchů stěn – omítky porušené stavební činností budou opraveny, spoje SDK 
konstrukcí a zdiva s klasickou omítkou budou přetmeleny. 

-  Bude provedena nové výmalba interiéru. 

-  Vstupy do věží jsou stávající a budou zachovány. 
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4   ROZSAH STAVBY 
4.1  ČLENĚNÍ STAVBY  

(s ohledem na charakter stavby a rozsah prací není stavba rozdělena na klasické stavební  
objekty a neobsahuje žádná klasická technologická zařízení) – použito pomocné členění. 

CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1.  Účel užívání stavby 

B.2.2. Celkové řešení 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

B.2.4. Bezbariérové řešení stavby 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

B.2.11 Ochrana stavby před nebezpečnými účinky vnějšího prostředí  

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4  Dopravní řešení 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6  Pops vlivů stavby na životní prostředí 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 
4.2  PŘEDPOKLÁDANÍ ZHOTOVITELÉ 
Nejsou ve fázi DSP známi – jsou předmětem výběrového řízení. 

 
4.3  INFORMACE O PROVOZOVATELI OBJEKTU 
Vlastník – zadavatel předá při předání staveniště stávající objekty v rozsahu projektové 
dokumentace i se zábory pro staveniště vybranému zhotoviteli stavby. 
 
Podrobně viz DSP z 08/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Rekonstrukce auly obj. A, BA 01, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – DSP                                   Stránka  10 / 33 
 

 
5   PŘEHLED PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 
5.1  PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE KE STAVB Ě – vše v platném znění. 

Při všech pracích, dokumentovaných tímto projektem, je nutno průběžně a důsledně 
dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a související předpisy, 
zejména: 
•  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
•  zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
•  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost                        

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
•  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
•  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílaní záznamu           

o úrazu 
•  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytovaní 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
•  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz              

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařovaní             

a nahřívání živic v tavných nádobách 
•  zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhláška                    
č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

•  Směrnice Rady č. 92/57/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, 
které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 

•  nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

•  zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
•  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) 
•  vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
•  vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
•  vyhláška. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
•  ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 
•  ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro svaření kovů 
•  ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
•  ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařovaní elektrickým obloukem 
•  ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů - provozní pravidla 
•  ČSN ISO 12480 - 1 - Jeřáby - bezpečné používání 
•  místně provozní bezpečnostní předpis k používání zdvihacích zařízení, vyhrazených 

technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, dopravně provozní 
řád atd.   

Další podrobnosti budou uvedeny v jednotlivých pracovních a technologických postupech 
realizační dokumentace a v Příloze 6 tohoto Plánu. 
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5.2  PO ŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POST UPY 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci : 

•  nevykonávali činnosti jednotvárně a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 
vyloučit, musí byt přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených 
zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby 
časově omezena, 

•  nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

•  byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

•  nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

•  na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich  ochranu nezajistí jinak, 

•  nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 
 
5.3  PŮSOBNOST INSPEKCE PRÁCE DLE ZÁK. č. 251/2005 Sb. 
Stavba svým charakterem bude realizována v rozsahu §15 zák. č. 309/2006 Sb.. 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, a 

- celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

 

 
 
Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámeni může být doručeno                     
v listinné nebo elektronické podobě.  

 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámeni o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předáni stavby stavebníkovi k užívání. 



    

Rekonstrukce auly obj. A, BA 01, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – DSP                                   Stránka  12 / 33 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Rekonstrukce auly obj. A, BA 01, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – DSP                                   Stránka  13 / 33 
 

 
6   TEXTOVÉ A VÝKRESOVÉ ÚDAJE O STAVENIŠTI 
6.1  TEXTOVÉ ÚDAJE 

6.1.1  OBVOD STAVENIŠTĚ - ZÁBORY 

Hlavní staveniště – trvale zábory po dobu výstavby. 

Rekonstruovaná hala se nachází ve 3. nadzemním podlaží objektu A, který je součástí areálu 
při ulici Zemědělská v Brně. 

Aul je přístupná hlavním vstupem do objektu A z ulice Zemědělská po stávajícím schodišti. 

Projekt řeší interiér auly a předsálí, technické zázemí AVC umístěném ve 4.NP na balkoně 
auly. 
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Vedlejší staveniště – dočasné zábory 

Má dočasný charakter ve vymezených dočasných záborech pro technickou infrastrukturu, 
úpravu komunikací a vjezdu ke stavebnímu objektu.  

Prostor auly bude během probíhající rekonstrukce zajištěn proti vstupu nepovolaných 
osob (vstupní dveře budou uzamykány, v případě jejich demontáže pro opravy budou otvory 
zajištěny jiným odpovídajícím způsobem (např. pevnými deskami). 

Asanace, demolice a kácení dřevin nejsou vzhledem k povaze rekonstrukce uvažovány. 
 
6.1.2  DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 
Neřeší se připojení na technickou infrastrukturu, napojení na energie (silnoproud, slaboproud 
a výměníkovou stanici) je stávající v rámci objektu A.   

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením,              
v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

Vytyčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí 
být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti 
mechanismy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Práce v jejich blízkosti je nutno 
provádět za odborného dozoru příslušné organizace. Správci inženýrských sítí musí být 
vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací.  
 
6.1.3  DOPRAVNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY 

Stavba nebude vyžadovat nové dopravní připojení. Bude zachován stávající princip i dopravní 
režim na veřejných komunikacích.  

Hlavní vstup a zásobování do budovy je z ulice Zemědělská. 

Vedlejší vstupy jsou na opačných stranách budovy – nebude využíváno. 

Obsluhu prostředky městské hromadné dopravy zajišťují tramvajové linky. 
 
Příjezdovou trasou pro veškerou dopravu materiálu a stavebních mechanizmů je ulice 
Zemědělská – pro potřeby zásobování a provozu stavby bude umožněn vjezd do areálu 
univerzity.  

Vozidla stavby (včetně přepravy materiálů, stavebních hmot apod.) budou provozována pouze 
v denním období  (6.00 – 22.00 hod.). 

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na 
veřejné komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace nutno průběžně zbavovat zeminy a odpadů ze stavebních prací. 
 
6.1.4  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM STAVBY 
Stavba nevyvolává potřebu úpravy stávajícího dopravního režimu. 
 
6.1.5  OMEZENÍ POHYBU PĚŠÍCH 
Stávající pěší provoz nebude stavbou narušen. 
 
6.1.6  OMEZENÍ KOLOVÉ DOPRAVY 
Neřešeno – netýká se. 
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6.1.7  SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Sociálni zařízení staveniště bude řešeno samostatnou dohodou. 

Možné řešení je pomocí sanitárního kontejneru v  buňkovišti, bude-li instalováno (sanitárni 
kontejner kombinovaný  - 1x umyvadlo, 2x pisoar, 1x mycí žlab, 1x sprchový kout, kontejner 
umývárna - 2x mycí žlab, 4x sprchový kout, WC kontejner - 2x umyvadlo, 4x pisoar, 4x WC 
kabina. 
 
6.1.8  OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Netýká se. 
 
6.1.9  STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Zhotovitel využije stávající komunikace a provede jejich ochran, popř. zpevnění v systému 
vnitrostavenišťních tras.  
 
6.1.10 ZAKLÁDÁNÍ – PAŽENÍ 
Netýká se. 
 
6.2  VÝKRESOVÉ ÚDAJE 
Jsou obsaženy v ZOV – situace staveniště z 08/2015. 
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7   SOUPIS PRACÍ, TECHNOLOGIÍ A ŘEMESEL 
Odborný odhad spojený s opatřeními bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi                   
v průběhu realizace stavby je specifikován v jednotlivých částech projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení, kde jsou uvedeny příslušné předpisyN a zákonná opatření včetně 
podmínek pro uvádění do provozu: 

•  Profese statika - viz technická zpráva, požadavky na bezpečnost 

•  Profese vytápění - viz technická zpráva požadavky na koordinace, měření hluku, montáže, 
vyzkoušení bezpečnostního upozornění souvisejícího s provozem instalovaného zařízení 

•  Profese VZT - viz technická zpráva, ČSN, ISO, kontrolní měření hluku, protihluková 
opatření, požární klapky, montáž a přejímky zařízení 

•  Profese zdravotechnika - viz technická zpráva, požadavky na bezpečnost 

•  Profese elektro silnoproud - viz technická zpráva, požadavky na výrobky,  montážní práce, 
revize, provozní předpisy, bezpečnostní předpisy 

•  Profese elektro slaboproud - viz technická zpráva, záznamy o montáži, uvádění do 
provozu, výchozí revize, graficky monitorovací systém systemů EZS, EKV, CCTV, EPS 

•  Profese inženýrské sítě - viz technická zpráva, požadavky na bezpečnost v průběhu 
montážních prací, zemních prací, předpisy pro energetiku, svařovaní atd. 

• Mobiliář – viz technická zpráva "Projekt interiéru" (mobilní pódium, sedací nábytek, stoly 
a pulty).  
Upozornění na nutnost souladu s požadavky PBŘ a podrobné specifikace a požadavky na 
sedací nábytek uvedené v části C "Zvláštní požadavky", zejména: 
- ČSN 73 0831 Povrchové úpravy shromažďovacích prostor  
- Designbook 
- ČSN 91 0100 Nábytek. Bezpečnostní požadavky  
- ČSN EN 12727 Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel  
- ČSN EN 14703 – Nábytek – Spoje pro nebytový sedací nábytek 
- ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce 
- ČSN EN 1021-2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku 
- ČSN EN ISO 12947 Odolnost potahového materiálu 
- ČSN EN ISO 106-X12 Stálobarevnost potahového materiálu 
- ČSN EN ISO 13936-2 Pevnost ve švu 
- BS 5852 Crib 5 Neuvolňování dýmu při zapálení  
atd. 
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8   DOPORUČENÁ OPATŘENÍ 
Na stavbě se nepředpokládají v DSP mimořádná technická, organizační a časová opatření                
k ochraně života a zdraví. 

Jednotlivá pracoviště vně i uvnitř realizovaných objektů budou řádně ohrazena a osvětlena               
a vedeni stavby bude dbát na dodržovaní bezpečnostních předpisů viz ZOV - řídící 
dokumentace na stavbě. 
 
Bližší podrobnosti  - viz Příloha   tohoto Plánu. 
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9   KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ 
Na stavbě bude působit koordinátor bezpečnosti práce na staveništi viz ZOV kap. BOZP. 

Dokumentace činnosti koordinátora BOZP : 

•  kopie živnostenského listu 

•  doklad o určeni koordinátorem na stavbě 

•  plán BOZP na staveništi pro realizaci stavby 

•  doklad, jak je prováděno informováni dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních                 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 

•  doklad, jak jsou zhotovitelé upozorňováni na nedostatky v uplatňováni požadavků na 
BOZP, jak je vyžadováno zjednání nápravy a jak je v případě neodstraňování informován 
zadavatel stavby 

•  doklad, jak je organizována koordinace zhotovitelů na stavbě při přijímání opatření                    
k zajištění BOZP 

• doklad o dávání podnětů k zajištění BOZP při stanovení pracovních nebo technologických 
postupů 

•  doklad o tom, jak je vykonávána kontrolní činnost na staveništi včetně požadavků na 
zjednání nápravy 

•  doklad o tom, jak jsou stanoveny termíny kontrolních dnů, doklad o jejich organizování 
(nejedná se o kontrolní dny investora) 

•  doklad o tom, jak je kontrolováno dodržovaní plánu BOZP na staveništi a jak je 
přizpůsobován skutečným podmínkám na staveništi. 

 

Koordinátorem  je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem  může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10 zákona č. 309/2006 Sb.). 

Koordinátor  nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
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10  SOUPIS DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
Zařízení a prostředky kolektivní ochrany z hlediska technologických a pracovních postupů 
budou v případě potřeby navržena po výběru zhotovitele či vice zhotovitelů. 
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11  SPECIFICKÉ POŽADAVKY 
Mimořádná ochrana rekonstruovaného díla a jeho jednotlivých prvků vyplývající z charakteru 
památkově chráněného objektu a postupu restaurátorských prací. 
 
 
Plán BOZP musí být přizpůsobován skutečnému stavu v průběhu realizace                  
a všichni dodavatelé, včetně subdodavatelů, musí aktivně spolupracovat na 
jeho aktualizaci.  
 
S jeho změnami musí být všichni dotčení zhotovitelé a jiné osoby (OSVČ) prokazatelně 
seznamováni, a to bez zbytečného prodlení.  
 
V přípravné fázi nebyli stanoveni jednotliví dodavatelé, harmonogram prací byl zpracován 
orientačně pro potřeby zadání a DSP.  

Z tohoto pohledu nebyly jednoznačně stanoveny pracovní činnosti, postupy a technologie, 
které budou v průběhu realizace použity. 

Z výše uvedeného důvodu je nutné okamžitě, před předáním staveniště dodavateli, provést 
seznámení se s plánem a provést jeho potřebnou aktualizaci. 
 
Rizika stanovená v tomto plánu – musí zhotovitel před vlastní realizací prací přehodnotit dle 
technologických postupů, které při realizaci použije, a provede případnou aktualizaci plánu.  

S tímto postupem je povinen seznámit všechny dotčené osoby a orgány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
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Povinnosti zadavatele stavebních prací 
 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve 
fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnost koordinátora při přípravě díla a při jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 
staveništi, a poskytovat mu potřebnou součinnost. 
 
Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, 
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 
V případech, kdy při realizaci stavby: 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dní                 
a současně bude pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit 
na oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví příloha č. 4  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – viz Příloha č. 1 plánu BOZP. 

 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

 
Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby až do ukončení stavby a předání stavby správci stavby. Uvedené údaje 
mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
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Příloha č. 2 
 

Povinnosti koordinátora BOZP 
 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 
se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 

 
Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:  
- stanovuje § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a  § 7 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Koordinátor je při přípravě stavby povinen 

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli 
stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Koordinátor během přípravy stavby 

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná při plánování jednotlivých prací, zejména těch, která se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti, dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné            
a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné             
a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a  procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby 

- zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním                          
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi 

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
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Příloha č. 3 
 

Rizikové práce a činnosti 
Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi přípravy stavby identifikovány činnosti 
představující zvýšenou míru rizika z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
které budou prováděny na staveništi: 

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m. 
Ochranná opatření: 
- zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (kolektivní zajištění) nebo individuální 

zajištění (OOPP) 

- pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce další opatření – viz 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Práce prováděné v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 
Ochranná opatření: 
- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím 

podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3, ČSN EN 61140 ed.2 

- zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN 331310, 
ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610 

- zajištění ochrany při práci s plynovým zařízením nařízení vlády č. 406/2004 Sb., 

- vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb., ČSN 386405, ČSN 386420 + související ČSN  

- ČSN EN 287-1 (svařování), ČSN EN 12732, ČSN 13 480-1-5 (potrubí).  
 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb. 
Ochranná opatření: 
- pro montážní práce musí být zpracován technologický postup pro jeřáby, pohyblivé 

pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány systémy bezpečné práce 
podle ČSN ISO 12480-1  

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, které budou prováděny na staveništi: 
 
Souběžná práce více zhotovitelů 
Ochranná opatření: 
- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatření zhotovitelů 

- seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů  

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
 
Práce při kterých dochází k vibracím a navýšení hluku 
Ochranná opatření: 
- obsluha zařízení používá vhodné OOPP 

- při zmírnění škodlivých účinků bude použito vhodných technických opatření  

- další opatření viz Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. 

 
 
Požadavky na zajištění staveniště 
Dodržení ochranných pásem elektrického nadzemního a podzemního vedení 

-   § 46 zákona č.4 58/2000 Sb., energetický zákon v platném znění  
- zákon č.127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikací v platném znění. 
 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami mající vliv na 
bezpečnost práce (únosnost půdy, přejezdy a mosty, sklony, pojezdové roviny, uložení 
podzemních a nadzemních vedení popřípadě jiných překážek).  
 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Příprava před zahájením  prací – zadavatel stavby zajistí na základě údajů uvedených 
v projektové dokumentaci vytýčení a vyznačení tras technické infrastruktury a jiných 
podzemních a nadzemních překážek vhodným způsobem. 

Při nahřívání živic nebo jiných materiálů v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení 
podmínek požární bezpečnosti stanovených vyhláškou č. 87/2000 Sb. 

Opatření k ochraně proti popálení při práci stanoví zhotovitel v technologickém postupu, 
s kterým musí být seznámeni všechny fyzické osoby, které práce provádějí. 
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Příloha č. 4 
 

Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 
 
Všeobecné povinnosti zhotovitelů 
Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora                 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech které zvolil.  

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště - viz 
NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v NV č. 591/2006 
příloha č.1.  

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje  podle  
NV  č. 361/2007 Sb. v platném znění, upravujícím podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při 
práci. 
 
Dále zhotovitel zajistí před započetím prací: 
- identifikaci a kontrolu instalací v zemi v nezbytném rozsahu a tyto budou zřetelně 

označeny než dojde k zahájení prací  

- identifikuje další zvláštní rizika v areálu staveniště a bude jim zabráněno v nezbytném 
rozsahu 

- technické instalace, které jsou potřebné k provedení stavebních prací budou včas zapojeny, 
a které budou v nezbytném rozsahu kontrolovány a udržovány. 

 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání                  
a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 
 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení,  
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
NV č. 591/2006 Sb., příloze č. 2. 
 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy stanovené v NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí: 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále 
jen „betonářské práce“), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdícího materiálu, jakými jsou kámen, 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, 
omítání stěn, spárování zdiva, zhotovování mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn  
(dále jen „zednické práce“), 
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- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i s demontáží a rozebíráním betonových, 

železobetonových, ocelových dřevěných, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce 
do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení 
( dále jen „montážní práce“), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 
nebo její částí, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za 
podmínek stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. (dále jen bourací práce“). 

- práce při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic 
v tavných nádobách dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

- práce při lepení izolací a krytin z izolačních, plastových, pryžových a obdobných  
materiálů  dodržení stanoveného technologického postupu a návodů používání lepidel,  
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu,  

- práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
natěračské práce, mytí a čištění stěn konstrukcí, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a 
opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu 
potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 
„udržovací práce“), 

 
Dále zhotovitelé v průběhu prací zajistí:  
- aby doprava na staveništi fungovala za naprosto řádných okolností včetně nezbytného 

osvětlení dopravních cest, byly řádně provedeny přístupové cesty k různým pracovištím na 
staveništi s ohledem na mechanizace, které se na staveništi budou pohybovat. 

- technické pomůcky a materiál byly odkládány na účelovém místě na zpevněném podkladu 
- pracovní procesy obnášející zvláštní rizika nebudou současně pracovním nebo dopravním 

prostorem pro jiné použití 

- průběžnou kontrolu všech bezpečnostních opatření m.j. dočasnou elektroinstalaci na 
staveništi 

- kontrolu a plán nácviku pohotovostních, evakuačních a záchranných prací  

- včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, použité 
technologie) 

- aby všichni podřízení pracovníci byli informováni s  „Plánem BOZP“ a bylo vyžadováno 
jeho plnění 

- informovat  koordinátora o kontrolních dnech. 
 

Zabezpečení  staveniště: 
- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

- vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu vozidel mimo stavbu musí být 
vyznačen bezpečnostní  značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
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Zajištění  výkopů: 
Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy 
zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro 
slepeckou hůl.  
 
 
Vybavení  staveniště, prostředky záchranného systému: 
- zhotovitel zajistí řádné označení vybavení zařízení staveniště (i dočasného), zřetelné 

označení účelu umístění buněk: buňka stavbyvedoucího – jméno firmy, jméno 
odpovědného pracovníka  + kontaktní údaje 

- dočasný sklad NCHLP, shromaždiště odpadů, sklad apod., řádné bezpečnostní                               
a informační značení, bezpečnostní listy NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány 

- zhotovitel zajistí na pracovišti, aby byla vedena potřebná dokumentace: doklady                         
o kvalifikaci a způsobilosti všech pracovníků, stavební deník (aktuální evidence 
pracovníků), technologické a pracovní postupy   

- vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi-prokazatelně) pro 
prováděné činnosti na této stavbě   

- doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze atd.) 

- lékárnička a kniha úrazů 

- identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě 
vznikají.  

Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky 
požární ochrany. 
 
 
Omezení  nebezpečí zasažení elektrickým proudem: 
- pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanovením normy ČSN EN  

50110-1 ed. 3: Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 

- elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky 

- přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení 
vlhkosti, plamene nebo mechanickému poškození   

- veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím. 
 
Povinnosti jiných osob (OSVČ): 
- poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle 

pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených 
zhotovitelem stavby  

- informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště,  
a není-li to možné ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech 
okolnostech, které by mohly při její činnosti (OSVČ) na staveništi vést k ohrožení života 
nebo poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím 
zhotovitele  
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- dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet 

k podnětům koordinátora 

- používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky 
stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat 
svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům 
a za podmínek pro které jsou určena. 

 
Další  povinnosti všech pracovníků stavby: 
- všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, technologickými               

a pracovními postupy 

- všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní 
činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP 

- pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost (nehodu, 
havárii, požár atd.) 

- všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti 

- všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností nebyla 
zhoršena kvalita pracovního prostředí 

- všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP 

- osoby které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného 
pracovníka se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat  

- pracovník který se musí pohybovat mimo určení pracovní místo je povinen svůj pohyb 
nahlásit svému nadřízenému,  jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště ve kterém 
se bude pohybovat 

- všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít 
k náhodnému pádu předmětů 

- všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli 
přispět ke vzniku mimořádné události 

- všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem stavby 

- všichni pracovníci se musí podílet na zajišťování a stanovení příčin případných 
mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci 

- všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem stavby  

- všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných 
mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci 

- zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné 
látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví 
pracovníků 

- při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně 
dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem 

- dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující 
bezpečnostní vzdálenosti 

- při práci za snížené viditelnosti nebo v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená 
pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem 

- před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení odstaveno                
a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou 
se zákazem spuštění 
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- strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zařízení 

se musí obsluha přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození. 
  
Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti:  

- pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést nebo 
přechovávat v prostorách staveniště 

- kouření mimo vyhrazené prostory 

- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné 
pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož i ostatní technické vybavení 
přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi 

- vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako náležitá 
k příslušnému strojnímu zařízení 

- při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení nebo 
pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému spuštění 

- používat pro zvedání předmětů nebo pro výstup do vyvěšených částí staveniště zařízení, 
která k tomu účelu nejsou určena 

- umisťovat a skladovat předměty v průchozích a únikových cestách 

- skladovat nebo přemisťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu 

- opírat předměty o části strojních zařízení 

- provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných OOPP 

- věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení. 
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Příloha č. 5 

Dopravní opatření vychází z průvodní „Souhrnné technické zprávy“ 
- doprava během výstavby bude komplexně řešena v rámci POV 

- na všech příjezdech na staveniště bude upozorňující tabulka:  

″V prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel ustanovení zákona  
č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů″ 

- všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním značením 
zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště a všechny vjezdy na staveniště 
musí být opatřeny dopravním značením zamezujícím vjezd ostatních vozidel mimo stavbu 
na staveniště. 
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Příloha č. 6 

PŘEHLED PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 
1)   Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo  poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci). 

2)   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

3)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon). 

4)   Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 

5)   Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění. 

6)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

7)   Zákon č. 361/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

8)  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost                 
a ochranu  zdraví při práci na staveništích   

9)  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. 

10)  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

11)  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

12)  Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé  podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

13)  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce                            
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

14)  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, v platném znění 

15)  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

16)  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu         
o  úrazu 

17)  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a  používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

18)  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

19)  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení  stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 
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20)  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  ( havarijní plán ) 

21)  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

22)  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 

23)  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na  výstavbu 

24)  Vyhláška  č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a  technických zařízení 

25)   Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

26)  Technické podmínky č. 66, pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, přechodné dopravní značení pracovních míst. 
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Volná příloha č. 1 

Situační plán výstavby 

 



Příloha k Plánu BOZP na staveništi v přípravě stavby 

 

Evropské normy převzaté do systému norem České republiky, a to  

-   ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry  

-   ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní 
požadavky a metody zkoušení 

- STN P ENV (resp. ČSN P ENV) 1729-2:2002 Nábytek–Sedací a stolový nábytek pro 
vzdělávací instituce část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. 

V článku 4b normy je uveden tento požadavek:„Aby se minimalizovalo riziko zranění osob nebo 
poškození oblečení, musí být splněny následující požadavky: 

– mezera mezi dvěma pohyblivými částmi musí být buďto menší než 8 mm nebo větší než          
25  mm a konstrukce musí být zajištěna tak, aby bylo zabráněno sevření prstů. 

 

ČSN EN 1729-1:2007 „Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce“ 

Celkově je  určena řada bezpečnostních požadavků na stoly a židle pro vzdělávací instituce, jejichž 
účel je snížit na minimum nebezpečí poranění nebo poškození oděvu. 

-   Všechny hrany sedadel, opěradel a područek, které jsou ve styku s uživatelem při sezení, musí 
být zaobleny minimálně R 2 mm. 

-   Ostatní hrany a rohy, se kterými se přichází do styku při užívání, musí být hladké, zaoblené nebo 
zkosené a bez otřepů. 

-   Vzdálenosti mezi přístupnými pohyblivými částmi ovládanými nebo poháněnými ústrojím (např. 
plynovými zdvižemi) budou vždy menší než 8 mm nebo větší než 25 mm nebo rovny 25 mm. 

-   Mimo nastavitelných nebo skládacích stolů a židlí nebudou žádné přístupné mezery, které se 
vytváří během běžných pohybů a činností, menší nebo rovny 8 mm nebo větší než 25 mm nebo 
rovny 25 mm. 

-   Seřizování ovládacích ústrojí nebude probíhat nahodile nebo nebezpečně. 

-   Žádné součásti nebudou demontovatelné nebo odnímatelné bez použití nářadí. 

-   Otevřené konce trubkových součástí budou opatřeny krytkami nebo jinak uzavřeny. 

-   Židle budou vykazovat stabilitu podle zkoušek ČSN EN 1729-2. 

-   Stoly se nepřevrátí při zkoušení podle ČSN EN 1730.   

-   Pracovní plochy stolů musí mít matnou povrchovou úpravu. 

-   Boky sedáku nesmí být zvýšen tak, aby se vytvořila strana vyšší než 15 mm nad kterýkoliv nižší 
bod plochy sedáku v příčném směru. 

-   Horní a spodní hrany sedáku musí být zaobleny. 

-   Stoly a židle nesmí vykazovat žádnou konstrukční chybu, která by nepříznivě ovlivnila zkoušky 
podle ČSN EN 1729-2. 

- Nastavitelný nábytek musí zahrnovat 2 nebo více označení velikostí a musí vyhovovat 
rozměrovým požadavkům každého uvedeného označení. 

  
Z hlediska bezpečnosti se musí nábytek také posuzovat podle ČSN 91 0100 Nábytek, bezpečnostní 
požadavky, která mimo jiné stanoví, že nábytek nesmí mít otvory a skuliny, které mohou být 
příčinou zranění prstů, a pohyblivé části nesmí být příčinou zranění jak při nastavování, tak při 
běžném použití v nastavené poloze. 

Aby mohly být židle a stoly pro vzdělávací instituce považovány za bezpečné, musí podrobeny řadě 
zkoušek mechanických vlastností podle ČSN EN 1729-2. Při stanovení předepsaných zatěžovacích 
sil se bere v úvahu velikostní rozdělení - trvanlivost sedáku a opěradla židlí pro vzdělávací instituce 
je 100 000 cyklů. 



 Dále musí být dodány návody pro použití v úředním jazyku země. Návod musí mít tyto náležitosti: 

-   označení velikosti, rozpoznání označení bude dle ČSN EN 1729-1 s odkazem na tuto normu, 

-   návod na údržbu včetně údajů o vlastnostech povrchové úpravy, 

-   u nábytku s více velikostmi pokyny na sestavení, aby vyhovoval specifické skupině žáků, 

-   u nastavitelného nábytku pokyny pro žáky jak ovládat nastavení a správné seřízení. 

U návodů je doporučeno použití nákresů, které zlepšuje jejich srozumitelnost a u výškově 
nastavitelných stolů a židlí trvalé umístění pokynů ovládání na výrobku. 

Mobilní židle musí být řešeny tak, aby při vstávání a usedání nedošlo k neúmyslnému odsunutí                  
a pádu uživatele. Barevnost pracovních ploch nesmí mít nevhodný kontrast jasů a lesku aby 
nedocházelo k zátěži zraku. 

 

 

ČSN 918112 Jevištní technologická zařízení. Bezpečnostně technické požadavky. 

Norma platí pro projektování, zřizování, rekonstrukce a provoz jevištních technologických zařízení 
umístěných v divadle, televizních studiích, kulturních domech, ostatních kulturních zařízeních, dále 
ve víceúčelových halách, ve školních a jiných budovách se zařízením jevištní techniky. Jevištní 
technologická zařízení musí mít, s ohledem na specifičnost prostředí, zvýšenou bezpečnost provozu. 
Účelem této normy je stanovit pravidla bezpečnosti pro jevištní technologická zařízení s cílem 
ochránit osoby a majetek před nebezpečím nehod spojených s provozem těchto zařízení. 

Nyní je stále rozšířenější evropská norma BGV-D8. 

Způsob provozování předpokládá poučenou obsluhu, odborně prováděný servis a opravy zařízení, 
důsledné a řádné provádění kontrol, zkoušení technického stavu. Pokud nejsou splněny podmínky 
bezpečného provozu, zařízení se musí odstavit a vyřadit z provozu. 

Pro divadelní sály a zákulisí musí být zpracován Místní provozní předpis  ve smyslu požadavku nař. 
vlády 378/2001 Sb., dále pak ve smyslu požadavku zákoníku práce  a ČSN ISO 8456. 

Dále ve smyslu § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, je stanovit podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob. 

Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení (např. hasicí 
přístroje, hydranty, elektrická požární signalizace, elektrická a plynová zařízení, hromosvody, 
komíny apod.) se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle 
požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací 
výrobců. 

_ Za tyto doklady se považují: 

-    zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, 
která je oprávněna tyto činnosti provádět (např. vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů), 

-   záznamy o provedené údržbě nebo opravách, 

-  návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (tzn. 
návody k obsluze, průvodní dokumentace apod.), 

- doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů 
(zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, 
dekorací apod.), 

-  doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními 
předpisy (např. vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic, tedy např. svářečské průkazy apod.), 

-   požárně technické charakteristiky látek, popř. technicko bezpečnostní parametry. 

 



Dveře na únikových cestách – panikové kování 

_ Panikové ko vání musí být instalováno po celé trase úniku” viz ČSN 73 0831:2000. 

V článku 5.3.6 se stanoví, že všechny východové dveře, započítané do kapacity únikových cest ze 
shromažďovacího prostoru i dveře na pokračujících únikových cestách musí být vybaveny 
panikovým kováním. 

_ Pokud se touto únikovou cestou dostaneme do sousedního požárního úseku, tak je ve vysvětlující 
poznámce k čl. 5.3.1.1 znovu uvedeno, že pro vybavení dveří v těchto prostorech opět platí 
ustanovení článku 5.3.6. 

_ Funkce panikového kování nesmí být mechanicky omezena (ČSN 73 0810: Požární uzávěry, 
jakož i dveře – uzávěry bez požární odolnosti, vyskytující se na únikových cestách musí mít ve 
směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu, nebo po jinak vzniklém ohrožení, 
otevření uzávěru ručně či samočinně bez užití klíčů či jakýchkoliv nástrojů, ať již uzávěr je běžně 
zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. 

_ Horizontální madlo panikového kování musí po stlačení (i osobami bez dřívější znalosti 
tohoto zařízení) umožnit okamžité uvolnění dveřního křídla ve směru východu - za méně než 
jednu sekundu (tj. jedním souvislým pohybem dojde k uvolnění všech západek a zajišťovacích 
prvků, bez pomocí klíče nebo jiného předmětu či zařízení). 

_ Každé dveřní křídlo „nouzového” východu musí být na vnitřní straně (nad horizontálním 
madlem panikového kování) opatřeno značkou znázorňující jeho použití. Logickým 
doporučením je, aby značka byla dostatečné velikosti (alespoň 200 x 200 mm) a v barevném 
kontrastu od povrchové úpravy dveřního křídla. 

_ Odpovídajícím dveřním kováním, umožňujícím včasné uvolnění zavřených dveří ve směru 
uniku, musí být vybavena také dveřní křídla ovládaná motoricky (i dveře samočinné otvírané 
zařízením elektrické požární signalizace, neboť u zařízení s EPS    dochází k signalizaci požáru 
zpravidla do 120-ti sekund od jeho vzniku. 

 


