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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO, 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 

na veřejnou zakázku
Stavební úpravy RD Babice n/Svitavou, č. p. 151   

Smluvní strany


1. Objednatel: 			Mendelova univerzita v Brně 
                             			Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Součást:				Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Statutární orgán:			prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor  
Ke smluvnímu jednání oprávněni:   	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace
[bookmark: _GoBack]                                                      	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech:          	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:			          		621 56 489
DIČ:			          		CZ62156489
Bankovní spojení:  	          		xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		          		xxxxxxxxxxxxxxx
	


2. Zhotovitel:                                    STAVIKA s.r.o. 	
                             			J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
                             	
Statutární orgán:                               Miroslav Svoboda, jednatel                   	
Ke smluvnímu jednání oprávněn:   	xxxxxxxxxxxxxxxx 
V technických záležitostech:             xxxxxxxxxxxxxxxx                   
IČO:                                                  49432991
DIČ:                                                 	CZ49432991
Bankovní spojení:                           	xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                                         xxxxxxxxxxxxxxx
    
					

1. Účel a předmět dodatku
	Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2016 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy RD Babice n/Svitavou, č. p. 151".
	S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2016, zejména ve vazbě na ustanovení odstavce 4. a odstavce 5 článku III. Cena díla, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména změnou technického řešení díla a záměnou materiálu oproti Projektu, aniž byly takovéto změny způsobená Zhotovitelem.

Popis změny řešení:
Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. Na základě odkrytí povrchových vrstev bylo nutné provést vyrovnání podlah, v části pak provést novou litou podlahu, dále s ohledem na stav odkrytého krovu je nezbytně nutné doplnit dřevěný rošt vč. nátěr proti dřevokazným houbám, doplnit tepelnou izolaci. Nezbytnou součásti jsou související stavební práce (podhledy, SDK příčky, kompletní nové vnitřní omítky vč. penetrace a vyrovnání podkladu). 
Na základě vzorkování byla sjednána záměna materiálů dlažby a obkladů dle projektové dokumentace za dlažbu WLK a obklad WLK při zajištění všech parametrů bezpečnosti při užívání. Po prověření funkčnosti stávající topné soustavy bylo zjištěno, že pro zajištění hygienických předpisů je nezbytné zvýšit rozsah výměny radiátorů, obdobně i části zdravoinstalací a doplnění svítidel v části elektro. 
Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD, ve stavebním deníku a jednotlivých změnových listech. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatele.

	S odkazem na ustanovení odstavce 4 a 6 článku III. Cena díla a výše uvedený popis dané skutečnosti se mění sjednaná cena následovně: 	
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 8.4.2016		2 187 732,- Kč
Změna ceny dle dodatku	odpočty	        		 	 -357 899,22 Kč bez DPH
					přípočty				  813 081,62 Kč bez DPH
     					úprava ceny dle dodatku č. 1              455 182,40 Kč bez DPH
                	  	
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH        	                       2 642 914,40 Kč

Dále se s ohledem na uvedené dodatečné stavební práce a dodací lhůty nových požadovaných materiálů mění odst. 1 článku II. Doba plnění tak, že nově zní: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu s ohledem na požadavky Školního lesního podniku Křtiny při zahájení prací. 10.4.2016. 
Předání díla požaduje Objednatel v souladu s ust. § 2604 občanského zákoníku, tzn. do 15.8.2016 s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat resp. odstranit veškeré vady a nedodělky nejpozději do 30.8.2016.	

2. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
	Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až č. 14 vč. položek odpočtů a přípočtů.


V Brně dne ……………………………          	V Břeclavi dne …………


za  Objednatele		Za Zhotovitele


Pověřená osoba zadavatele: 	 Statutární zástupce Zhotovitele
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  	 Miroslav Svoboda, jednatel


..………………………….		….………………………………
 			


        	


 ………………………………
	Správce rozpočtu: 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	 
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