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 DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1661/2016
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku
Modernizace objektu lesního hospodářství Brno – Řečkovice II
Smluvní strany

1. Objednatel: 


Mendelova univerzita v Brně 






Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán:


prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor  
Ke smluvnímu jednání oprávněni:   
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace






Ing. Pavel Čacký, zástupce vedoucího, ŠLP Křtiny
V technických záležitostech:          
XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX;
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
IČO:




621 56 489

DIČ:




CZ62156489

Bankovní spojení:  


XXXXXXXXXXX
Číslo účtu:



XXXXXXXXXXX
2. Zhotovitel:                                     Stavby RUFA s.r.o.






  Velké Němčice 597






  691 63 Velké Němčice
Statutární orgán:                                 Zdeněk Růžička                 


Ke smluvnímu jednání oprávněn:   
  Zdeněk Růžička
V technických záležitostech:           
  Ludvík Kohut
IČO:                                                     29313449
DIČ:                                                     CZ29313449
Bankovní spojení:                           
  XXXXXXXXXXX
Číslo účtu:



  XXXXXXXXXXX
I. Účel a předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2016 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení stavby „Modernizace objektu lesního hospodářství Brno – Řečkovice II“.

S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2016, zejména ve vazbě na ustanovení odstavce 4 a odstavce 5 článku III. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž byla taková změna způsobená Zhotovitelem.

Popis změny řešení:

Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. V průběhu stavebních prací – po odkrytí všech vrstev - byl zjištěn jiný faktický stav konstrukcí, než bylo předpokládáno. Z důvodu zajištění všech nezbytně nutných podmínek pro bydlení je potřeba doplnit tepelnou izolaci stropu v 1. NP a následně provést její zakrytí SDK podhledy. 
Na základě odkrytí povrchových vrstev vodorovných konstrukcí bylo nutné vybourat podlahy v části objektu, a to v kuchyni a koupelně, a provést nové podlahy včetně potřebné tepelné izolace. V koupelně dále musela být provedena aplikace hydroizolačního nátěru a stěrky. Dále byly provedeny dozdívky vnitřního ostění oken a vnějšího lemování oken z EPS. Tyto práce byly nepředvídatelné a musí být provedeny pro zajištění potřebných parametrů objektu určeného k bydlení.
Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD, ve stavebním deníku a změnovém rozpočtu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatele. Položky, které nebyly provedeny, jsou vyznačeny jako méněpráce – odpočty. 

S odkazem na ustanovení odstavce 4 a 6 článku III. Cena díla a výše uvedený popis dané skutečnosti se mění sjednaná cena následovně:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2016

 1 206 965,80 Kč

Změna ceny dle dodatku
odpočty



-   161 439,20  Kč bez DPH





přípočty



     249 840,20 Kč bez DPH





Úprava ceny dle dodatku č. 1
       88 401,00 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH


  1 295 366,80 Kč

Dále s ohledem na uvedené dodatečné stavební práce a dodací lhůty nových požadovaných materiálů mění odst. 1 článku II. Doba plnění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu s ohledem na požadavky Objednatele při zahájení prací.


Předání díla požaduje Objednatel v souladu s ust. § 2604 občanského zákoníku, tzn. do 13. 12. 2016 s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat resp. odstranit veškeré vady a nedodělky nejpozději do 20. 12. 2016.
II. Ostatní ujednání
Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn. že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový rozpočet stavby obsahující položky odpočtů a přípočtů.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

V Brně dne ……………………2016                   
Ve Velkých Němčicích dne ………2016
za Objednatele
Za Zhotovitele

Statutární zástupce objednatele: 
Statutární zástupce Zhotovitele
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  
Zdeněk Růžička
…..………………………….
….………………………………


Správce rozpočtu: Ing. Pavel Čacký

.………………………………

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
Změnový list č. 1 – soupis prací, obsahující položky odpočtů a přípočtů
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