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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.5.2017 
 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na veřejnou zakázku 

Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č.p. 93 na sídlo Polesí Vranov 

 
 

Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce 

operace 
Správce rozpočtu:   Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele Školního lesního  
     podniku Masarykův les Křtiny 
V technických záležitostech:           XXXXX, XXXXX, tel.: +420 XXXXX; 

e-mail: XXXXX 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     XXXXX 
Číslo účtu:    XXXXX 
  
 
2. Zhotovitel:                                     Stavební firma Matyáš s.r.o.  
       Ochoz u Brna č.p. 363 
       664 02 Ochoz u Brna 
Statutární orgán:                                 Marek Matyáš, jednatel                  
Ke smluvnímu jednání oprávněn:      Marek Matyáš, jednatel 
V technických záležitostech:               XXXXX 
IČO:                                                     29298113 
DIČ:                                                     CZ29298113 
Bankovní spojení:                              XXXXX 
Číslo účtu:      XXXXX 
 
      

I. Účel a předmět dodatku 
 

Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2017 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je 
zhotovení stavby „Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č.p. 93, na sídlo Polesí 
Vranov“. 

 S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.5.2017, zejména ve vazbě na 
ustanovení odstavce 4 a odstavce 5 článku III. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu 
předmětu díla, vyvolané zejména změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž byla 
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taková změna způsobená Zhotovitelem. 

 

Popis změny řešení: 

Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. 
V průběhu stavebních prací – po odkrytí všech vrstev - byl zjištěn jiný faktický stav 
konstrukcí, než bylo předpokládáno. Z důvodu zajištění všech nezbytně nutných podmínek 
pro užívání objektů je nutné provést u objektu SO01 výměnu stávající poškozené a 
opotřebené střešní krytiny za novou pálenou krytinu typu „Francouzská 14 ENGOBA“, 
nového střešního laťování a klempířských prvků. V návaznosti na stávající objekt lesovny 
bylo dohodnuto sladění střešní krytiny a to tak, že u objektu SO02 nebude použita navržená 
pálená betonová krytina, ale pálená krytina typu „Francouzská 14 ENGOBA“. S ohledem na 
výměnu střešní krytiny a zachování zdobeného krovu u objektu SO01 nebude realizován 
obklad palubními deskami JM/JD na pero-drážku a lakování.  Dále vznikla potřeba odstranit 
nadstřešní část nestabilního komínového zdiva na atice a jeho zaslepení. Pro zachování 
celistvého rázu objektů v návaznosti na stavební úpravy objektu lesovny bude využito 
oplechování a žlaby z lakovaného plechu nikoliv žlab podokapní typu TiZn RHEIZINK. Pro 
zajištění bezpečnosti osob před pádem sněhu budou oproti projektu instalovány 
protisněhové háky. Tyto práce byly nepředvídatelné. 

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny 
v zápisech z KD, ve stavebním deníku a změnovém rozpočtu stavby. Potřebný rozsah 
potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatele. Položky, které nebyly 
provedeny, jsou vyznačeny jako méněpráce – odpočty.  

 S odkazem na ustanovení odstavce 4 a 6 článku III. Cena díla a výše uvedený popis 
dané skutečnosti se mění sjednaná cena následovně: 

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 16.5.2017      3 625 000,- Kč bez DPH 

Změna ceny dle dodatku odpočty    -   241 668,47  Kč bez DPH 

    přípočty         580 489,23 Kč bez DPH 

    Úprava ceny dle dodatku č. 1      338 820,76 Kč bez DPH 

 

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí 3 963 820,76 bez DPH  Kč 

 

Dále s ohledem na uvedené dodatečné stavební práce a dodací lhůty nových požadovaných 
materiálů mění odst. 1 článku II. Doba plnění tak, že nově zní: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu s ohledem na požadavky Objednatele 
při zahájení prací. 

 Předání díla požaduje Objednatel v souladu s ust. § 2604 občanského zákoníku, tzn. do 
14. 12. 2017 s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků se 
zhotovitel zavazuje předat resp. odstranit veškeré vady a nedodělky nejpozději do 20. 12. 
2017. 
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II. Ostatní ujednání 
 

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn. že veškeré úkony objednatele i 
zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré 
úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního 
dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními 
ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné. 

 
 
Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva 

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový rozpočet stavby obsahující položky 
odpočtů a přípočtů. 

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží 
Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel. 

 
 
 
V Brně dne 23. 10. 2017                    V Ochozi u Brna dne 15. 10. 2017 
 
za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
Statutární zástupce objednatele:  Statutární zástupce Zhotovitele 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.   Marek Matyáš, jednatel 
  
 
 
 
 
…..…………………………. ….……………………………… 

 
  
 
 Správce rozpočtu: Ing. Pavel Čacký  
 

 
 
 
 
.……………………………… 
 
 
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
Změnový list č. 1 – soupis prací, obsahující položky odpočtů a přípočtů 
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