
 
Dodatek č. 1 ke 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/17/O 

 

uzavřený podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi: 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  
Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 
IČ: 62156489 
DIČ: CZ62156489 
zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
součást: Správa kolejí a menz (dále též „SKM“) 
korespondenční adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno 
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Janou Hradskou, ředitelkou SKM 
zřízená podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
bankovní spojení: XXXXX; 
dále jen „objednatel“  

 
 

Zhotovitel: 
BRINGSTAV, s.r.o.  
se sídlem: Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno  
IČ: 25512111  
DIČ: CZ25512111 
zastoupen: Petrem Brzobohatým, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 29276 
bankovní spojení: XXXXX;  
dále jen „zhotovitel“ 

 

I. Preambule 

(1) Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 16/17/O se dohodly na následujícím znění 
dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Lednice zámeček – stavební úpravy interiéru 
ubytovacího bloku“. Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu doby 
plnění z důvodů, které vyvstaly v průběhu provádění díla a úprava ceny díla na základě 
víceprací a méněprací, které vznikly bez zavinění zhotovitele či objednatele a které 
jsou blíže popsány v odstavci 2.    
(2) Důvody vzniku víceprací a méněprací: při přípravě projektové dokumentace se 
vycházelo ze současného pasportu. Ukázalo se, že pasport nebyl přesný.  

- změny v obkladech stěn: V záměru se předpokládalo ponechání obkladů a 

dlažby ve stávajících sociálních zařízeních. Při provádění elektro a ZTI prací 

bylo nutno stávající obklady i dlažbu narušit. Z důvodu nemožnosti zajistit 



 
 

Stránka 2 z 3 

 

nahrazení stejným typem a barvou bylo rozhodnuto, že se původní obklad i 

dlažba nahradí novými  - vybourání, odvoz suti, stěrka, nový obklad a dlažba; 

- při obnově dlažby bylo nutné odstranit původní WC mísy. Při jejich odstraňování 

bylo zjištěno, že jsou silně opotřebeny a zcela zaneseny. Z uvedených důvodů 

byly dodány nové WC mísy vč. splachovacího systému  - navýšení počtu WC 

mís, které byly plánovány v projektu;  

- nově vzniklé sprchové kouty byly projektantem řešeny obklady. Dle požadavku 

architekta byl obklad nahrazen speciální stěrkou do sprchových koutů, a to 

zejména s ohledem na praktičnost řešení; 

- po zaměření skutečného stavu bylo nutné změnit vybavení sociálních zařízení 

koupelnovým nábytkem (umyvadlové skříňky, zrcadla); 

- v nově vzniklých sprchových koutech se předpokládalo zapuštění odtokového 

žlabu do podlahy. Při přípravě odtoků se narazilo na trámové překlady, což 

nebylo z původní dokumentace k budově zjistitelné. Z toho důvodu bylo nutné 

vytvořit schodek – zvýšit podlahu sprchového koutu a změnit typ sprchových 

zástěn; 

- další drobné změny projektu a v rozpočtu (umístění zásuvek, vypínačů, světel 

apod.) vyplynuly při realizaci akce, zejména díky chybám v pasportizaci 

konkrétní budovy, z níž se vycházelo při zhotovení PD.  

(3) Přes vícepráce a méněpráce zůstává zákonný režim, ve kterém je předmět smlouvy 
plněn, v mantinelech realizace díla v režimu veřejné zakázky malého rozsahu podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

II. Předmět dodatku 

(1) Článek VI. – Termín plnění se v  odst. 6.1 a odst. 6.2 mění následovně: 
 
6.1 Termín zahájení předmětu plnění: leden 2018. 

6.2 Termín ukončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště: do 13.dubna 2018 

 

(2) Článek VII. -  Cena díla se v odst. 7.2 –  mění následovně:   
    

7.2 Cena bude uvedena v následující struktuře: 

Cena díla bez DPH původní 1 808 363,00 Kč 

Vícepráce bez DPH podle  
Přílohy č.2 

708 862,48 Kč 

Méněpráce bez DPH podle  
Přílohy č.3 

129 513,29 Kč 

Celková nabídková cena bez DPH 2 387 712,19 Kč 

Celková nabídková cena včetně 
DPH 

2 889 131,75 Kč 

 
 
 

III. Závěrečná ujednání 

(1) Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny a platná.  
(2) Dodatek je uzavřen řádným zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Smluvní strany berou na vědomí, že Mendelova univerzita v Brně je povinna dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(4) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení po podpisu obdrží  
objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Soupis méněprací 
Příloha č. 2: Soupis víceprací 

 
          
          
V Brně dne 28. 3. 2018    V Brně dne 26. 3. 2018  
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
   
 
 
 
 
………………………………………   ……..……………………………….. 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   Ing. Petr Brzbohatý 
rektorka, příkazce operace    jednatel  
 
 
        

 

 

………………………………………….… 

Ing. Jana Hradská 
ředitelka SKM, správce rozpočtu                            
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