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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ( dále jen Dodatek č. 1) 
 

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na veřejnou zakázku 

,,Závlahový systém pro ZF v Lednici“ 

 
Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Zastoupen:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 
  prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu 

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa 
Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace 

                                                          prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., koordinátor projektu 
                                                          Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně jako 

příkazce operace 
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer obou projektů jako 
správce rozpočtu  

V technických záležitostech:           XXXXX 
e-mail: XXXXX @XXXXX.cz ; tel.: +420 XXXXX 
XXXXX, XXXXX 
e-mail: XXXXXX@XXXXX.cz, tel. +420 XXXXX 

IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               XXXXX 
Číslo účtu:              XXXXX 
 
 
2. Zhotovitel:                                     AZ AQUA CZECH s.r.o. 
                                                           Nové Bránice 163, 664 64     
                              
Osoba jednající za zhotovitele:  Hanus Jiří 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:   Hanus Jiří 
V technických záležitostech:     
IČO:                  04405889 
DIČ:       DIČ 04405889 
bankovní spojení:                XXXXX 
číslo účtu:               XXXXX 
 
      
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: 
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v rozsahu části A projektové dokumentace z projektu s názvem „Infrastruktura pro 
konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366, v rozsahu části B projektové dokumentace z projektu 
s názvem „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510. 
 
Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento 
dodatek ke smlouvě o dílo. 
 

I. Předmět plnění a účel smlouvy 
 

1. Předmětem plnění a účelem smlouvy o dílo uzavřené dne 4.5.2018 je realizace veřejné 
zakázky „Závlahový systém pro ZF v Lednici“, v souladu s projektovou dokumentací 
vyhotovenou v lednu/únoru 2018 projektantem - společností PROFIGRASS, s.r.o., a na 
základě nabídky zhotovitele do výše uvedené veřejné zakázky. Projektová dokumentace 
stavby tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. 

2. V souvislosti s realizací stavebních prací došlo v průběhu stavby ke změnám, které 
vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku je tedy změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se víceprací, které jsou předmětem 
tohoto dodatku, a to ve formě změnových listů, které jsou zároveň přílohami tohoto 
dodatku. Změnové listy se týkají realizace díla v rozsahu části B projektové dokumentace, 
která je financována z projektu „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně“. 

II. Cena díla  
 

1. V návaznosti na provedení víceprací se mění cena díla následovně: 

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 1 ze dne 5.6.2018, ZL2 ze dne 18.7.2018, včetně 
příslušných rozpočtů, které specifikují a vyčíslují jednotlivé změnové práce. 

Původní smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I.  smlouvy o 
dílo ze dne 4.5.2018: 

 Celková nabídková cena v Kč bez DPH:   11.545.821,35 

   Výše DPH v Kč:        2.424.622,83 

   Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:  13.970.443,83 

 

                 Cena za dílo v rozsahu části B proj. dok.                 9.828.392,53 

                  Výše DPH                                                                2.063.962,43 

                  Celková nabídková cena včetně DPH                     11.892.354,96 

     Víceprace v  rozsahu díla v části B projektové dokumentace uvedené ve změnovém listu č. 1 
řeší  vícenáklad na vyvložkování stávajícího průtlaku pod komunikací z důvodu jeho velkého 
poškození. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě ve výši 47 960,- Kč bez DPH. 

     Vícepráce v rámci rozsahu díla v části B projektové dokumentace uvedené ve změnovém 
listu č. 2 řeší napojení již existujícího závlahového systému, který vykázal nekompatibilitu 
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s budovaným závlahovým systémem, což by znemožnilo v budoucnu tyto plochy zavlažovat. 
Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě ve výši 117 211,30 Kč bez DPH. 

Vícepráce: 47 960 + 117 211,30 = 165 171,30 Kč bez DPH 

     DPH: 34 685,97 Kč bez DPH 

     Celkem včetně DPH: 199 857,27 Kč 

     (Celkový finanční objem víceprací je 1,68 % z celkové částky za cenu za dílo v rozsahu části 
B projektové dokumentace,  splňuje tedy maximální zákonný limit) 

Zadavatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví: „Za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou 
povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
zakázku na stavební práce“.  
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 1,68 % z původní hodnoty závazku. 
 
Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 4.5.2018 zůstávají v platnosti beze 
změny. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v 
registru smluv. Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel. 
 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
 

3. Smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona  č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv. 
 

4. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnové listy dle textu. 
 
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 
 
 
V Brně dne 9. 8. 2018 V Lednici dne 8. 8. 2018 
 
za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
 
…..…………………………………..                                 ….……………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,                                               Jiří Hanus 

                             rektorka                                                                          jednatel 
                                                                                           
 
…..………………………………….                                   …..............................................  

           prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.                                     Mgr. Bc. Ondřej Veselý 
           koordinátor projektu, příkazce operace                      hlavní manažer projektu                                                             

 
 
 
 
Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č.1: 

 
1. Změnové listy ZL1, ZL2  

 



 ZMĚNOVÝ LIST  

Příloha k Z.L.: položkový soupis prací 

NÁZEV Z.L.:  Vyvložkování stávajícího protlaku pod komunikací z 
důvodu jeho velkého poškození 

číslo Z.L.:1 

Název akce: Rekonstrukce závlah pro ZF MENDELU, Lednice část „B“ 

Název projektu: Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně 

Registrační číslo projektu: CZ 02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510 

Zhotovitel: AZ AQUA CZECH s.r.o., Nové Bránice.         IČO:  04405889 

Změnový list vystavil: XXXXX   

Datum:  5. 6. 2018   

Zdůvodnění změny: 

Vícenáklady na vyvložkování stávajícího protlaku pod komunikací z důvodu jeho velkého poškození.  

Cena méně prací bez DPH : 
 

0,-  
 

Cena více prací bez DPH : 
 

47 960,- 
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení:   

 
47 960,- 

 

 
Nemění se. Bude zachován termín dle SOD. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Vyjádření zhotovitele (DS): Vyjádření technického dozoru (TDS): 

 
 
 
                                               

Datum: 
Jméno, podpis: Jiří Hanus 
 

 
 
 
 

Datum: 
Jméno, podpis: Ing. Jiří Doležel 

                                              

Vyjádření autorského dozoru (AD): Vyjádření objednatele (INVESTOR): 

 
 
 
 
Datum: 
Jméno, podpis: Ing. Michal Šejnoha 

 

 
 
 
 
Datum: 
Jméno, podpis: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. 

 



 ZMĚNOVÝ LIST  

Příloha k Z.L.: položkový soupis prací 

NÁZEV Z.L.:  Propojení stávajícího závlahového systému 
s budovaným závlahovým systémem 

číslo Z.L.:2 

Název akce: Rekonstrukce závlah pro ZF MENDELU, Lednice část „B“ 

Název projektu: Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně 

Registrační číslo projektu: CZ 02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510 

Zhotovitel: AZ AQUA CZECH s.r.o., Nové Bránice.         IČO:  04405889 

Změnový list vystavil: XXXXX   

Datum:   18. 7. 2018   

Zdůvodnění změny: 

V areálu ZF v Lednici jsou plochy, na kterých byly v nedávné době nainstalovány závlahy. Tyto plochy nebyly 

z těchto důvodů v rámci projektové dokumentace připraveny na rekonstrukci. V průběhu rekonstrukce závlah 

v rozsahu projektové dokumentace zpracované spol. PROFIGRASS, s.r.o.,  byly zjištěny problémy 

s kompatibilitou těchto již vybudovaných dílčích závlahových systémů s novým budovaným závlahovým 

systémem, a to v rozsahu – „Závlahový systém pro ZF v Lednici – část B“ . 

 

Z důvodu zajištění kompatibility všech závlahových systémů a jejich následné funkčnosti, je nutné páteřní (již 

vybudované) rozvody přeinstalovat a zahloubit je z hloubky 30 cm na 60 cm. 

 

Tyto úpravy je nutné provézt ihned v rámci celkové rekonstrukce závlahového systému, aby následnými 

úpravami nedošlo k poškození nově zrekonstruovaných částí závlahového systému.  

 

Vícepráce, které jsou předmětem tohoto změnového listu se vztahují k části B projektové dokumentace, to 

znamená, že jsou financovány z projektu „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně“. 

Cena méně prací bez DPH : 
 

0,-  
 

Cena více prací bez DPH : 
 

117 211,30 
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení:   

 
117 211,30 

 

 
Nemění se. Bude zachován termín dle SOD. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Vyjádření zhotovitele (DS): Vyjádření technického dozoru (TDS): 

 
 
 
                                               

Datum: 
Jméno, podpis: Jiří Hanus 
 

 
 
 
 

Datum: 
Jméno, podpis: Ing. Jiří Doležel 

                                              

Vyjádření autorského dozoru (AD): Vyjádření objednatele (INVESTOR): 

 
 
 
 
Datum: 
Jméno, podpis: Ing. Michal Šejnoha 

 

 
 
 
 
Datum: 
Jméno, podpis: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. 
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