DODATEK č. 1 
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 3/2018
uzavřené podle 

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen obč. zák.)
1.  
Smluvní strany
Příkazce:
Mendelova univerzita v Brně

se sídlem: 
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ke smluvnímu jednání oprávněni:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., koordinátor projektu Infrastruktura konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, správce rozpočtu projektů
v technických záležitostech: 
xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx
IČO: 
621 56 489

DIČ: 
CZ62156489

bankovní spojení:  
xxxxxxxxxxxx 

čísla účtů: 
xxxxxxxxxxxxxxxx
a
Příkazník:
IDEALBAU s.r.o.


se sídlem:
Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno 
zastoupen:
Ing. Pavel Kučera, jednatel

ke smluvnímu jednání oprávněn:
Ing. Pavel Kučera, jednatel, tel: xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech: 
xxxxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, xxxxxxxxxxx
IČO:

283 44 481

DIČ:

CZ28344481

bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 62663

2.  

Předmět smlouvy

2.1 
Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka, že pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet, bude obstarávat výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) při realizaci staveb:

1) 
Objekt Q – velkokapacitní posluchárny (1.1.1.2.21) včetně koordinace s obnovou AV techniky (1.1.1.4.51) a vypracování plánu BOZP,

2) 
Strojový sál, učebny B03, B01, B21 (1.1.1.2.06),

3)
Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření (1.1.1.2.07),

4) 
Laboratoř zakládání a pěstění (1.1.1.2.08),

5)
Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP (1.1.1.2.19),
6)
Klimatizace učeben s výpočetní technikou – B46, T413, T27 (1.1.1.2.11),

Dále jen stavby 1), 2), 3), 4), 5), 6).
2.2
Příkazník vypracuje plán BOZP na stavby 1) a 5), bude vykonávat průběžně TDS v místě provádění staveb min. 1x – 2x týdně, je povinen organizovat kontrolní dny min. 1x za 2 týdny, jinak dle potřeby.

2.3
Příkazník bere na vědomí, že výše uvedené stavby jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU (OP VVV – projekt „Infrastruktura
 pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016 /0002366. Případná změna zdroje spolufinancování bude upřesněna při předání staveniště.

3.  

Předmět dodatku

3.1
Při realizaci stavby 5) „Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP“ (1.1.1.2.19) vznikly v průběhu provádění stavby vícepráce, které jsou předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2251/2018 a které navýšily objem stavebních prací a zároveň měly vliv na délku časového plnění stavby, tedy i dobu potřebnou k výkonu TDS u této stavby. V návaznosti na zvýšení objemu stavebních prací, posun termínu ukončení stavby a s tím spojeného prodloužení doby potřebné k výkonu TDS se mění výše odměny v části stavba 5) „Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP“ (1.1.1.2.19).

3.2
Původní odměna pro stavbu 5) „Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP“ (1.1.1.2.19) byla sjednaná v souladu s cenovou nabídkou Příkazníka takto:

Odměna za služky v rozsahu staveb 1) až 6), v Kč bez DPH
.……..……
129.000,- Kč

Výše DPH 21%
……….…….……..………..………………………………..
27.090,- Kč

Odměna za služby včetně DPH
.………….……………………………......
156.090,- Kč

Navýšením objemu stavebních prací a prodloužením doby plnění u stavby 5) se navýší odměna za služby TDS v souladu s cenovou nabídkou, a to o částku 
…
9.375,- Kč

Výše DPH 21%
……………….…………………..…………………………..
1 969,- Kč
Navýšení odměny za služby (výkon TDS) včetně DPH
…..……………..
11 344,- Kč
Výše odměny za výkon TDS pro stavby 1) až 6) se tímto v odst 4.1 Příkazní smlouvy č. 3/2018 zvýší následovně:
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH ve výši 21% 
	Cena v Kč vč. DPH

	Cena celkem za stavby 1) až 6)
	138 375,-
	29 059,-
	167 434,-


z toho pro stavbu 5) „Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP“ (1.1.1.2.19):

	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH ve výši 21% 
	Cena v Kč vč. DPH

	Cena za stavbu 5): „Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP“ 
	32 375,-
	6 799,-
	39 174,-


3.3
V souvislosti s posunem termínu dokončení stavby 5) nedojde prodloužení maximální doby realizace výkonu TDS, který je Příkazní smlouvou č. 3/2018 sjednán po dobu 5ti měsíců od předání staveniště.
4.  

Závěrečná ustanovení
4.1 Příkazník souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 3/2018 v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Příkazce.
4.2 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 3/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží tři vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení.
4.3 Dodatek ke smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4.4 Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 3/2018 ze dne 23.04.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Příkazce
Příkazník
V Brně dne
…………..
2018                       
V Brně dne
…………..
2018

…………………………………….

……………….....………………...
                                

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ing. Pavel Kučera, jednatel
koordinátor projektu Infrastruktura 

konkurenceschopného absolventa

Mendelovy univerzity v Brně jako

příkazce operace
                            

…………………………………….

xxxxxxxxxxxxxxx, 


správce rozpočtu pro oba projekty 
�A možná i projekt Centrální laboratoře MENDELU?
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