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 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 2345/2018

uzavřené podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce laboratoří pro LDF – opakované řízení “
Mezi smluvními stranami:
1. Objednatel: 			Mendelova univerzita v Brně 
                             			Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka   
ke smluvnímu jednání oprávněni:   	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
         	XXXXXXXXXXXXXXX koordinátor projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace,
XXXXXXXX správce rozpočtu projektu
v technických záležitostech: 	XXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: +XXXXXXXXXXXXXX
IČO:	621 56 489
DIČ:			          		CZ 62156489
bankovní spojení:  	          		Komerční banka a.s.
[bookmark: _GoBack]čísla účtů:		          		XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Zhotovitel: 	STAL-PE stavební s.r.o.                             	
za nějž jedná: 	Petr Přichystal, jednatel společnosti                                          
ke smluvnímu jednání oprávněn: 	Petr Přichystal, jednatel společnosti                                              
kontaktní údaje: 	e-mail: XXXXXXXXXXXXX  tel.:+XXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech: 	XXXXXXXXXXXXXX jednatel společnosti                                                      
IČO: 	05154006                                                  
DIČ: 	CZ 05154006                                               
bankovní spojení: 	Raiffeisen BANK                      	
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXX                             	       
    
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
I. Předmět plnění a účel smlouvy
1.1 Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je rekonstrukce místností, tj. závazek zhotovitele provést stavební a související práce pro Mendelovu univerzitu v Brně (dále jen „MENDELU“), Lesnickou a dřevařskou fakultu (dále jen „LDF“), dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce laboratoří pro LDF– opakované řízení“, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou projektanty XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXa Ing.XXXXXXXXXX, a to na základě nabídky zhotovitele do výše uvedené veřejné zakázky. 
Předmětem plnění je: 
· projekt A (Laboratoř zakládání a pěstění): 
úprava stávajících laboratoří v budově B v 5.NP na Ústavu zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, konkrétně místností č. N 5010, N5009, N5008, N5012, N5007, N5006. Místnosti se nacházejí v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno budova B, Zemědělská 3. Stavební a související práce budou realizovány dle projektové dokumentace vyhotovené XXXXXXXXXXXXXXXXX, č. autorizace ČKAIT: 1005441, Šebelova 670 Bílovice nad Svitavou 66401,
· projekt B (Klimatizace učeben s výpočetní technikou): 
zajištění chlazení učeben v pavilonu B (5024) a pavilonu T (3008 a 4007) Mendelovy univerzity v Brně, v souladu projektovou dokumentací vyhotovenou. XXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: 757 91 501, č. autorizace ČKA 03 614, Alešova 24, 613 00 Brno, 
· projekt C (Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření): 
stavební úpravy vnitřních prostor v souladu projektovou dokumentací vyhotovenou XXXXXXXXXXXXXX, IČ: 757 91 501, č. autorizace ČKA 03 614, Alešova 24, 613 00 Brno a
· projekt D (Strojový sál): 
úpravy místnosti, která se nachází v objektu budovy B Mendelovy univerzity v Brně, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností MIKITA s.r.o., Ing. XXXXXXXXXXX  Majdalenky 844/3, 638 00 Brno.
1.2 V souvislosti s realizací stavebních prací došlo v průběhu stavby u projektů „B“ a „D“ ke změnám, které vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku č. 2 je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se víceprací vzniklých při realizaci projektu B „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“ a projektu D „Strojový sál“. Vícepráce jsou předmětem tohoto dodatku, a to ve formě změnových listů, které jsou zároveň přílohou dodatku.
II.  Předmět dodatku
2.1 V návaznosti na provedení víceprací se mění cena díla následovně:
budou provedeny vícepráce dle změnových listů (dále jen ZL) č. 1 ze dne 29.01.2019, ZL č. 2 ze dne 29.01.2019, ZL č. 3 ze dne 29.01.2019, ZL č. 4 ze dne 29.01.2019, ZL č. 5 ze dne 29.01.2019, ZL č. 6 ze dne 29.01.2019, ZL č. 7 ze dne 29.01.2019 a ZL č. 8 ze dne 29.01.2019, včetně příslušných rozpočtů, které specifikují a vyčíslují jednotlivé změnové práce. Původní smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. Smlouvy o dílo č. 2345/2018 a následném dodatku ke smlouvě č. 2345/2018 byla dohodnuta takto:
	
	v Kč bez DPH
	sazba DPH v %
	výše DPH v Kč
	v Kč vč. DPH

	Celková cena za předmět plnění (dílo)
	4.477.733,33
	21%
	940.324,00
	5.418.057,33

	Cena za dílo v rozsahu projektu A: „Laboratoř pěstění a zakládání“ 
	1.244.254,16
	21%
	261.293,00
	1.505.547,00

	Cena za dílo v rozsahu projektu B: „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“
	1.258.112,73
	21%
	264.204,00
	1.522.317,00

	Cena za dílo v rozsahu projektu C: „Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření“
	1.174.711,44
	21%
	246.689,00
	1.421.400,00

	Cena za dílo v rozsahu projektu D: „Strojový sál“
	800.655,00
	21%
	168.138,00
	968.793,00


Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 1 řeší vícenáklad konečné úpravy stěn místnosti „Strojového sálu“ po odstranění původního obložení; v době zpracování PD stav stěn pod obložením nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 63.745,37 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 43.483,77 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 20.261,60 Kč bez DPH.
Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 2 řeší vícenáklad změny konstrukce sádrokartonového podhledu místnosti „Strojového sálu“; „kazetový“ podhled umožní přístup k uzávěrům stávajících rozvodů a jejich budoucí údržbu; v době zpracování PD přesné trasy rozvodů nad podhledem nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 67.035,56 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 54.960,06 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 12.075,50 Kč bez DPH.
Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 3 řeší vícenáklad odstranění stávající a přípravy pro osazení nové tabule v místnosti „Strojového sálu“; od doby zpracování PD došlo ke změně požadavku uživatele. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 2.500,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 2.500,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 0,00 Kč bez DPH.
Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 4 řeší vícenáklad výměny stávajících vestavných skříní v místnosti „Strojového sálu“ na místo pouhé repase původních dveří skříní; v PD předpokládaná repase dveří nelze se zárukou provést a nové dveře nelze na původní a neúplné vnitřní části namontovat; v době zpracování PD nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 157.500,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 55.500.00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 102.000,00 Kč bez DPH.
Méněpráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 5 řeší méněnáklad úpravy délky trasy slaboproudých rozvodů; bylo zjištěno až po demontáži podhledů, nebylo možné předjímat v době zpracování PD. Vícepráce jsou ve finanční hodnotě 0,00 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve finanční hodnotě minus18.860,00 Kč bez DPH. 
Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 6 řeší vícenáklad konečné úpravy tzv. kantorských stolů v místnosti „Strojového sálu“, kdy z důvodu nutné manipulace se stoly musela být odstraněna betonová výplň a nahrazena dřevěnou konstrukcí (výplní) a novým pracovním povrchem; v době zpracování PD vícepráce nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 50.000,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 9.000,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 41.000,00 Kč bez DPH.
Vícepráce v rozsahu díla, projektu B, uvedené ve ZL č. 7 řeší vícenáklad úpravy řídícího systému MaR pro zvýšení uživatelského komfortu a snížení provozních nákladů v místnostech B46, T27 a T413; v době zpracování PD požadavek víceprací nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 42.122,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 10.500,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 31.622,00 Kč bez DPH.
Vícepráce v rozsahu díla, projektu B, uvedené ve ZL č. 8 řeší vícenáklad změny trasy pro odvod kondenzátu z místnosti T413; trasu lze vést půdním prostorem, ale za podmínky instalace čerpadel; v době zpracování PD rozsah víceprací nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 9.460,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 7.605,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 1.855,00 Kč bez DPH.
Vícepráce (bez DPH): 63.745,37 + 67.035,56 + 2.500,00 + 157.500,00
+ 0 + 50.000,00 + 42.122,00 + 9.460,00 = 	392.362,93 Kč 
Méněpráce (bez DPH): 43.483,77 + 54.960,06 + 2.500,00 + 55.500,00
+ 18.860,00 + 9.000,00 + 10.500,00 + 7.605,00 = 	202.408,83 Kč
Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a méněprací (bez DPH):	189.954,10 Kč
DPH ve výši 21 %:	39.890,36 Kč
Celkem včetně DPH:	229.844,46 Kč
Objednatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce“.
Součet víceprací a méněprací změnových listů ZL č. 1 až 8 činí 594.771,76 Kč bez DPH. Cena díla ve smlouvě o dílo č. 2345/2018 činí 4.477.733,33 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 13,28 % z původní hodnoty závazku, splňuje tedy maximální zákonný limit a je změnou „de minimis“.
2.2 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2345/2018 je dále úprava chybného zaokrouhlení částek DPH v jednotlivých projektech, které se ale nepromítly do konečné výše plnění.
Cena díla se proto v článku III., odst. 3.1 smlouvy o dílo č. 2345/2018 mění následovně:
	
	v Kč bez DPH
	sazba DPH v %
	výše DPH v Kč
	v Kč vč. DPH

	Celková cena za předmět plnění (dílo)
	4.667.687,43
	21%
	980.214,36
	5.647.901,79

	Cena za dílo v rozsahu projektu A: „Laboratoř pěstění a zakládání“ 
	1.244.254,16
	21%
	261.293,37
	1.505.547,53

	Cena za dílo v rozsahu projektu B: „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“
	1.291.589,73
	21%
	271.233,84
	1.562.823,57

	Cena za dílo v rozsahu projektu C: „Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření“
	1.174.711,44
	21%
	246.689,40
	1.421.400,84

	Cena za dílo v rozsahu projektu D: „Strojový sál“
	957.132,10
	21%
	200.997,74
	1.158.129,84


Uvedené vícepráce nemají vliv na časové plnění díla.
III.   Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 2, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo č. 2345/2018 a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2345/2018 včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 2 ke smlouvě zajistí Objednatel.
3.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2345/2018 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3.4 Dodatek č. 2 ke smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
3.5 Nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2345/2018 tvoří přílohy – změnové listy dle textu.
3.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2345/2018 ze dne 24.07.2018 zůstávají v platnosti beze změny.


V Brně dne 	………….…………….	V Podolí dne 	…….……………………

Za Objednatele	Za Zhotovitele


……………………	…....………………..	……………………………………	…………
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
rektorka            	jednatel společnosti


….…………………………………..	……	
XXXXXXXXXXXXXXX.,					
koordinátor projektu, příkazce operace		 


…..………………………………….	……
XXXXXXXXXXXXX
správce rozpočtu



Přílohy a nedílné součásti smlouvy:
1. Změnové listy ZL č. 1 až 8
2
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