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Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 775 851 775   V Brně, dne 23. 4. 2020 
 
 

Věc: Veřejná zakázka: 
„Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6.NP objektu B“ 
Vysvětlení zadávací dokumentace (3) 

 
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo 
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím 
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě 
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů 
dodavatelů je doslovně převzata.  
 
Zadavatel obdržel dne 21. 4. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:  
 

I. 
Dotaz dodavatele č. 5: 
„V článku XIV. odst. 1 smlouvy o dílo je vyšší moc vymezena jako „okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.“ 
 
V článku XIV. odst. 3 smlouvy o dílo se pak stanoví: „Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1 a 2 tohoto článku, 
zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla. Tuto lhůtu však lze prodloužit 
nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci prováděny.“ 
 
Dále v článku XIV. odst. 4 smlouvy o dílo se stanoví: „Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek 
stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení.“ 
 
S ohledem na výše uvedené a vzhledem k aktuální situaci okolo epidemie koronaviru sdělujeme, že v případě, že 
se tato situace bude nadále zhoršovat a nedojde brzkému ústupu epidemie (tzn. navzdory všem přísným 
opatřením přijatým ze strany vlády ČR a situaci v zemích, kde se obdobná opatření ukázala efektivní, navzdory 
představenému plánu postupného uvolňování krizových opatření, navzdory ujišťování, že v ČR nehrozí italský 
scénář, a v neposlední řadě navzdory aktuálním dostupným údajům nasvědčujícím postupnému poklesu nových 
případů, by se situace oproti očekávání dlouhodobě nezlepšovala), což zapříčiní nemožnost dílo řádně provádět a 
plnit povinnosti ze smlouvy ve sjednaných termínech (zaměstnanci v karanténě, omezení dodávek materiálu atd.), 
máme za to, že by se jednoznačně jednalo o případ vyšší moci ve smyslu článku XIV. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy v 
takovém případě dle článku XIV. odst. 3 smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují k vzájemné dohodě 
o prodloužení lhůty k dokončení díla. 
 
Doba stanovená součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci prováděny, je sice stanovena 
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jako maximální prodloužení lhůty, ovšem dané ustanovení chápeme tak, že prodloužení lhůty by mělo být právě 
o tento součet dnů, po které objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci prováděny. Je-li totiž smlouvou 
zhotoviteli založeno právo na prodloužení lhůty, pak se musí jednat o prodloužení adekvátní, což v případě 
objektivní nemožnosti provádění prací na díle vlivem vyšší moci po určitou dobu je adekvátní právě doba, po 
kterou práce na díle nemohly být z uvedeného důvodu prováděny. 
 
Současně pokud se v důsledku výše popsané situace okolo epidemie koronaviru provedení předmětu díla za 
sjednaných podmínek stane nemožným, je možný postup dle článku XIV. odst. 4 smlouvy o dílo, tzn. zhotovitel je 
oprávněn po objednateli požadovat odpovídající úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.  
 
Za účelem zamezení pozdějších případných sporů si Vás dovolujeme v tomto směru požádat o sdělení, zda k takové 
právní kvalifikaci máte nějaké připomínky. Děkujeme.“ 
 
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5: 
 
Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že současná i případná budoucí opatření, týkající se situace okolo 
pandemie koronaviru, a to zejména opatření vlády ČR, jsou legitimními okolnostmi ve smyslu čl. XIV. Smlouvy o 
dílo majícími vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
V případě, že tyto okolnosti prokazatelně nastanou, dojde po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
k prodloužení lhůty k dokončení díla. V souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy o dílo bude tedy lhůta pro provedení 
díla prodloužena o dobu stanovenou součtem dnů, po kterou práce na díle nemohly být objektivně, z důvodu 
vyšší moci prováděny. 
 
K tomuto sdělení zadavatel dává všem dodavatelům na vědomí, že v případě uplatnění čl. XIV. Smlouvy o dílo pro 
okolnosti související s pandemií koronaviru bude zkoumat, zda případná karanténní a epidemiologická opatření 
či doporučení státních orgánů byla skutečně hlavní a bezprostřední příčinou neplnění závazků ze Smlouvy o dílo, 
tj. zda ztížené či nemožné plnění vzniklo opravdu v příčinné souvislosti s opatřeními, a to způsobem, který se 
nedal předvídat, odvrátit či překonat. Smluvní strany musí vždy vynaložit veškeré úsilí ke splnění smlouvy.  

 
II. 

Na základě předmětné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti s probíhající epidemiologickou 
situací se zadavatel rozhodl aktualizovat znění čl. XIV. odst. 1 přílohy č. 3, která tvoří závazný návrh Smlouvy o 
dílo, a to následujícím způsobem:  
 
1. “Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy nebo vládní 
opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru.”  

 

Dodavatelé jsou povinni při zpracování nabídek z této aktualizované přílohy č. 3 vycházet. 

 
 
 
 
                                                                                                                          ……….…….……………..…………………………………. 

Ing. Mgr. Kateřina Baráková 
                na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019 

administrátorka veřejných zakázek 
rektorát 

Mendelova univerzita v Brně 
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