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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
k zadávacímu řízení s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny tř. Gen. Píky 7“ 

Mezi smluvními stranami: 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  

sídlo:     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

zastoupen: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 

ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 

 Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor, správce rozpočtu 

 Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz 

v technických záležitostech:  xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: 
+xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 621 56 489 

DIČ:               CZ 62156489 

bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel:  BOSS engineering, spol. s r.o. 
sídlo:     Družstevní 184, 685 01 Bučovice 

zastoupen: Ing. Pavel Omelka, jednatel společnosti 

v technických záležitostech: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:  03704271 

DIČ:  CZ03704271 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, 
u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
 
 
 

I. Preambule 

Smluvní strany Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce plynové kotelny tř. Gen. Píky 7“ uzavřené dne 6.8.2020 se dohodly na 
následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen 
„Smlouva“). Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla, a s tím související 
prodloužení termínu pro realizaci. 
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II. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na dodávce a montáži ohřívače, neboť byl konstatován havarijní 
stav stávajícího ohřívače TUV. Zhotovitel nabídl ohřívač ACV JUMBO 800 l, jedná se tedy 
o náhradu stejného typu, značky a výkonu. V souvislosti s dodávkou a montáži nového 
ohřívače, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla sjednaného ve 
výše citované Smlouvě ze dne 6.8.2020.  

2. Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto: 
Původní znění: 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:                               3.750.300 
Výše DPH 21%:                                                                        787.563 
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:                          4.537.863 
 
Změna: 
Celková cena víceprací bez DPH:                                             75.685 
 
Nové znění: 
Upravená celková cena v Kč bez DPH:                                
Výše DPH 21%: 
Upravená celková cena v Kč včetně DPH:  

3. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo včetně hodnoty změny závazku ve výši xxxxxx 
Kč bez DPH, což představuje xxxx% změny závazku ze smlouvy o dílo. 

4. Na základě výše uvedeného se mění článek II. Smlouvy – doba plnění, odst. 1, takto: 

Původní znění: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I v termínu 22.6. – 31.8.2020 

Nové znění: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. v termínu 22.6. – 30.9.2020 

5. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 2%, 
jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis. 
Současně zadavatel konstatuje, že prodloužení termínu plnění, které souvisí s dodávkou a 
montáži ohřívače TUV nelze považovat za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, neboť se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by 
umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 
zhotovitele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a 
Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré 
úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto 
smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku 
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č. 1 a ostatními ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné. 

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020 na profilu 
objednatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí 
Objednatel. 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) 
v registru smluv. 

 

 
V Brně dne 28. 8. 2020  V Bučovice dne 28. 8. 2020 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
Podpis a razítko Podpis a razítko 
………………………………………….  ………………………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Ing. Pavel Omelka 
rektorka, příkazce operace jednatel společnosti 
 
 
Podpis 
….…………………………………..……  
Ing. Libor Sádlík, DiS 
kvestor, správce rozpočtu 

 
 
Podpis 
………………………………………… 
Ing. Jana Hradská 
ředitelka Správy kolejí a menz 
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