
 

 

 

 

 

 
Příloha č. 9 

 

Minimální požadavky zadavatele na zpracování harmonogramu výstavby 

Jako součást nabídky předloží účastník Harmonogram výstavby Zhotovitele (dále jen 

HMG), jehož závazným podkladem pro zpracování bude Příloha č. 8 Zadávací 

dokumentace (Příloha 2b Smlouvy o dílo) nazvaná Milníky výstavby. 

HMG bude zpracován za následujících podmínek: 

1. Výstup HMG bude předložen zadavateli ve formátu *.xls, *.xlsx nebo *.pdf. Pro 

tvorbu HMG nepředepisuje zadavatel konkrétní formát. 

2. HMG musí mít jako počáteční bod předání / převzetí Staveniště, koncové body 

předání / převzetí hotového Díla a odstranění staveniště včetně uvedení jeho 

plochy do původního stavu. 

3. V HMG musí být uvedeny všechny Milníky výstavby (dále jen Milníky), tak jak 

jsou specifikovány v Příloze č. 8 Zadávací dokumentace. Termíny Milníků 

nesmí překročit lhůty uvedené v Příloze č. 8 Zadávací dokumentace. 

4. HMG bude předložen jako grafické znázornění časového sledu a doby trvání 

jednotlivých činností výstavby v souladu s Milníky, definující termíny, lhůty a 

intervaly mezi stavebními činnostmi a s vyznačením časových rezerv (budou-li 

nějaké); HMG bude uvažovat se souběhem činností na různých místech 

(podlažích) Stavby. 

5. Z grafické části bude vyplývat operativa řízení stavební, technické a 

technologické části Díla. Z grafické formy HMG bude také vyplývat délka 

jednotlivých stavebních postupů a rozsah činností ve vztahu k plnění Milníků. 

HMG bude plnit funkci reálné kontroly, zda se dodavatel nedostává do skluzu v 

průběhu výstavby. 

6. Požadovanou časovou jednotkou bude týden. Dodavatel je oprávněn uvést 

HMG i do větší míry detailu, než jak je naznačeno. 

7. Součástí HMG bude procentuální odhad plateb měsíčního plnění po celou dobu 

výstavby. 

8. Po předání Kontrolního a zkušebního plánu (viz čl. 6 odst. 6.5 písm. f) 
Smlouvy o dílo Zhotovitel doplní do HMG vazbu na KZP. 

9. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla harmonogram průběžně 

aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech. 

10. Po předání / převzetí Staveniště doplní Zhotovitel do HMG konkrétní data 

Milníků. 


