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Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO č. 159/2022/608 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
uzavřený podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: 

„Izolace spodní stavby LD03 Mendeleum“ 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              XXXXX  
číslo účtu:              XXXXX 
 
zastoupen:    prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor               

Ing. Martin Veselý, kvestor  

ve věcech technických:      XXXXX, +420 XXXXX, XXXXX   

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:                                      WELLCO Brno s.r.o. 
                                                        Příkop 838/6, 602 00 Brno 
IČO:              253 37 009                                        
DIČ:                                                  CZ25337009 
bankovní spojení:                            Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:    XXXXX 
zapsán:           v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  

oddíl C, vložka 26670  
zastoupena:                                      Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem               
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jan Šenkýř, jednatel, +420 XXXXX,  
                                                          XXXXX 
ve věcech technických:                     Ing. Jan Šenkýř, jednatel, +420 XXXXX, 
     XXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.159/2022/608.   
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I. Preambule 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 8. 8. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. 
159/2022/608 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a 
souvisejících dodávek a služeb v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž účelem je zlepšení 
stavebně technického stavu budovy Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – 
objektu LD03 zlepšením hydroizolačních vlastností spodní stavby a snížení energetické 
náročnosti budovy.  

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě s níže 
uvedeným odůvodněním. 

 

II. Předmět dodatku 
 

1. S odkazem na ujednání smlouvy, zejména na ustanovení článku III. odst. 1. smlouvy – 
Lhůta a místo plnění a čl. IV. odst. 1. - Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla 
a k prodloužení lhůty pro provedení díla, vyvolané potřebou provedení dodatečných 
stavebních prací, služeb nebo dodávek dle změnového listu ZL 6, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku a jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla. A dále vznikem 
nepředvídatelných okolností a s tím související nutností provést další dodatečné vícepráce 
dle změnových listů ZL 1–4 a 6 a současně méněpráce dle změnového listu ZL 5.  

2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 
tohoto dodatku a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou 
zaznamenány ve Změnovém listu označeném ZL 2 – Odstranění přizdívek z dutinových 
cihel pod okny  

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 
Po odstranění stávajících omítek byly pod okny odkryty přizdívky z dutinových cihel, oproti 
původnímu předpokladu zdiva z plných cihel. Smluvní strany se dohodly, že tyto přizdívky 
budou odstraněny, včetně betonového parapetu, a to z důvodu špatné proveditelnosti 
izolací dutinových přizdívek a zvýšené technické náročnosti provedení sanačních prací na 
dutinové přizdívky. Současně budou odstraněny odhalené betonové stupně ve sprchách a 
umývárně, z důvodu lepší využitelnosti daných prostor, budou zde sklady. 

 
3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem 

tohoto dodatku a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 5 ZZVZ, jsou 
zaznamenány ve změnovém listu označeném ZL 6– Statika – konstrukce nadpraží: 

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 
Po odstranění původních omítek v suterénu bylo zjištěno, že vlivem vzlínající vlhkosti došlo 
v průběhu času ke značnému poškození překladů a průvlaků z válcovaných I nosníků 
korozí. Jedná se o překlady nad okny v obvodovém zdivu a průvlak vynášející výplňové 
zdivo v 1.NP. Bylo zjištěno, že nejvíce zasažené korozí jsou krajní části nosníků uložené 
na nosném zdivu, nadpraží. Jedná se o hloubkovou korozi místy i s výraznými úbytky 
materiálu. Z výše uvedeného důvodu nechal objednatel zpracovat odborné stanovisko 
autorizovaného statika s názvem “Vyjádření k technickému stavu konstrukce nadpraží 
v suterénu budovy LD03 Mendeleum“, které je součástí dokumentace změny stavby. Statik 
doporučil překlady v obvodovém zdivu vyměnit a průvlak zesílit. Další postup stavebních 
prací odhalil zakryté konstrukce, jejichž stav vyvolal potřebu provedení revize citovaného 
stanoviska autorizovaného statika. Z výše uvedeného důvodu nechal objednatel zpracovat 
revizi statického posudku s názvem “Vyjádření k technickému stavu konstrukce nadpraží 
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v suterénu budovy LD03 Mendeleum – revize 01“, které je součástí dokumentace změny 
stavby.  
 
Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné provést tyto statikem doporučené vícepráce, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

• výměna nosných prvků nadpraží kolmých na klenbu (bod č. 3) - celkem 6 ks 
nadpraží; 

• doplnění L profilů nosných prvků nadpraží rovnoběžně s klenbou (bod č. 5) - 
celkem 3 ks; 

• Oslabená klenba v patě (bod č. 4) celkem 1 ks; 

• Ocelový průvlak v 1PP (bod č. 6 vyjádření) - celkem 1 ks; 

• Provedení nového dveřního otvoru v cihelné stěně a nadpraží tohoto otvoru – 
1 ks. 

 
Z důvodu nastěhování nového technologického vybavení fitotronu vznikl rovněž 
požadavek investora na vytvoření manipulačního otvoru v nosné zdi. Návrh řešení byl 
zpracován autorizovaným statikem. 
 
Výše uvedené statické práce, včetně dodávky stavebních materiálů, budou prováděny ve 
zhoršených klimatických podmínkách v zimním období za přítomnosti autorského dozoru 
statika. Tyto práce, v návaznosti na roční období jejich provádění, vyvolaly potřebu 
prodloužení lhůty pro provedení funkčního díla, a to do 31.03.2023. Z důvodu nutnosti 
provedení víceprací dle tohoto odstavce Smluvní strany prodlužují lhůtu pro provedení díla 
sjednanou v čl. čl. III odst. 1 smlouvy. Ostatní ujednání článku III. smlouvy zůstává 
v platnosti beze změn. 
 
Původní znění:  
Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. II. do 90 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí staveniště, přičemž za provedení díla se považuje 
předání/převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a 
nedodělky, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků bude pak následně předáno 
nejpozději v termínech, které budou stanoveny v předávacím protokolu. 

 
Znění dle dodatku: 
Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. II. smlouvy, včetně stavebních prací, 
služeb nebo dodávek specifikovaných v čl. II. Dodatku č. 1 ke smlouvě, nejpozději do 
31.3.2023, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla podle § 2604 
občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Dílo bez 
vad a nedodělků bude pak následně předáno nejpozději v termínech, které budou 
stanoveny v předávacím protokolu. 

4. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem 
tohoto dodatku a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jsou 
zaznamenány ve: 

a) Změnovém listu označeném ZL 1 – Odstranění dřevěného obložení stěn 
 

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 
Před prováděním odstranění původních omítek v suterénu bylo zjištěno v místnostech 
P1002, P1005, P1006, P1008 dřevěné obložení všech stěn, tj. dřevěné obložení na 
podkladním roštu z latí, přičemž v místnosti P1005 byl pod tímto dřevěným obložením 
nalezen navíc omítnutý heraklit v rastru ze střešních latí, za kterým se nacházel 
térpapír a poté následovala samotná omítka stěny. V návaznosti na toto zjištění musí 
být provedeno odstranění dřevěného obložení spolu s rastrem z latí, v místnosti P1005 
musí být provedeno odstranění omítnutého heraklitu v rastru ze střešních latí spolu 
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s térpapírem umístěným pod tímto heraklitem. Tyto vrstvy musí být odstraněny pro 
provedení nových sanačních omítek v dotčených místnostech. 
  

b) Změnovém listu označeném ZL 3 - Bourání cihelné přizdívky a HI 
 
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 
Po odstranění vnitřních omítek byl zjištěn skutečný stav vnitřních konstrukcí, kdy 
v některých místnostech byla odhalena cihelná přizdívka, za kterou se nachází 
asfaltová hydroizolace. Před provedením sanačních omítek je nezbytné odstranit 
cihelné přizdívky včetně asfaltových hydroizolací lepených do asfaltové penetrace a 
následně provést očištění povrchu stěn.  
 

c) Změnovém listu označeném ZL 5 – Práce na sanačních omítkách dutinových příček – 
odpočet 

 
Méněpráce – popis a zdůvodnění změny: 
Po odstranění vnitřních omítek byl zjištěn skutečný stav, kdy vnitřní příčky suterénu 
jsou provedeny z dutinových cihel, které není možné zaizolovat a provést sanační 
omítku, proto bylo rozhodnuto, že dojde k odstranění těchto cihelných příček vlastními 
kapacitami objednatele. Z toho důvodu nebudou provedeny sanační omítky na těchto 
příčkách, stejně tak práce s tím související.    
 

5. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem 
tohoto dodatku a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 7 ZZVZ, jsou 
zaznamenány ve: 

a) Změnovém listu označeném ZL 4 – Náhrada hydroizolačních pásů 
polymercementovou hydroizolační stěrkou 
 
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny 
Po provedeném výkopu základového zdiva kolem objektu byly zjištěny značné 
nerovnosti cihelného zdiva, sloužícího jakožto podklad pro hydroizolační pásy. 
Vyrovnání podkladu do stavu, kdy by bylo možno použít hydroizolační pásky, by bylo 
doprovázeno zvýšenými náklady. Z toho důvodu byla zvolena náhrada těchto 
hydroizolačních pásů polymercementovou hydroizolační stěrkou, kterou lze aplikovat i 
na neideálně rovné plochy. Díky technologii aplikace stěrky je tato HI bezešvá, 
eliminuje tedy případné defekty. Nové položky soupisu stavebních prací představují 
srovnatelný druh materiálu nebo práce ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena 
materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná a materiál nebo práce podle nových položek soupisu 
stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší - viz Důvodová zpráva Zhotovitele a souhlasné stanovisko projektanta včetně 
vyjádření výhradního dovozce (zástupce výrobce) k použití hydroizolační stěrky, které 
jsou součástí dokumentace změny stavby. 
Vícepráce dle ZL 4 činí 186 295,27 Kč bez DPH a méněpráce činí 186 295,27 Kč bez 
DPH, dopad změny na cenu díla je tedy nulový.   
 

III. Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ 

1. Smluvní strany v případě změnového listu dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku postupovaly 
podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku je ve výši 0,3 % z původní hodnoty závazku a jedná se o nepodstatnou změnu 
závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis. 
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Vícepráce 
cena dle 
rozpočtu        
(Kč bez DPH) 

Méněpráce 
cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla 
(Kč bez DPH) 

Změna závazku ze smlouvy (součet 
hodnot vícepráce + méněpráce) (Kč 
bez DPH) 

ZL2 19 995,39 - 19 995,39 19 995,39 

 

 

Vícepráce 
cena dle 
rozpočtu         
(Kč bez DPH) 

Méněpráce 
cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla 
(Kč bez DPH) 

Změna závazku ze 
smlouvy (součet hodnot 
vícepráce + méněpráce) 
(Kč bez DPH) 

Hodnota 
změny 
(Změna 
ZzS/smlu
vní cena) 

§ 222/4 19 995,39 - 19 995,39 19 995,39 0,3 % 

 

 

IV. Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 

1. Smluvní strany v případě změnových listů dle čl. II. odst. 3 a 4 tohoto dodatku postupovaly 
podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž výše změny závazku ze smlouvy podle ust. 
§ 222 odst. 5 a 6 zákona činí 529 332,87 Kč bez DPH, což představuje 8,03 % z původní 
hodnoty závazku. 

 

 

Vícepráce 
cena dle 
rozpočtu     

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 
cena dle 
rozpočtu         

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla (Kč bez 
DPH) 

Změna závazku ze smlouvy 
(součet hodnot vícepráce + 
méněpráce) (Kč bez DPH 

ZL 1 34 844,89  34 844,89 34 844,89 

ZL 3 70 023,05  70 023,05 70 023,05 

ZL 5  - 220 927,12  - 220 927,12 220 927,12 

ZL 6  203 537,81  203 537,81 203 537,81 

 

 

Vícepráce 
cena dle 
rozpočtu       

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 
cena dle 
rozpočtu       

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla            
(Kč bez DPH) 

Změna závazku ze 
smlouvy (součet hodnot 
vícepráce + méněpráce) 

(Kč bez DPH 

Hodnota 
změny 
(Změna 

ZzS/smlu
vní cena) 

§ 222/5  
§ 222/6 

308 405,75 - 220 927,12 87 478,63 529 332,87 8,03 % 

Změny celkem:  

 

Vícepráce 
cena dle 
rozpočtu       

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 
cena dle 
rozpočtu       

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla            
(Kč bez DPH) 

Změna závazku ze 
smlouvy (součet hodnot 
vícepráce + méněpráce) 

(Kč bez DPH 

Hodnota 
změny 
(Změna 

ZzS/smlu
vní cena) 

§ 222/4 19 995,39 - 19 995,39 19 995,39 0,30 % 

§ 222/5  
§ 222/6 

308 405,75 - 220 927,12 87 478,63 529 332,87 8,03 % 

§ 222/7 186 295,27 - 186 295,27 0,00 - - 
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V. Cena díla   

1. V návaznosti na provádění víceprací a méněprací Smluvní strany mění článek IV. odst. 1 
Smlouvy – Cena díla: 

  Původní znění dle Smlouvy: 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 

6 594 215,46 21 1 384 785,25 7 979 000,71 

 

       Nové znění dle dodatku:  

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 6 701 689,48 21 1 407 354,79 8 109 044,27 

 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 
údajů. 

 
3. Tento dodatku je vyhotoven v elektronické podobě a každá smluvní strana k ní připojuje v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

 
4. Tento dodatku nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,                         o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. 
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5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 

za Objednatele za Zhotovitele: 
 
V Brně   V  Brně 
 
   
podepsal dne 6.12. 2022 kvalifikovaným el. podpisem  
prorektor doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., na základě 
plné moci podepsal kvalifikovaným el. podpisem  
  dne 2. 12. 2022 

…………………………………                          ……………………………………… 
 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš   Ing. Jan Šenkýř 
rektor jednatel 
 
 
podepsal kvalifikovaným el. podpisem  
dne 5. 12. 2022   

  ………………………………………   
        Ing. Martin Veselý 
 kvestor  
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