
Seznam příloh ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku 
Modernizace studoven Knihovny MENDELU:

· Část plnění: 	Zabezpečení vstupních podkladů
· Část plnění: 	Návrh stavebně-architektonického řešení, návrh interiéru
· Část plnění: 	Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) 
	Inženýrská činnost spojená s projednáním a získáním ohlášení / povolení stavby
· Část plnění: 	Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
· Část plnění: 	Dokumentace pro provádění interiéru (dále jen PD-int)
Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
· Část plnění:	Poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ na výběr zhotovitele stavby
· Část plnění: 	Výkon autorského dozoru (dále jen AD)
· Časový harmonogram
· Platební kalendář 
a.  budova A
b.  budova Z
· Realizační tým
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PŘÍLOHA č. 1:	ČÁST PLNĚNÍ „ZABEZPEČENÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
· Provede analýzu zadání (včetně zhodnocení současného stavu a možných rizik, včetně posouzení z hlediska pohybu ZTP a návrhu věcného postupu plnění);
· Identifikuje veškeré chybějící nebo doplňující podklady a průzkumy nutné a nezbytné pro bezvadné vyhotovení díla, včetně potřeby zaměření / doměření předmětných prostor;
· Doplní a dopracuje tyto podklady minimálně v rozsahu podrobného stavebně-technického průzkumu předmětných prostor, zhodnotí statickou únosnost konstrukcí z hlediska budoucího využití (min. 500 kg/m2), prověří kapacity a stav vnitřních rozvodů, nápojných bodů a koncových prvků TZB (ZTI, ÚT, VZT, SiLP, SLP) a zaměří dotčené prostory do podrobnosti potřebné pro bezvadné vyhotovení PD ve všech požadovaných stupních;
· V návaznosti na doplněné podklady upraví uživatelské zadání, na základě objemových ukazatelů provede finanční a ekonomickou analýzu (předpokládaných nákladů stavby a následných provozních nákladů) a po dohodě s objednatelem stanoví standard cílové rekonstrukce včetně úrovně technického řešení a technologické vybavenosti; zpracuje prvotní časový harmonogram přípravy a realizace.
Výchozími podklady jsou:
a) pasport budovy A;
b) dochované dokumentace dřívějších stavebních úprav;
c) Standardy technologií vybavení budov MENDELU;
d) Metodika pasportizace MENDELU;
e) projektový záměr + uživatelské zadání.

Část plnění „Zabezpečení vstupních podkladů“ bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku.


















PŘÍLOHA č. 2:	ČÁST PLNĚNÍ „NÁVRH STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ, NÁVRH INTERIÉRU“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· Zpracuje návrh provozní koncepce a architektonicko-dispozičního řešení knihoven a studoven MENDELU alespoň ve 2 variantách, v souladu s projektovým záměrem, jeho přílohou – uživatelským zadáním (viz příloha č. 1b Výzvy k podání nabídek) a se závěry vlastního zaměření, zpracovaných průzkumů a poskytnutých podkladů. Z variant by mělo být patrné, jaký je koncept návrhu, jaké je jeho prostorové a hmotové řešení, vnitřní uspořádání a tvarosloví a materiálové provedení mobiliáře, orientační systém, materiálové provedení stěn, podlah, stropů, základní barevnost atd. Varianty budou rozpracovány s ohledem na stavební a konstrukční limity řešených prostor a finanční možnosti objednatele. Návrh bude průběžně konzultován se zástupci uživatele na pravidelných výrobních výborech a doplňován podle jeho požadavků. Součástí návrhu řešení bude také návrh stavebních zásahů včetně návrhu odhlučnění prostor, včetně konzultací a návrhu opatření pro dosažení požadovaného komfortu vnitřního prostředí, tedy návrh vytápění, klimatizace, chlazení případně rekuperace prostor, návrh slaboproudých instalací včetně návrhu zabezpečení prostor, návrh požadovaného komfortu osvětlení atd., vše na základě prokazatelné konzultace s projektanty-specialisty. Porovná kapacitní nároky návrhu s kapacitními možnostmi stávajících technických sítí. 
· V rozpracovanosti návrhů zpracuje zpřesňující propočet pro obě varianty návrhu; propočty budou jedním z podkladů pro rozhodování objednatele. Pouze objednatelem vybraný návrh řešení bude dopracován a finálně adjustován. Vybraný a zpracovaný návrh předá objednateli k závěrečnému odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, předjedná návrh se stavebním úřadem a zásadními dotčenými orgány státní správy (zejména orgány památkové péče). 
· Součástí předané dokumentace budou náhled prvotních konceptů a skic, průvodní zpráva, půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny, včetně podlah a stropů místností, výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře, základní výběr mobiliáře a svítidel, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, případně vizualizace, případně zákresy, barevné a materiálové řešení.

Část plnění „Návrh stavebně-architektonického řešení, návrh interiéru“ bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku.













PŘÍLOHA Č. 3:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“ (DÁLE JEN DSP), 
	„INŽENÝRSKÁ ČINNOST SPOJENÁ S PROJEDNÁNÍM A ZÍSKÁNÍM OHLÁŠENÍ / POVOLENÍ STAVBY“
Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden minimálně jako součást technických zpráv.
V rámci této části plnění, rozdělené i finančně na část projektové činnosti a část inženýrské činnosti, poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Projektová činnost:
· Vypracuje DSP v souladu s platnou legislativou a požadavky objednatele; DSP bude konzultována na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele budou do dokumentace průběžně zapracovány.
· Zpracovanou DSP v elektronické podobě předá objednateli k závěrečnému odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Aktualizuje propočet po dílech, které zpracuje pomocí agregovaných položek.
Inženýrská činnost:
· Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, projedná DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a zapracuje závěry projednání do DSP (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k dokumentaci).
· Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, podá žádost o ohlášení stavby / vydání stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce. V tom případě se bude účastnit stavebního řízení včetně jednání s DOSS, bude plnit požadavky stavebního úřadu a DOSS až do obstarání pravomocného ohlášení stavby / stavebního povolení. 
· Pokud z povahy návrhu nevyplyne zákonná povinnost, prokáže tuto skutečnost písemným vyjádřením stavebního úřadu, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení. V tomto případě, smluvně dohodnutá část inženýrské činnosti této části plnění nebude  konzumovaná v celé výši (viz sloupec E přílohy č. 9a a č. 9b).
Část plnění projektové činnosti „Dokumentace pro vydání stavebního povolení“ bude objednateli v této fázi předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými.
Podkladem pro fakturaci inženýrské činnosti ve výši 5 % z ceny této části plnění zhotovitelem bude předání:
· vyjádření stavebního úřadu, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení nebo
· stavebním úřadem potvrzená kopie žádosti o ohlášení stavby / stavební povolení.
Podkladem pro fakturaci inženýrské činnosti ve výši zbývajících 5 % z ceny této části plnění zhotovitelem bude předání: 
· rozhodnutí – stavebního povolení  – s razítkem a datem nabytí právní moci rozhodnutí;
· štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě;
· jednoho vyhotovení DSP ověřené / ohlášení stavby stavebním úřadem;
· originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o ohlášení / povolení stavby, případně v průběhu správního řízení jako součásti DSP ověřené stavebním úřadem;
· veškerých souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů v elektronické podobě na UCB disku.




































PŘÍLOHA Č. 4:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY“ (DÁLE JEN DPS)
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· Vypracuje DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování DPS bude konzultovat na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele do dokumentace zapracuje.
· Zpracovanou DPS v elektronické editovatelné i needitovatelné elektronické podobě předá objednateli k odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Pokud bude nutné, aktualizuje Zásady organizace výstavby (ZOV).
· Vypracuje neoceněný a oceněný (podrobný položkový rozpočet) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnější členění a obsah DPS stavby 
· DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a v průběhu zpracování musí být koordinována s PD-int, bude respektovat podmínky stanovisek DOSS a vydaného ohlášení / stavebního povolení, pokud budou vydány a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohu č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 
· DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky),
· DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.
Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými. 
Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěné i elektronická verze nahrazeny bezvadnými.




























PŘÍLOHA Č. 5:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU“ (DÁLE JEN PD-int)
Prováděcí dokumentace interiéru musí být zpracovaná v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek a v podrobnosti, která umožní vypracovat soupis prvků, prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. PD-int musí být zkoordinována s DPS.
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· Vypracuje dokumentaci v rozsahu výkresů všech místností, všech stěn včetně podlah a stropů, pokud se řeší, jednoznačně určující veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové úpravy, umístění prvků, mobiliáře, svítidel včetně ovládacích prvků a technologií, včetně výkresů detailů. Součástí dokumentace budou popisy veškerých skladeb konstrukcí, materiálů a povrchů určených s odkazem na vzorníky a vzorky (podlahy stěny, obklady, povrchové úpravy konstrukcí a výrobků), výpisy a specifikace výrobků, prvků, mobiliáře, svítidel a jiných technologií, výpisy truhlářských, zámečnických, sklenářských a jiných výrobků, neobsažených v dokumentaci pro provádění stavby (DPS), výkresy spárořezů atd. 
· Stanoví podmínky pro zpracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace.
· Zpracovanou PD-int v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě předá objednateli k odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Vypracuje neoceněný a oceněný soupis prvků, prací dodávek a služeb s výkazem výměr. Veškeré materiály a povrchy budou v soupise prací definovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb.
Podrobnější členění a obsah PD-int 
· PD-int bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a v průběhu zpracování musí být koordinována s DPS a bude respektovat veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
· PD-int musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky),
· PD-int bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.
Část plnění „Dokumentace pro provádění interiéru“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými. 
Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěné i elektronická verze nahrazeny bezvadnými.




PŘÍLOHA Č. 6:	ČÁST PLNĚNÍ „POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ ZD A V PRŮBĚHU VŘ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY“ 
Realizace Modernizace studoven Knihovny MENDELU bude zadána samostatně pro část „budova A“ a „budova Z“, ale vždy jako jeden celek, tzn. realizace stavby včetně interiéru.
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· Poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a zhotovitele interiéru (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.
· Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí.
· Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná.
· Vypracuje odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
























PŘÍLOHA č. 7:	ČÁST PLNĚNÍ „VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU“ (dále jen AD)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· Sleduje v průběhu realizace soulad prováděné stavby s obsahem ohlášení či povolení stavby, pokud bylo vydáno, platnou legislativou, zpracovanou DPS i PD-int a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde.
· Vykonává AD dle podmínek této Smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků a vybavení objektu interiérovým vybavením dle PD-int.
· Zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD.
· Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak architektonicko-stavebního a navrženého vybavení.
· Bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude určen.
· Bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS a PD-int. 
· Podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS nebo PD-int vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS nebo PD-int navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS nebo PD-int zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
· Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a parametry.
· Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS.
· Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby a zhotovitelem interiéru.
· Bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení, pokud bude nařízeno.
· V zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí – platí v případě, že stavba podléhá některé z forem ohlášení / povolení.
Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.
Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.



PŘÍLOHA č. 8:	ČASOVÝ HARMONOGRAM
	Příloha 
	Počátek plnění
	Milník
	Dokončení (předání a převzetí) plnění v týdnech

	1
	od nabytí účinnosti SoD
	zabezpečení vstupních podkladů
	do 12 týdnů

	2
	od nabytí účinnosti SoD
	návrh stavebně-architektonického řešení, návrh interiéru
	do 12 týdnů

	3
	na výzvu objednatele 
	DSP = předání DSP, včetně propočtu po dílech
	do 10 týdnů

	
	
	inženýrská činnost = předání písemného vyjádření SÚ, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení nebo SÚ potvrzená kopie o žádosti o ohlášení stavby / stavební povolení
	do 15 týdnů *

	
	
	inženýrská činnost = předání pravomocného ohlášení / povolení stavby se všemi náležitostmi
	není určeno

	4
	na výzvu objednatele
	DPS = předání DPS 
	do 12 týdnů

	5
	
	PD-int = předání PD-int
	do 14 týdnů

	4 a 5
	
	DPS + PD-int = předání oceněného a neoceněného soupisu prací
	do 16 týdnů

	6
	na výzvu objednatele
	poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ na výběr zhotovitele stavby
	průběžně, do ukončení zadávacího řízení

	7
	na výzvu objednatele
	AD stavby
	průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku


        *  za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Části plnění IČ spojená s projednáním a získáním ohlášení / povolení stavby“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje
PŘÍLOHA č. 10:	REALIZAČNÍ TÝM


Hlavní projektant :	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


architekt interiéru:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Profese PBŘ:			………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….

[bookmark: _GoBack]Profese statika budov:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Profese VZT:		………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Profese ÚT:		………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Profese elektro/SiLP:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Profese elektro/SLP:		………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Profese MaR:			………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….





