
Seznam příloh ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku 
„MENDELU Innovation Hub“
Dílčí část 1	Přestavba části vnitřních prostor na inovační výukové centrum
Dílčí část 2  	Rekonstrukce obálky budovy


· Část plnění: 	Zabezpečení vstupních podkladů
· Část plnění: 	Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) 
	Inženýrská činnost spojená s projednáním a získáním ohlášení / povolení stavby
· Část plnění: 	Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
· Část plnění: 	Dokumentace pro provádění interiéru (dále jen PD-int)
· Část plnění:	Poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ na výběr zhotovitele stavby
· Část plnění: 	Výkon autorského dozoru (dále jen AD)
· Časový harmonogram
· Platební kalendář VZ „MENDELU Innovation Hub“
Dílčí část 1	Přestavba části vnitřních prostor na inovační výukové centrum
Dílčí část 2  	Rekonstrukce obálky budovy
· Realizační tým
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PŘÍLOHA č. 1:	ČÁST PLNĚNÍ „ZABEZPEČENÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony, platí pro dílčí části 1 a 2: 
· Provede analýzu zadání (včetně zhodnocení současného stavu a možných rizik, včetně posouzení z hlediska pohybu ZTP a návrhu věcného postupu plnění);
· Identifikuje veškeré chybějící nebo doplňující podklady a průzkumy nutné a nezbytné pro bezvadné vyhotovení díla, včetně potřeby zaměření / doměření předmětných prostor a v rozsahu potřebném je dopracuje;
· V návaznosti na doplněné podklady může upravit uživatelské zadání.
Výchozími podklady jsou:
Součástí zadávací dokumentace
a) digitalizované výkresy stavu budovy (situace, pohledy, řezy);
Předány vybranému zpracovateli PD
b) podrobné uživatelské zadání;
c) pasport objektu K;
d) dochované dokumentace původní budovy ČSTSP (Stavoprojekt 1982);
e) PENB + Energetický audit objektu K;
f) Standardy technologií vybavení budov MENDELU;
g) Metodika pasportizace MENDELU.

Část plnění „Zabezpečení vstupních podkladů“ bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku, samostatně pro dílčí části 1 + 2.























PŘÍLOHA č. 2:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“ (DÁLE JEN DSP)
„INŽENÝRSKÁ ČINNOST SPOJENÁ S PROJEDNÁNÍM A ZÍSKÁNÍM OHLÁŠENÍ / POVOLENÍ STAVBY“
Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden minimálně jako součást technických zpráv.
V rámci této části plnění, rozdělené i finančně na část projektové činnosti a část inženýrské činnosti, poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Projektová činnost pro dílčí část 1:
· Zpracuje návrh provozní koncepce a dispozičního uspořádání inovačního výukového centra, v souladu s projektovým záměrem, podrobným uživatelským zadáním a se závěry vlastního zaměření, zpracovaných průzkumů a poskytnutých podkladů. Z důvodu zachování návaznosti zbylé části budovy K, návrh bude průběžně konzultován se specialistou požárně bezpečnostního řešení a ostatními profesemi (zejména VZT, SiLP, SLP, ZTI, ÚT, MaR a vedení technických plynů). Návrh bude zpracován s ohledem na stavební a konstrukční limity řešených prostor a finanční možnosti objednatele vyplývající z finanční částky alokované pro předmětnou investici z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen OP JAK); z toho důvodu může být upraveno prostorové vymezení investice. 
· Po odsouhlasení návrhu objednatelem dopracuje DSP v souladu s platnou legislativou a požadavky objednatele; DSP bude konzultována na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele budou do dokumentace průběžně zapracovány.
· Už v průběhu dopracování prokazatelně prokonzultuje rozpracovanou DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a případné připomínky do DSP zapracuje.
· Zpracovanou DSP v elektronické podobě předá objednateli k závěrečnému odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Vypracuje propočet po dílech, které zpracuje pomocí agregovaných položek, minimálně ale v rozsahu požadavků OP JAK (https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_023-erdf-vyzva-pro-vs-kvalita/#dokumenty) 
Projektová činnost pro dílčí část 2:
· Zpracuje návrh technického i architektonického případně výtvarného řešení rekonstrukce obálky budovy (fasády a střešního pláště) s požadavkem výměny oken a zateplení fasády, při zachování podparapetní části stávajícího pláště (je konstrukčně spjatý s konstrukcí stropu), včetně návrhu opatření, v místních podmínkách realizovatelných a ekonomicky obhajitelných, vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení komfortu vnitřního prostředí celého objektu (žaluzie, slunolamy, „zelená střecha“, fotovoltaika …), v souladu s projektovým záměrem, podrobným uživatelským zadáním a se závěry vlastního zaměření, zpracovaných průzkumů a poskytnutých podkladů. Návrh bude zpracován s ohledem na stavební a konstrukční limity budovy. Návrh bude konzultován minimálně se specialistou požárně bezpečnostního řešení a statikem. 
· Po odsouhlasení návrhu objednatelem dopracuje DSP v souladu s platnou legislativou a požadavky objednatele; DSP bude konzultována na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele budou do dokumentace průběžně zapracovány. 
· Součástí dokumentace bude Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro nový stav. 
· Zpracovanou DSP v elektronické podobě předá objednateli k závěrečnému odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Vypracuje propočet po dílech, které zpracuje pomocí agregovaných položek.
Inženýrská činnost pro dílčí části 1 + 2:
· Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, projedná DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a zapracuje závěry projednání do DSP (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k dokumentaci).
· Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, podá žádost o ohlášení stavby / vydání stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce. V tom případě se bude účastnit stavebního řízení včetně jednání s DOSS, bude plnit požadavky stavebního úřadu a DOSS až do obstarání pravomocného ohlášení stavby / stavebního povolení. 
· Pokud z povahy návrhu nevyplyne zákonná povinnost, prokáže tuto skutečnost písemným vyjádřením stavebního úřadu, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení. V tomto případě, smluvně dohodnutá část inženýrské činnosti této části plnění nebude  konzumovaná v celé výši (viz sloupec E přílohy č. 8a a č. 8b).
Část plnění projektové činnosti „Dokumentace pro vydání stavebního povolení“ bude objednateli v této fázi předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku, samostatně pro dílčí části 1 + 2. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými.
Podkladem pro fakturaci inženýrské činnosti ve výši 5 % z ceny této části plnění zhotovitelem bude předání:
· vyjádření stavebního úřadu, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení nebo
· [bookmark: _GoBack]stavebním úřadem potvrzená kopie žádosti o ohlášení stavby / stavební povolení.
Podkladem pro fakturaci inženýrské činnosti ve výši zbývajících 5 % z ceny této části plnění zhotovitelem bude předání: 
· rozhodnutí – stavebního povolení nebo ohlášení – s razítkem a datem nabytí právní moci rozhodnutí;
· štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě;
· jednoho vyhotovení DSP ověřené / ohlášení stavby stavebním úřadem;
· originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o ohlášení / povolení stavby, případně v průběhu správního řízení jako součásti DSP ověřené stavebním úřadem;
· veškerých souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů v elektronické podobě na USB disku. 










PŘÍLOHA Č. 3:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY“ (DÁLE JEN DPS)
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony, platí pro dílčí části 1 + 2:
· Vypracuje DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování DPS bude konzultovat na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele do dokumentace zapracuje.
· Zpracovanou DPS v elektronické editovatelné i needitovatelné elektronické podobě předá objednateli k odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Pokud bude nutné, aktualizuje Zásady organizace výstavby (ZOV).
· Vypracuje neoceněný a oceněný (podrobný položkový rozpočet) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnější členění a obsah DPS stavby
· DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a v průběhu zpracování musí být koordinována s PD-int (platí pro dílčí část 1), bude respektovat podmínky stanovisek DOSS a vydaného ohlášení / stavebního povolení, pokud budou vydány a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohu č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 
· DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky),
· DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.
Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku, samostatně pro dílčí části 1 + 2. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými. 
Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku, samostatně pro dílčí části 1 + 2. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěná i elektronická verze nahrazeny bezvadnými.




























PŘÍLOHA Č. 4:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU“ (DÁLE JEN PD-int)
Vztahuje se k dílčí části 1: Přestavba části vnitřních prostor na inovační výukové centrum. Prováděcí dokumentace interiéru musí být zpracovaná v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek a v podrobnosti, která umožní vypracovat soupis prvků, prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. PD-int musí být zkoordinována s DPS pro dílčí část 1.
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· Vypracuje dokumentaci v rozsahu výkresů všech místností, všech stěn včetně podlah a stropů, pokud se řeší, jednoznačně určující veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové úpravy, umístění prvků, mobiliáře, svítidel včetně ovládacích prvků a technologií, včetně výkresů detailů. Součástí dokumentace budou popisy veškerých skladeb konstrukcí, materiálů a povrchů určených s odkazem na vzorníky a vzorky (podlahy stěny, obklady, povrchové úpravy konstrukcí a výrobků), výpisy a specifikace výrobků, prvků, mobiliáře, svítidel a jiných technologií, výpisy truhlářských, zámečnických, sklenářských a jiných výrobků, neobsažených v dokumentaci pro provádění stavby (DPS). 
· Stanoví podmínky pro zpracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace.
· Zpracovanou PD-int v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě předá objednateli k odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace.
· Vypracuje neoceněný a oceněný soupis prvků, prací dodávek a služeb s výkazem výměr. Veškeré materiály a povrchy budou v soupise prací definovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb.
Podrobnější členění a obsah PD-int 
· PD-int bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a v průběhu zpracování musí být koordinována s DPS a bude respektovat veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
· PD-int musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky),
· PD-int bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.
Část plnění „Dokumentace pro provádění interiéru“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými. 
Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěná i elektronická verze nahrazeny bezvadnými.



PŘÍLOHA Č. 5:	ČÁST PLNĚNÍ „POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ ZD A V PRŮBĚHU VŘ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY“ 
Realizace investice „MENDELU Innovation Hub“ může být zadána samostatně pro dílčí část 1 a dílčí část 2 nebo jako jeden celek, pro dílčí část 1 jako realizace stavby včetně interiéru. Realizačně stavba nemůže být zahájena před 01.01.2025, z důvodu financování dílčí části 1 z OP JAK.
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony, platí pro dílčí části 1 a 2:
· Poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a zhotovitele interiéru (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.
· Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí.
· Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná.
· Vypracuje odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.






















PŘÍLOHA č. 6:	ČÁST PLNĚNÍ „VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU“ (dále jen AD)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony, platí pro dílčí části 1 a 2:
· Sleduje v průběhu realizace soulad prováděné stavby s obsahem ohlášení či povolení stavby, pokud bylo vydáno, platnou legislativou, zpracovanou DPS i PD-int a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde.
· Vykonává AD dle podmínek této Smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků a vybavení objektu interiérovým vybavením dle PD-int.
· Zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD.
· Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak architektonicko-stavebního a navrženého vybavení.
· Bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude určen.
· Bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS a PD-int. 
· Podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS nebo PD-int vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS nebo PD-int navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS nebo PD-int zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
· Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a parametry.
· Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS.
· Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby a zhotovitelem interiéru.
· Bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení, pokud bude nařízeno.
· V zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí – platí v případě, že stavba podléhá některé z forem ohlášení / povolení.
Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.
Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.


PŘÍLOHA č. 7:	ČASOVÝ HARMONOGRAM 
	Příloha 
	Počátek plnění
	Milník
	Dokončení (předání a převzetí) plnění v týdnech

	1
	od nabytí účinnosti SoD
	zabezpečení vstupních podkladů
	do 4 týdnů

	2
	od nabytí účinnosti SoD
	návrh stavebně-architektonického řešení pro dílčí části 1 a 2 včetně návrhu interiérového uspořádání místností pro dílčí část 1
	do 4 týdnů

	
	
	DSP pro dílčí části 1 + 2: předání DSP, včetně propočtů po dílech
	do 12 týdnů nebo do 22.03.20241)

	
	
	inženýrská činnost pro dílčí část 1: předání písemného vyjádření SÚ, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení nebo SÚ potvrzená kopie o žádosti o ohlášení stavby / stavební povolení
	do 12 týdnů nebo do 22.03.20241)

	
	
	inženýrská činnost pro dílčí část 2: předání písemného vyjádření SÚ, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení nebo SÚ potvrzená kopie o žádosti o ohlášení stavby / stavební povolení
	do 17 týdnů2)

	
	
	dokončení inženýrské činnosti pro dílčí části 1 + 2: předání pravomocného ohlášení / povolení stavby se všemi náležitostmi
	není určeno

	3
	na výzvu objednatele
	DPS pro dílčí části 1 + 2: předání DPS 
	do 14 týdnů

	4
	
	PD-int pro dílčí část 1: předání PD-int
	do 16 týdnů

	3 + 4
	
	DPS pro dílčí části 1 + 2, PD-int pro dílčí část 1: předání oceněného a neoceněného soupisu prací
	do 18 týdnů

	5
	na výzvu objednatele
	poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ na výběr zhotovitele stavby pro dílčí části 1 + 2
	průběžně, do ukončení zadávacího řízení

	6
	na výzvu objednatele
	AD stavby pro dílčí části 1 + 2
	průběžně, do odstranění poslední vady a nedodělku


1) Nebude-li smlouva uzavřena a nenabyde účinnosti do 29. 12. 2023, platí termín 22. 3. 2024
2) za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Části plnění IČ spojená s projednáním a získáním ohlášení / povolení stavby“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje
PŘÍLOHA č. 9:	REALIZAČNÍ TÝM


Hlavní inženýr projektu:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese Architekt:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Stavebně-konstrukční řešení:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese VZT:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese ZTI:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese ÚT:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese elektro/SiLP:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese elektro/SLP:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese MaR:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….


Profese PBŘ:	………………………………………………….
Telefon:	………………………………………………….
E-mail:	………………………………………………….





