PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy:	ČASOVÝ HARMONOGRAM
	Příloha 
	Počátek plnění
	Milník
	Dokončení (předání a převzetí) plnění ve dnech

	1 - 2
	od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (SoD)
	Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu 
	do 60 dnů nebo do 1. 3. 2024 *

	3 - 4
	od nabytí účinnosti SoD
	Zpracování DUR a DSP a bouracích prací
	do 150 dnů nebo do 30. 5. 2024 *

	
	
	IČ: Inženýrská činnost spočívající v zajištění stanovisek pro společné ÚŘ a SŘ a bouracích prací, podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o povolení odstranění stavby (podání žádostí max. do 28. 6. 2024)
	do 180 dnů nebo do 28. 6. 2024 *

	
	od podání žádosti na SÚ
	IČ: Inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytí právní moci a zajištění vydání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby.
	max. do 120 dnů

	5
	od nabytí právní moci společného rozhodnutí 
	Dokumentace pro provádění stavby
	max. do 60 dnů 

	6
	na výzvu objednatele
	Poskytnutí součinnosti související s výběrem zhotovitele stavby (příprava zadávací dokumentace a součinnost v průběhu výběrového řízení)
	průběžně, do ukončení zadávacího řízení

	7
	na výzvu objednatele
	IČ: Autorský dozor (AD)
	průběžně, do kolaudace stavby a odstranění poslední vady/nedodělku



[bookmark: _GoBack]* V případě, že SoD nabyde účinnosti v Registru smluv po 31. 12. 2023, platí pevně stanovený termín (tučně zvýrazněný)

