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Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO  

 
uzavřený podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 

na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 
 

„Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, 
Brno“ 

 
Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
sídlo:                              Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              xxx  
číslo účtu:              xxx 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem  
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  
 Ing. Martin Veselý, kvestor 
ve věcech technických: xxx, tel.: xxx; 

e-mail: xxx 
  

 
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel:              SEADON s.r.o.                      
sídlo:                        Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín                             
IČO:                         28601505                         
DIČ:               CZ28601505                        
bankovní spojení:    xxx                       
číslo účtu:                xxx 
zastoupen:               Ing. Petr Dohnal, jednatel                                    
ve věcech smluvních: xxx  

e-mail: xxx 
ve věcech technických: xxx 
      e-mail: xxx                        
stavbyvedoucí: xxx   

 e-mail: xxx   
 (autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb.) 

 
      
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „smluvní strana“ nebo společně „smluvní 

strany“) 
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 Preambule 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 1. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. 
Kohoutova, Brno“ podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby, zpracované společností MENHIR projekt, s.r.o., IČO 63470250, se sídlem Horní 
729/32, 639 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“) a podle cenové nabídky 
Zhotovitele, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy (oceněné soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr). 

2. Investiční akce „Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, 
ul. Kohoutova, Brno“, je financována z vlastních prostředků objednatele. 

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě, 
kterým v důsledku neprovedení některých stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 
byly zahrnuty v původním závazku a nejsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního 
díla, dochází k vypuštění některých položek původního soupisu prací a dodávek 
(méněpráce) a s tím související změně (snížení) ceny díla.   

4. Prováděné změny jsou zaznamenány ve změnovém listu, jehož obsah je uveden v tomto 
dodatku. 

 

I. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna (nerealizování) některých položek původního soupisu 
prací a s tím související změna (snížení) ceny díla. 

2. Prováděné změny jsou uvedeny níže. 

Změnový list 

Název a popis změny: 

Méněpráce: 1) odečtení vyspravení plochy střechy; 2) odečtení použití separační vrstvy u 
atik; 3) odečtení montáže PVC fólie u atik; 4) odečtení PVC fólie u atik.  

Zdůvodnění změny (viz příloha): 

1) Po odkrytí stávajícího střešního souvrství bylo zjištěno, že není potřeba vyspravení 
stávající nosné železobetonové konstrukce. 

2) Při realizaci nového střešního pláště došlo ke změně navrhovaného detailu u atiky (viz 
výkres - detail atiky).  

3, 4) Při realizaci nového střešního pláště nedošlo ke stažení PVC fólie z atiky pod novou 
skladbu střešního pláště, došlo k jejímu napojení na plochu střešního pláště (viz výkres - 
detail atiky). 

Seznam nerealizovaných položek obsahuje příloha, která je součástí tohoto dodatku. 
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II. Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona 

1. Smluvní strany v případě změnového listu dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku postupovaly 
podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
je ve výši 5,77 % z původní hodnoty závazku a jedná se o nepodstatnou změnu závazku 
ze smlouvy, tedy změnu de minimis. 
 

 
Vícepráce 
cena dle rozpočtu        
(Kč bez DPH) 

Méněpráce 
cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla 
(Kč bez DPH) 

Změna závazku ze smlouvy 
(součet hodnot vícepráce + 
méněpráce – Kč bez DPH) 

ZL -- – 314 858,25 – 314 858,25 314 858,25 

 

 

Vícepráce 
cena dle 
rozpočtu         
(Kč bez 
DPH) 

Méněpráce 
cena dle 
rozpočtu (Kč 
bez DPH) 

Změna ceny 
díla (Kč bez 
DPH) 

Změna závazku ze 
smlouvy (součet 
hodnot vícepráce + 
méněpráce) (Kč bez 
DPH) 

Hodnota 
změny 
(Změna 
ZzS/smlu
vní cena) 

§ 222/4 -- – 314 858,25 – 314 858,25 314 858,25 5,77 % 

 

III. Cena Díla  

1. V návaznosti na méněpráce, které budou prováděny na základě změn dle tohoto dodatku, 
Smluvní strany mění Článek IV. odst. 1 smlouvy takto: 

2. Původní znění dle Smlouvy: 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

5 453 464,86 15 % 818 019,73 6 271 484,59 

 

Vzhledem k tomu, že v původním znění smlouvy je obsažena zřejmá nesprávnost 
spočívající v uvedení nesprávné Sazby DPH v % ve výši 15 % namísto správné sazby ve 
výši 21 % a použití nesprávné sazby při výpočtu výše DPH a ceny včetně DPH opravují 
původní Článek IV. odst. 1 smlouvy takto: 

  Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

5 453 464,86 21 % 1 145 227,62 6 598 692,48 

  

3. Nové znění Článku IV. odst. 1 dle dodatku:  

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

5 138 606,61 21 % 1 079 107,39 6 217 714,00 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je uzavřen v elektronické formě připojením elektronických podpisů obou 
smluvních stran.  
 

2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku na profilu zadavatele a v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
 
Přílohy: 
Změnový list – zdůvodnění 
Změnový list – nerealizované položky 
Výkres – detail atiky 
 
 
 
za Objednatele  za Zhotovitele: 
 
 
   
   
el. podpis 13. 11. 2023 el. podpis 10. 11. 2023 
…..…………………………………..                            ….……………………………… 
    prof. Dr. Ing. Jan Mareš                                           Ing. Petr Dohnal  
              rektor           jednatel 
  

                           
  
 
 
el. podpis 13. 11. 2023 
…..………………………………….               

      Ing. Martin Veselý          
 kvestor                                   
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