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ČÁST PLNĚNÍ 1 - Příprava projektu

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
V počáteční fázi zhotovitel s objednatelem upřesní základní představy a očekávání o budoucím návrhu stavby. Zhotovitel předběžně ověří, na základě požadavků a uživatelského zadání objednatele, vhodnost umístění plánované přístavby vč. souvislostí s tím spojených (budoucí napojení na sítě, možnosti přístupu a příjezdů, vliv na okolní objekty, seznámí se s dalšími plánovanými investicemi objednatele mající návaznost na vybudování Neinfekčních stájí pro hospodářská zvířata ) Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem vypracuje podrobný stavební program, včetně stanovení základních uživatelských standardů a úrovně technické vybavenosti, a to vše v souladu se Standardy technologického vybavení budov Mendelovy univerzity v Brně a úrovně technické vybavenosti. Zhotovitel posoudí možnosti využití náhradních energetických zdrojů a energetických úspor.
V rámci přípravy projektu zhotovitel zajistí příp. další potřebné projekční podklady a průzkumy. 

Zhotoviteli budou po účinnosti Smlouvy o dílo[footnoteRef:1], předány níže uvedené podklady: [1:  Ne však dříve než 11. 3. 2024] 

1) [bookmark: _Hlk153794541]Stavebně technický průzkum bývalé konírny stojící na pozemku parc. č. 862, k.ú. Žabčice, který bude obsahovat informace ohledně hloubky založení, tvaru a materiálu základů, vyhodnocení únosnosti základové půdy minimálně ve 3 kopaných sondách na základě podkladů k zamýšlenému záměru, geologickou rešerši dříve provedených sond v okolí, pokud byly provedeny, zjištění skutečné hmotnostní vlhkosti zdiva (vč. zjištění salinity) pomocí měření v množství dle stavu objektu v 1 - 3 výškových hladinách, návrh sanace vlhkého zdiva, zjištění pevnosti nosného zdiva (cihel a zdící malty) nedestruktivní metodou, provedení sond do stropních konstrukcí rovnoměrně rozdělených po objektu a zjištění skladby, dimenze nosných prvků, uložení, stav dřevní hmoty, určení škůdců dřeva, zbytkové průřezy atd., popis ostatních stavebních konstrukcí (podlah, fasády, oken, dveří, vrat, krovu atd.), zjištění jejich stavu, návrhy opatření, závěrečná zpráva stavebně technického průzkumu, fotodokumentace vč. popisu sond a soupisu závad (vč. jejich popisu a navrhovaných opatření).

2) Geodetické zaměření, resp. provedení:
· výškopisného a polohopisného zaměření části pozemku parc. č. 861/1  v k.ú. Žabčice v areálu ŠZP Žabčice dotčeného plánovanou přístavbou
· zaměření obrysu budovy, výšku hřebene a okapu stávající hospodářské budovy (konírny) na parc. č. 862
· zaměření obrysu budovy, výšku hřebene a okapu stávající hospodářské budovy (Multifunkční haly pro skot)
na parc. č. 861/10
· výškopisné a polohopisné zaměření blízkého okolí budovy konírny na parc. č. 862, zejména část pozemku za ní, parc.č. 845).
Zhotovitel zajistí a identifikuje veškeré další chybějící nebo doplňující podklady a průzkumy nutné a nezbytné pro bezvadné vyhotovení díla, včetně potřeby zaměření /doměření předmětných prostor.
Zhotovitel prověří kapacity nápojných bodů. Na základě objemových ukazatelů provede propočet stavebních nákladů bez DPH na základě cenových ukazatelů, resp. účelové měrné jednotky – pro obor pozemního stavitelství se jedná o m3 obestavěného prostoru 
Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému provedení díla.

Služby zhotovitele:
· zhodnocení vstupních údajů,
· zjištění a soupis identifikačních údajů,
· posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a upřesnění zadání projektu (investiční záměr),
· předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací),
· specifikace a zajištění potřebných příp. dalších projekčních podkladů,
· zajištění podkladů a provedení potřebných průzkumů, viz výše,
· předběžné zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
· zajištění a provedení veškerých průzkumů nutných pro bezvadné vyhodnocení díla,
· prověření kapacity nápojných bodů,
· stanovení standardů stavby a jejího technického vybavení v návaznosti na technologii provozu
zajištění  příp. dalšího geodetického zaměření a osazení přístavby objektu, bude-li to třeba
Obstarávací:
· vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra), podle § 21 stavebního zákona (dále jen „SZ“) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.,
· zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.).
Součinnost objednatele:
· předání dostupných podkladů,
· zajištění přístupu na pozemek,
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
· součinnost při vyjasnění a upřesnění záměru objednatele - určení funkce objektu, velikosti, kapacity, provozních vazeb
· stanovení předpokládaných investičních nákladů.
Část plnění:
„Příprava projektu“ včetně fotodokumentace dané lokality a místa plnění bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB Flash disku



ČÁST PLNĚNÍ 2 - Návrh stavby
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
[bookmark: _Hlk145929460]Zhotovitel zpracuje na základě předaných a odsouhlasených požadavků objednatele návrh provozní koncepce a architektonicko-dispozičního řešení stavby-předá graficky zpracované prostorové vyjádření záměru objednatele. Z návrhu vyplyne konkrétní představa o koncepci řešení záměru (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu bude jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní uspořádání, barevnost, fasády a základní materiály. Návrh ukáže ekonomické a časové limity budoucí výstavby (objemový ukazatel, cena díla, harmonogram stavebních prací). Zhotovitel provede předběžnou analýzu ekonomická náročnost provozování budovy s možností využití alternativních zdrojů.  
Návrh bude průběžně konzultován se zástupci uživatele na pravidelných kontrolních dnech projektu a bude doplňován podle jeho požadavků. 

Zhotovitel porovná kapacitní nároky návrhu s kapacitními možnostmi stávajících technických sítí. Návrh stavby odsouhlasený zhotovitelem bude využit k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.
Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému provedení díla.

Služby zhotovitele:
· prověření a analýza přípravy projektu na základě projekčních podkladů a provedených průzkumů a požadavků objednatele,
· upřesnění cílových představ objednatele,
· zpracování konceptu a skic,
· určení základního materiálového řešení,
· zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, fasády). Zejména otázka umístění přístavby a její působení na okolí bude nejdůležitějším předmětem posuzování v dalších fázích, proto je vhodné ji od začátku věnovat dostatečnou pozornost.
· zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika, elektrotechnika) včetně jejich koordinace,
· předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně),
· předběžný rozpočet podle m2 a m3,
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
· zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby, včetně možného využití alternativních zdrojů,
· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Obstarávací:
· předjednání dokumentace u zásadních DOSS, stavebním úřadě a architekta města (resp. obce nebo urbanistických komisí).
Součinnost objednatele:
· upřesnění cílových představ,
· stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost, stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standardu stavby apod.), 
· konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
· upřesnění předpokládaných investičních nákladů.
Část plnění:
„Návrh stavby-studie“ bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB Flash disku.



[bookmark: _Hlk145929634]ČÁST PLNĚNÍ 3 - Projekt pro povolení záměru, resp. Projekt pro umístění i povolení stavby
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Projekt pro umístění i povolení záměru/stavby (společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR + DSP, dále jen „společné povolení“). Zhotovitel zpracuje společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, resp. povolení záměru.  Při zpracování projektu vyjde z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby.
Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden minimálně jako součást technických zpráv. Zpracování dokumentace pro společné řízení je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko-stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby. 

Služby zhotovitele:

· stanovení podmínek pro dodržení souladu s částmi 1, 2,
· kontrola projekčních podkladů, je nutné ověřit výškové a polohové uspořádání, které se vydáním společného rozhodnutí stavby fixuje,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta,
· vypracování dokumentace pro umístění i povolení stavby dle platné legislativy, viz výše, (zprávy, situace, půdorysy, řezy, fasády) včetně koncepční koordinace všech profesí,
· zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací,
· návrh krajinářských úprav (zeleně),
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
· koordinační výkresy profesí,
· vypracování výkazů výměr,
· rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby,
· zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení,
· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí,
· návrh plánu organizace výstavby v souladu s požadavky objednatele.
Obstarávací:
· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání společného povolení (DOSS),
· zajištění vyjádření účastníků řízení,
· účast při jednáních v rámci vydání společného povolení
· obstarání dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy).
· Podání záměru/žádosti na stavební úřad max. do 31. 10. 2024
Součinnost objednatele: 
· zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby, 
· upřesnění cílových představ, 
· stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.),
· konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
· upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
· úhrada správních poplatků.
Část plnění: 
„Projekt pro povolení záměru resp Projekt pro umístění i povolení stavby“ bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. Originál pravomocného společného rozhodnutí, včetně originálů všech listin, tj. originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o společné povolení. Objednatel obdrží paré s razítkem stavebního úřadu a štítkem „Stavba povolena“. Veškeré listiny obdrží v elektronické podobě na USB Flash disku. 

[bookmark: _Hlk145929666]

ČÁST PLNĚNÍ: 4 - Projekt pro provádění stavby
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Zhotovitel projektu pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání projekt pro umístění i povolení stavby. Dokumentaci prohloubí a rozšíří do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projekt pro provádění stavby zpracuje samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Projekt pro provádění stavby je zpracován v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Projekt obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projekt pro provádění stavby u staveb financovaných z veřejných zdrojů bude zpracován tak, aby také splňoval požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 
Projekt pro provádění stavby bude vypracován dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu této stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Bude respektovat podmínky stanovisek DOSS a veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohu č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají.  
DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).
DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.

Zpracování projektu pro provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě (§ 158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko-stavební část a projekty profesí. 
Poznámka: Součástí standardní dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace dodavatele stavby. 
Tato fáze obsahuje soupis prací, dodávek, služeb a dalších podmínek zhotovitele, které jsou zpracovány v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby. Soupis prací a dodávek vymezuje předmět realizace, který je nezbytný pro výběr zhotovitele. Soupis prací a dodávek obsahuje kompletní seznam jednotlivých položek potřebných k úplné realizaci stavebního díla.
Z důvodu předpokládaného financování akce z dotačního titulu OP JAK Teaming a OPŽP, bude třeba ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu rozčlenit uznatelné náklady do záložek (samostatných stavebních objektů) dle pokynu objednatele.
Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému provedení díla.

Služby zhotovitele:

· zhodnocení podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele,
· vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s platnou legislativou; podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí, 
· dokumentace zařízení staveniště, plán organizace výstavby,
· definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení objednatelem,
· specifikace stavebních výrobků,
· koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta,
· koordinační výkresy profesí, 
· provozní schémata,
· vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, 
· projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky včetně informačních znaků, log, světelných efektů a výtvarných děl,
· projekt souborného řešení prostorové akustiky, 
· vypracování protokolu o určení vnějších vlivů,
· komplexní hodnocení budovy. 
Součinnost zadavatele: 
· účast na koordinačních jednáních,
· odsouhlasení navrženého technického řešení stavby, 
· odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení, 
· odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav, 
· odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků.
Část plnění:
„Projekt pro provádění stavby“ bude objednateli předána ve 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB Flash disku. 
Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB Flash disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěné i elektronická verze nahrazeny bezvadnými.



ČÁST PLNĚNÍ 5 - Spolupráce projektanta při výběru zhotovitele stavby
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Spolupráce zhotovitele s objednatelem při výběru zhotovitele stavby. Součástí této fáze je spolupráce projektanta s objednatelem při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitele stavby si vybírá objednatel na základě podkladů vypracovaných zhotovitelem a jedná o dalších podmínkách smlouvy o dílo na zhotovení stavby. 

Služby zhotovitele:
· Zhotovitel poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
· Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí.
· Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná. 
· Na vyžádání vypracuje odborné posouzení podaných nabídek včetně výkazu výměr 
[bookmark: _Hlk145929709] Výstupy dle této části budou předávány elektronicky prostřednictvím e-mailu, nestanoví-li objednatel, jinak. Pokud bude objednatel požadovat vyhotovení podkladů v listinné podobě, pak platí, že listinné doklady budou předány v 1 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB Flash disku.



ČÁST PLNĚNÍ 6 - Autorský dozor
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
V rámci autorského dozoru (dále jen „AD“) kontrovat a dodržovat platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schvalovat odchylky a úpravy. Účastnit se na výzvu předání staveniště, kontrolních prohlídek stavby, kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Účastnit se uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracovat při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. Poskytnout součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku. 

Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak architektonicko-stavebního. AD bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce. AD bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS. Podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů. Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a parametry. Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS. Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby. Bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení. V zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.

Služby zhotovitele:
· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
· kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace,
· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami společného povolení,
· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem,
· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,
· eviduje a odsouhlasuje změn stavby před dokončením, 
· dohled na odstraňování kolaudačních závad,
· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
· posouzení odchylek, změna a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla,
· účast při reklamačních řízení,
· spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby,
· zajištění změny stavby před dokončením (zajištění podkladů, podání žádosti, předání pravomocné změny stavby před dokončením),
· poskytuje potřebnou součinnost ke kolaudaci.
Obstarávací

Součinnost objednatele 
· zajištění přístupu na staveniště, 
· koordinace s technickým dozorem stavby - TDS, 
· sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce,
· stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru + TDS, 
· určení postupu stavby v souladu s výsledkem ZOV-zásad organizace výstavby.

Část plnění
Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků. AD provádí písemný zápis z jednotlivých jednání, případně záznam do stavebního deníku. Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.
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