PŘÍLOHA č. 1c -	ČASOVÝ HARMONOGRAM
	Část plnění dle Přílohy č. 1a
	
Počátek plnění
	
Milník
	
Dokončení (předání a převzetí) plnění v týdnech

	1 a 2
	od nabytí účinnosti SoD
	Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu (studie), zajištění/provedení příp. dalších potřebných průzkumů nezbytných pro zhotovení díla
	do 60 dnů

	3 a 4
	
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (dokumentace pro společné územní a stavební řízení)
	do 31. 10. 2024

	
	
	IČ: spočívající v zajištění všech potřebných povolení a stanovisek nezbytných pro povolení záměru
	do 31. 10. 2024

	
	
	Podání žádosti o povolení záměru na SÚ
	do 31. 10. 2024

	
	
	Dokumentace pro provádění stavby (zadávací dokumentace) vč. zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby
	do 31. 12. 2024

	
	
	IČ: spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení záměru a předání Objednateli
	do 31. 1. 2025 

	5
	na výzvu objednatele
	Výběr zhotovitele stavby-poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ
	průběžně, do ukončení zadávacího řízení

	6
	na výzvu objednatele
	IČ: Zahájení stavby - Autorský dozor (AD)
	průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku


        

