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SMLOUVA O DÍLO č. 198/2023/517 
uzavřená podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 

na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 
 

„Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B – I. etapa“ 

 
Smluvní strany 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  

Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
kontaktní osoba v technických  xxxxx, tel.: xxxxx 
záležitostech: xxxxx   
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     xxxxx 
Číslo účtu:    xxxxx 
      
 
Dále v textu jako „Objednatel“ 
 
 
2. Zhotovitel:    QDS Group a.s.  
Sídlo:     Kneslova 700/1, 618 00 Brno 
Statutární orgán:   Bc. Richard Fanta, MSc., statutární ředitel 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Richard Fanta, MSc., statutární ředitel 
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1: 
xxxxx, tel.:xxxxx, e-mail: xxxxx 
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č.360/1992/Sb., vč. č. autorizace:  
xxxxx, osvědčení o autorizaci č. xxxxx, tel.: xxxxx, email: xxxxx 
IČO:     28265971 
DIČ:     CZ28265971 
Bankovní spojení:   xxxxx 
Číslo účtu:    xxxxx 
 
 
 
Dále v textu jako „Zhotovitel“  
Společně též jako „smluvní strany“ 
 
 
 
  

mailto:dosoudil@mendelu.cz
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I. Předmět plnění  
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B – I. etapa" podle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy a projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „MENDELOVA 
UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE A 
TECHNOLOGIE IT - I. ETAPA (BUDOVY A, B)“, zpracované projektantem Ing. Jiřím 
Kozlovským ELEKTRO, sídlem Brno-Líšeň, Líšeň, Hochmanova 2171/2, IČO: 44079290 
(dále jen „projektová dokumentace“). 

2. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou do zadávacího řízení 
a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. 

3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení 
stavebních úprav optických datových rozvodů a vybudování datových uzlů v budovách A, 
B Mendelovy univerzity v Brně - I. etapa. Hlavním účelem díla je zkvalitnění a zrychlení 
datové komunikace v těchto budovách. V budově A, v zrcadle schodiště, bude zřízena 
ocelová konstrukce s plošinami pro umístění datových rozvaděčů. Nové datové uzly v 
rámci rekonstrukce strukturované kabeláže budou napojeny na stávající elektroinstalaci 
univerzity. V budově B dojde ke změně užívání stávajících místností, které dříve sloužily 
jako šatny. Tyto místnosti budou nově využívány pro umístění datových rozvaděčů. 
Součástí stav. úprav je také provedení klimatizace místnosti N1074 v objektu B. 

4. Místem stavby je Mendelova univerzita v Brně, Budova A (BA01), budova B (BA04) - místa 
plnění blíže definuje projektová dokumentace. 

5. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla 
Objednatelem. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle této smlouvy. 

7. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla a fotodokumentace 
z průběhu realizace celé stavby.  Dále v příp. zjištění i jiných stávajících rozvodů a sítí 
v místě prováděného díla zhotovitel popíše a označí přesnou lokalizaci na předané 
fotodokumentaci. Zhotovitel také předá objednateli fotodokumentaci provedené kabeláže 
před jejím zakrytím. Dále provede úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, 
vyhotoví zápis o předání a převzetí stavby, obsahující veškeré doklady, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě, provozní řády apod. Uvedené doklady předá objednateli ve 2 
vyhotoveních v papírové podobě a 1x na USB disku. 

 

II. Lhůta plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. I. do 7 měsíců od protokolárního 

předání a převzetí staveniště, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí 
díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími 
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užívání díla.  

2. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) Objednatelem, a to 
nejpozději 10 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště.  

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.  

4. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany si 
ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční do 3 pracovních dnů od 
dohodnutého termínu na základě písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky nejpozději do 14 pracovních dnů 
po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele, příp. dle sjednané lhůty, 
uvedené v předávacím protokolu po dohodě obou smluvních stran. 

5. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž 
Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se 
zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

III. Cena díla 
 

1. Celková cena za dílo se sjednává takto: 

 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

6.779.892,- 21 1.423.777,- 8.203.670,- 

 
2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto 
zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede 
v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel 
v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na 
vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a 
souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště, koordinační činnosti a zpracování zaměření pro potřeby projektu 
skutečného provedení stavby. 

3. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo: 

3.1 Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to postupem 
podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

3.2 Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních 
předpisů. 

4. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo 
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dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a 
předložit je Objednateli k odsouhlasení. 

     Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: 

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho 
ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli v termínu do 5 
pracovních dnů po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne. V případě, 
že nebude schopen provést přesný soupis víceprací v uvedeném termínu, předloží před 
zahájením prací objednateli Oznámení změn, kde popíše očekávané změny a vyčíslí je 
odborným odhadem. Oznámení změn bude odsouhlaseno a podepsáno zástupci 
smluvních stran ve věcech technických a dále technickým dozorem stavebníka a autorským 
dozorem před zahájením prací. Po zpřesnění dané změny, předloží Zhotovitel přesný 
soupis prací a změnový list, včetně potřebných příloh.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v 
nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti RTS 
Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel Zhotovitel při tvorbě celkové ceny 
díla nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový 
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. V případě změn u prací, které nejsou 
obsaženy ani v položkovém rozpočtu ani v dané cenové soustavě, bude změna ceny 
stanovena na základě Zhotovitelem a Objednatelem provedeného průzkumu trhu formou 
předložení min. 1 cenové nabídky každé smluvní strany, obsahující ocenění předmětných 
víceprací, a to ve výši nejnižší nabídkové ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na 
energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné 
zabezpečení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. 
pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a revizí, 
náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování 
fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, náklady plynoucí z 
nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené 
s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č.1. 

5.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po 
zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku a bude zapsán předpokládaný finanční 
odhad zjištěné změny. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou 
Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným soupisem prací. 
Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich 
provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě. 
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Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 4 tohoto článku. 

 

IV. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny díla 
dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla. 
Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků 
nebránících užívání Díla až do výše 100 % ceny díla, přičemž objednatel má právo 
v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky 
zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny 
díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední 
vady a nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 
pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným 
zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad. 

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
bezodkladně od vystavení. Současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis 
všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem. 

6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle §28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu 
Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by 
Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze 
zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil.  

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

9. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Každá 
faktura – samostatně investiční a samostatně neinvestiční – musí splňovat náležitosti 
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daňového dokladu. 

10. Zhotovitel na faktuře uvede registrační číslo projektu systémové dotace MŠMT a uvede 

na faktuře následující text: Plnění veřejné zakázky je hrazeno ze zdrojů MŠMT, program 

133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, reg. č. akce 

133D22K000017. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla.  

 

V. Plnění závazku zhotovitele  
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 

v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je 
Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na 
kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským 
dozorem. 

6. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 500,- Kč za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů; 

− dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude zpracována v rozsahu a obsahu 
přílohy č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů. Dokumentace bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v digitální 
podobě na flash disku. 

− zakreslení skutečného provedení stavby (rozsah zaměření a způsob zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby musí odpovídat Metodice pasportizace 
MENDELU, dostupné na https://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu); Na 
flash disku bude dokumentace nahrána ve formátu *.pdf a současně i v otevřených 
formátech uvedených v Metodice pasportizace MENDELU;  

− veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, protokoly o kvalitě materiálů a 

https://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu
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výrobků, atesty zařízení apod.; 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace).  

   

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění. Záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců. Uvádí-li 
výrobce delší záruku, platí ta delší.  

2. U věcí, které se zabudováním staly součástí díla a které mají samostatné záruční listy, tj. u 
technologické části díla, namontovaných výrobků a zařízení nebo u točivých strojů, je 
sjednána záruční doba v délce 24 měsíců. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité 
materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny 
k použití v ČR. 

4. Záruční doba díla nebo jeho vadné části se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, 
po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat, se pro účely této smlouvy 
rozumí doba od uplatnění vady díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby řádného 
odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami); doba bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených 
s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za 
vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a řádné prokázané 
náklady spojené s odstraňováním vady.  

5. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 
od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. Nenastoupí-li 
Zhotovitel k odstranění reklamované vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 

6. Záruční vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, nejpozději v poslední den záruční doby, a to formou písemného oznámení 
(za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či 
datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné záruční vady (popis záruční vady a jak 
se záruční vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze záruční vady sdělí 
Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného 
odkladu po tomto oznámení.  

7. Skrytou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího 
specifikaci zjištěné skryté vady (popis skryté vady a jak se skrytá vada projevuje či 
projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze skryté vady sdělí Objednatel Zhotoviteli 
v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto 
oznámení. Zjevnou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele při převzetí díla 
nebo jeho části.  

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude 
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odstraněna bezodkladně ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději 
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak.  

9. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který bude 
podepsán smluvními stranami, přičemž návrh písemného záznamu připraví Zhotovitel.  

VII. Smluvní pokuty  
 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den 
prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

• Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu až do výše 2.000,-Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

• Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 10 pracovních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,-Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraněním (případně vad) vady v termínu dle čl. VI. odst. 
8, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, 
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

    Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění díla dle ustanovení čl. XIII. této smlouvy je 
stanovena ve výši 50.000,- Kč. 
 

7. Sankce v případě porušení povinnosti Zhotovitele při změně osoby, prostřednictvím které 
prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení dle ust. čl. XVI. 6 této smlouvy, bez souhlasu 
Objednatele, je stanovena ve výši 5000,- Kč, a to za každý případ porušení uvedené 
povinnosti Zhotovitele zvlášť. 
 
 

VIII. Staveniště 
 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, 
uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 10 pracovních dnů před dnem 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu 
stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž 
nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.  

     O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel dle předlohy Zhotovitele písemný 
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protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech 
technických. 

2.  Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

4.  Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů.  

5.  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem.  

 

IX. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení 

podle § 6 a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších přepisů. 

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a 
oprávněné orgány státní správy.  

3. Objednatel postupuje v souladu s §157 Stavebního zákona, včetně obsahových náležitostí 
podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku 
a je oprávněn podle potřeby připojovat svá stanoviska, záznamy, primárně je provádí 
autorizovanou osobou – technickým zástupcem objednatele. Jméno technického dozoru 
bude Zhotoviteli sděleno při předání a převzetí staveniště. Včetně kontaktů na 
provozovatele objektu – zástupce vnitřní správy.  

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

5. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

6. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
kontrolních dnů min. 1x za 7 kalendářních dnů). Kontrolní dny svolává Zhotovitel.  

7. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku 
ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

 

X. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který vlastní 
oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákonné povinnosti stavbyvedoucího uvedené v § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „stavební zákon“), nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením i dílčích prací na 
staveništi písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení   
vlády č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho 
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plynoucí v plné výši. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 
435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil. 

 

XI. Předání a převzetí díla 
 

1. Organizace předání díla 

     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací 
a přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

 

2. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních dnů od předání 
díla. Z předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol. 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat také:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad 
a Nedodělků. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

1. Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIII. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
Objednatelem bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti možným rizikům, 
zejména proti živlům a krádeži (tzv. all risk), a to až do výše Celkové ceny v Kč včetně DPH 
sjednané v čl. III. této smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 20 000,- Kč. Doklady o pojištění je 
Zhotovitel povinen kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli, nejpozději však 
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do 3 pracovních dnů.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 12.000.000,-Kč, se 
spoluúčastí nejvýše 20 000,- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených 
na majetku, zdraví třetích osob, včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel 
předložil pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát Objednateli před uzavřením této smlouvy 
a poté ji předloží kdykoliv do 3 pracovních dnů od vyžádání Objednatele, a to i opakovaně, 
přičemž po uzavření smlouvy postačí předložení příslušného pojistného certifikátu.  

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XIV. Vyšší moc 
 

1. Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky mající 
vliv na dílo ve smyslu § 2913 odst. 2) občanského zákoníku, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.   

2. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1), zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o 
prodloužení lhůty k dokončení díla či jeho části. Tuto lhůtu však lze prodloužit nejdéle o 
dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci 
prováděny.  

3. Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku, považuje: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

b) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od 
konce lhůty sjednané v čl. II. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

c) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 pracovních dní, 

d) nepřevzetí staveniště Zhotovitelem v souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy; 

e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních 
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dnů, 

f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

g)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

h) nedodržení povinností dle čl. X. odst. 11 smlouvy, 

i) nedodržení povinností dle čl. XIII. smlouvy, 

j) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 pracovních dnů, 

k) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla), než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v násl. případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) z důvodů uvedených v analogicky v ust. § 223 ZZVZ. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVI. Ostatní ujednání 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po 
dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 

5. Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 

budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad 

na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je 

to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby 

nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky 

na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných 

smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu člena týmu, kterým 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 

Odst. 2 písm. d) ZZVZ pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová 

osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici 

zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, na 

jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 

5 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, 

disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby 

bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy. 

7. Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby Zhotovitele nebo 

poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění její 

povinností nebo jejíž účast na provádění díla nebo přítomnost na staveništi je jinak 

objektivně nežádoucí, přičemž takováto osoba Zhotovitele se nemůže bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele dále jakkoliv účastnit provádění díla. Řádně zdůvodněný 

požadavek na odvolání sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen tomuto 

prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba 

musí být Zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou. 

 

XVII. Důvěrnost informací 
1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 

jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 
nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 
s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o 
informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
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smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 
výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 
smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 
nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 
strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 
osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 
prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7.  Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je tato smlouva vyhotovena v elektronické formě a 
každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný 
elektronický podpis. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

9. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.  

11. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí 
Objednatel.  

 
Nedílná příloha smlouvy o dílo:  
 
- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
- Příloha č. 2 - Harmonogram provedení prací  
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V Brně dne, viz elektronický podpis V Brně dne, viz elektronický podpis 
 
 
za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
Podepsal elektronickým podpisem dne 18. 7. 2024                               Podepsal elektronickým podpisem dne 7. 5. 2024 
  

 
 
 
 
 
 
 
…..………………………………….   ….……………………………… 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš,    Bc. Richard Fanta, MSc., 
rektor       statutární ředitel 
 
 
Podepsal elektronickým podpisem dne 18. 7. 2024 

 
 
 
 
 
…..…………………………………. 
Ing. Jiří Ševčík,  
kvestor 
 



MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
A TECHNOLOGIE IT - I. ETAPA (BUDOVY A, B) 

Zak.č. 21/18
Arch.č. E358/21/18

RS - VÝKAZ VÝMĚR SOUHRNNÝ

REKAPITULACE ČÁSTÍ ROZPOČTU

Základ DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena s DPH (Kč)
BUDOVA A 3 052 156 640 953 3 693 109
BUDOVA B 3 727 736 782 825 4 510 561

CELKEM 6 779 892 1 423 777 8 203 670

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)

VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY v záložkách: 
A-Položky
A-EL-Parametry
A-EL-Položky
B-Položky
B-EL-Parametry
B-EL-Položky
Pasivní síťové prvky
EL-Navržené typy výrobků
B-VZT-Položky
B-VZT-Parametry



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet: 10001653 BUDOVA A I. ETAPA
Objekt : Název objektu : JKSO :
S01 BUDOVA A I. ETAPA
Stavba : Název stavby : SKP :
10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE IT
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 10001653
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 1 188 262 Dílenská dokumentace 44 136

R HSV celkem 445 484 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 1 025 714 Mimostaveništní doprava 29 424

ZRN celkem 2 659 461 Zařízení staveniště 79 784

Provoz investora 79 784

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 53 189

RN II.a III.hlavy 2 659 461 Ostatní VRN 106 378

ZRN+VRN+HZS 3 052 156 VRN celkem 392 695
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 3 052 156 Kč
DPH 21,0 %  činí : 640 953 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 693 109 Kč

Poznámka :

   Ceny RTS 2022/I, vlastní

   Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení

   minimálních požadovaných standartů výrobků, technologie či materiálů a zadavatel

   připouští i jiné kvalitně či technologicky obdobné řešení.
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet : 10001653
S01 BUDOVA A I. ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 2 766 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 4 159 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 166 696 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu, podlahy 88 156 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 17 682 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 98 780 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 29 416 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 13 854 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 3 711 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 2 698 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 342 347 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 550 235 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 4 655 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 1 786 0 0 0
784 Malby 0 43 585 0 0 0
787 Zasklívání 0 76 697 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 1 188 262 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 976 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 445 484 1 025 714 0 1 188 262 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 471 199 0
Dílenská dokumentace 0 3,0 1 471 199 44 136
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 471 199 0
Mimostaveništní doprava 0 2,0 1 471 199 29 424
Zařízení staveniště 0 3,0 2 659 461 79 784
Provoz investora 0 3,0 2 659 461 79 784
Kompletační činnost (IČD) 0 2,0 2 659 461 53 189
PD skut.provedení všechny profese 0 4,0 2 659 461 106 378

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : BUDOVA A I. ETAPA

392 695
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet: 10001653
S01 BUDOVA A I. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 139711101RT4

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 m3 0,55 2 670,00 1 474,64

0,55

2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 0,55 297,00 163,35

3 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 1,10 263,00 289,30

1,10

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,55 296,00 162,80

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2,75 23,00 63,25

2,75

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku m3 0,55 31,00 17,05

0,55

7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 0,72 64,00 46,08

0,72

8 171201211 XX Skládkovné zemina t 1,10 500,00 550,00

1,10

Celkem za 1 Zemní práce 2 766,47
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
9 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 m3 0,43 3 900,00 1 684,80

0,43

10 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,04 57 540,00 2 474,22

0,04

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4 159,02
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 342261112RS2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky PO, 

minerál 6 cm, EI 45 m2 70,35 1 450,00 102 007,50

70,35

12 342261213RS2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky PO rl. 
12,5 mm, minerál 8 cm EI 45 m2 25,16 1 960,00 49 312,03

5,34

5,69

5,57

5,65

2,91

13 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 99,20 155,00 15 376,00

21,60

20,60

20,40

20,60

16,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 166 695,53
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
14 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou kus 4,00 800,00 3 200,00

15 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi m 99,20 115,00 11 408,00

21,60

20,60

20,40

20,60

16,00

16 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 53,96 290,00 15 648,40

17 612431111R00 Omítka sádrokartonových stěn m2 120,67 304,00 36 683,68

120,67

18 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,37 4 780,00 1 759,04

0,37

19 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 0,55 4 655,00 2 569,56

0,55

20 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 0,55 367,00 201,85

21 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 0,55 300,00 165,00

1,np.:3,68*0,15

1,np.:3,68*0,1

1,np.:10,8*2

2.np.:10,3*2

3,np.:10,2*2

4,np.:10,3*2

5,np.:8*2

1,np.:10,8*2

2,np.:10,3*2

3,np.:10,2*2

4,np.:10,3*2

5,np.:8*2

25,16*2+70,35

5,:np.:2,38*1,6-0,9

0,55*5

0,55

1,np.:0,6*0,6*2

0,55*2

0,6*0,6*0,6*2

0,43*0,1

20,10*3,5

1,np.:2,38*3-1,8

2,np.:2,38*2,77-0,9

3,np.:2,38*2,72-0,9

4,np.:2,38*2,75-0,9

0,55*2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUDOVA A I. ETAPA

0,57*0,57*0,85*2
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet: 10001653
S01 BUDOVA A I. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUDOVA A I. ETAPA

22 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 6/6/150 t 0,01 37 980,00 520,33

0,01

23 642952110 XX Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  197 x 90/7 - 19 buk, PO kus 5,00 3 200,00 16 000,00

5,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy 88 155,86
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
24 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 48,00 180,00 8 640,00

48,00

25 943944121R00 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg m3 72,86 37,00 2 695,97

72,86

26 943944291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121 m3 72,86 14,00 1 020,04

72,86

27 943944821R00 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg m3 72,86 24,00 1 748,64

72,86

28 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m m2 33,12 61,00 2 020,32

33,12

29 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 33,12 2,00 66,24

33,12

30 943955822R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m m2 33,12 45,00 1 490,40

33,12

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 17 681,61
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
31 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 20,00 139,00 2 780,00

20,00

32 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 2 500,00 6,00 15 000,00

2 500,00

33 95-01 Požární ucpávky, počty a místa dle části elektro soubor 1,00

34 95-02 D+M přenosný hasicí přístroj, dle PD ks 5,00 1 200,00 6 000,00

35 95-03 Zakrývání kcí + likvidace m2 250,00 120,00 30 000,00

250,00

36 95-04 Zednické výpomoci pro řemesla hod 100,00 450,00 45 000,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 98 780,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
37 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,37 4 425,00 1 628,40

0,37

38 965043431RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 
15 cm s potěrem m3 0,55 4 510,00 2 489,52

0,55

39 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 0,55 1 639,00 901,45

40 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 3,20 173,00 553,60

3,20

41 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,60 2 640,00 4 224,00

0,40

0,40

0,40

0,40

42 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 53,96 30,00 1 618,80

8,40

12,16

12,16

12,16

9,08

43 96-01 Sekání drážek pro el. instalaci hod 40,00 450,00 18 000,00

40,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 29 415,77
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
44 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,42 1 330,00 13 854,43

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 13 854,43

4,np.:2,8*3,7+1,8*1

5,np.:2,8*2,6+1,8*1

40

3,np.:2,8*3,7+1,8*1

5*500

5*50

3,68*0,1

3,68*0,15

2*0,4*1*4

parapety, 2.np.:1*1*0,4

3,np.:1*1*0,4

4 np.:1*1*0,4

5.np.:1*1*0,4

1,np.:2,8*3

2,np.:2,8*3,7+1,8*1

4*5

3,68*1,2*3,1*0,001

5

5*5*1,2+3,6*5

3,68*19,8

72,86

72,86

3,68*9

33,12

33,12
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet: 10001653
S01 BUDOVA A I. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUDOVA A I. ETAPA

Díl: 711 Izolace proti vodě
45 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 4,42 52,00 229,63

4,42

46 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci m2 4,42 129,00 569,66

4,42

47 711170101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně m2 3,68 17,00 62,56

3,68

48 62852252 Pás modifikovaný asfalt Elastek 50 special mineral m2 4,86 568,00 2 761,62

4,86

49 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 17,58 5,00 87,90

Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 711,37
Díl: 713 Izolace tepelné
50 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 3,68 120,00 441,60

51 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci m2 3,68 45,00 165,60

3,68

52 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie m2 4,23 50,00 211,60

4,23

53 283754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 0,40 4 450,00 1 801,36

0,40

54 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 25,98 3,00 77,93

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 698,09
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
55 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 10,80 100,00 1 080,00

6,72

4,08

56 766410020RAA Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva desky Akulit, 
zábradlí m2 19,00 800,00 15 200,00

19,00

57 766660036RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm kus 5,00 3 200,00 16 000,00

58 766-T1

Dod. dveří PO EI-30 DP3-C, kování, samozavírač, dle PD, 
cylindrická vložka s chráněným profilem, s ID kartou, se 3 klíči, 
jednotný profil pro všechny dveře uzlů budovy A i budovy B ks 5,00 61 671,00 308 355,00

59 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 856,15 2,00 1 712,29

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 342 347,29
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
60 767112812R00 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 20,64 500,00 10 320,00

7,20

6,72

6,72

61 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus kg 9,90 342,00 3 385,80

9,90

62 767990010RAB Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus kg 236,61 248,00 58 679,28

67,54

67,54

101,53

63 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus kg 1 489,13 120,00 178 695,00

114,35

180,71

66,75

53,13

541,75

135,74

396,70

64 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus kg 1 457,94 112,00 163 289,28

689,59

768,35

IPE 120.:492,5*1,1

L 60x6.:123,4*1,1

pororošty.:3,68*5*19,6*1,1

OK HEA 160.:626,9*1,1

SHS 140x5.:698,5*1,1

OK, HEA 160.:(28,9+19,4)*1,1

3,8*1*5

1,np.:2,4*3

2,np.:2,4*2,8

3,np.:2,4*2,8

noený pásek 30x2.:4,5*4*0,5*1,1

OK PL8.:(13,7+2,2+11,8+0,9+1+1,9+23,2+1,1+5,6)*1,1

PL10.:(13,9+47,5)*1,1

PL15.:(45,5+28,3+18,5)*1,1

zasklení.:L40/45: 3,5*10*1,1*2,97

T40.:3,5*4*1,1*2,96+2,3*5*1,1*2,96+3*5*2*1,1*2,96

2,8*5*1,1*2,96+1,3*5*1,1*2,96

5,np.:2,4*1,7

3,68*1,2

3,68*1,2

3,68

4,42*1,1

3,68

3,68*1,15

3,68*0,1*1,1

3,np.:2,4*2,8
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet: 10001653
S01 BUDOVA A I. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUDOVA A I. ETAPA

65 767-01 Žárové zinkování kg 3 376,83 26,00 87 797,58

3 376,83

66 767-02 D+M kotvy M16 patky ks 8,00 200,00 1 600,00

8,00

67 767-03 D+M kotvy M12 ks 160,00 180,00 28 800,00

80,00

80,00

68 767-04 Vypracování dílenské dokumentace soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

69 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1 778,60 1,50 2 667,90

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 550 234,84
Díl: 776 Podlahy povlakové
70 776520010RAF Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard 

plus tl. 2,0 mm m2 4,23 1 100,00 4 655,20

4,23

Celkem za 776 Podlahy povlakové 4 655,20
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
71 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm m2 3,68 480,00 1 766,40

72 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 9,68 2,00 19,36

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 785,76
Díl: 784 Malby
73 784410010RAB Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a 

sádrováním m2 379,00 35,00 13 265,00

179,00

200,00

74 784450020RA0 Malba ze směsi , penetrace 1x, bílá 2x m2 379,00 80,00 30 320,00

379,00

Celkem za 784 Malby 43 585,00
Díl: 787 Zasklívání
75 787100811R00 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché m2 31,44 168,00 5 281,92

31,44

76 787100003RA0 Zasklívání drátosklem tloušťky 6-8 mm, na tmel m2 38,11 1 870,00 71 269,44

7,07

9,28

9,44

8,48

3,84

77 998787203R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m % 48,42 3,00 145,25

Celkem za 787 Zasklívání 76 696,61
Díl: M21 Elektromontáže
78 M21-01 Elektroinstalace + revize rozpoč 1,00 1 188 262,49 1 188 262,49

Celkem za M21 Elektromontáže 1 188 262,49
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
79 M24-01 Vzduchotechnika - v budově A není řešena rozpoč

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
80 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,18 419,00 3 009,54

81 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 28,73 266,00 7 642,35

82 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,18 271,00 1 946,50

83 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 100,56 25,00 2 513,93

84 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 7,18 334,00 2 399,01

85 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 14,37 160,00 2 298,45

86 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 7,18 580,00 4 165,94

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 975,73

5,.np.:3,2*1,2

0

379

20,64+10,8

1,np.:0,8*2,21*4

2,np.:0,8*2,9*4

3,np.:0,8*2,95*4

4,np.:0,8*2,65*4

200

1275,68+1457,94+236,61+396,70+9,9

2*4

zsklaní.:80

OK.:80

3,68*1,15

4+54+121
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ELEKTROINSTALACE BUDOVA A PARAMETRY

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
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Projekt

A TECHNOLOGIE IT - I. ETAPA (BUDOVY A, B)
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Investor Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1

Z. č. 21/18
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Vypracoval Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno

Kontroloval ING. KOZLOVSKÝ

Datum

Zpracovatel

CÚ 2Q 2022

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zednická výpomoc % 0,00

Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 10



ELEKTROINSTALACE BUDOVA A REKAPITULACE

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 270 855,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 9 750,78 2 708,55

Montáž - materiál 490 235,13

Montáž - práce 259 082,00

Mezisoučet 1 280 605,78 752 025,68

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 44 959,03

Nátěry 0,00

Zednická výpomoc 110 672,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 280 605,78 907 656,71

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 1 188 262,49

Vedlejší a ostatní náklady (VRN)

Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 188 262,49
Základ a hodnota DPH 21% 1 188 262,49 249 535,12

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 1 437 797,61

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 270 855,00 0,00

Elektromontáže 490 235,13 259 082,00

  Pasivní prvky 222 381,60 0,00

Zednická výpomoc 110 672,00 0,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění 
stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a 
specifikace materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž

3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí  cenově obsahovat 
veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů 
o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují

5) V některých případech jsou uvedeny konkrétní typy požadovaných výrobků, neboť 
jde o rozšíření stávající instalace, kde je z technických důvodů a součinnosti 
požadována 100% kompatibilita od stejného výrobce.

Dodávky
1 Rozvaděč RUPS, specifikace a úpravy dle v.č. A9 a Knihy výrobků ks 1,00 70 420,00 70 420,00 0,00 0,00 70 420,00

2 Rozvaděč RZ1, specifikace dle v.č. A10 a Knihy výrobků ks 1,00 28 125,00 28 125,00 0,00 0,00 28 125,00

3 Rozvodnice datového uzlu RAxV, specifikace dle v.č. A11 a Knihy výrobků ks 5,00 11 150,00 55 750,00 0,00 0,00 55 750,00

ROZŠÍŘENÍ UPS ZDROJE MUST 60 DRUHÝM ZDROJEM MINIMUST 90

4 Box pro vložení max. 6 ks výkonových modulů dle popisu v TZ ks 1,00 5 420,00 5 420,00 0,00 0,00 5 420,00

5 výkonový m. 15 kVA, dle popisu v TZ ks 2,00 14 250,00 28 500,00 0,00 0,00 28 500,00

6 bat. modul 15kVA dle popisu v TZ ks 2,00 21 200,00 42 400,00 0,00 0,00 42 400,00

6 bat. modul 15kVA pro výměnu stávajícíhu modulu v Must 60 dle popisu v TZ ks 2,00 12 920,00 25 840,00 0,00 0,00 25 840,00

7 SNMP komunikační karta vč software ks 1,00 8 120,00 8 120,00 0,00 0,00 8 120,00

8 Propoj. kabeláž dle popisu v TZ ks 1,00 6 280,00 6 280,00 0,00 0,00 6 280,00

Dodávky - celkem 270 855,00 0,00 270 855,00
Elektromontáže
Pasivní prvky

Pasivní prvky jsou definovány v samostatné záložce, přenos sumy

9 Skříň 600x600 rozvaděče (minimálne 5ks) sada 1,00 74 850,00 74 850,00 0,00 0,00 74 850,00

10 1U 19“ napájecí lišta s přepěťovou ochranou, min. 8 zásuvek 230V (min. 10ks) sada 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

11 Patch panel 1RU 24port (minimálne 70ks) sada 1,00 141 531,60 141 531,60 0,00 0,00 141 531,60

Pasivní prvky - celkem 222 381,60 0,00 222 381,60

DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ PRVKY DAT. ROZVADĚČŮ
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

12 Optický k. 48 vl. SM, gel filled 9/125 pro vnitříní použití, pevně m 720,00 30,84 22 204,80 25,00 18 000,00 40 204,80

13 Příprava optického kabelu, odstranění primární a sekundární ochrany ks 10,00 0,00 0,00 30,00 300,00 300,00

14 Optický pigtail, konektor LC, broušení ferule APC, vlákno 9/125 µm, 1,5m ks 60,00 34,56 2 073,60 25,00 1 500,00 3 573,60

15 Svaření optického vlákna (6 vl. na kabelu, 5 kabelů) ks 60,00 0,00 0,00 300,00 18 000,00 18 000,00

16 Měření zavařeného optického vlákna met. OTDR SM jednostraně, protokol ks 30,00 0,00 0,00 150,00 4 500,00 4 500,00

17 Optická vana - výsuvná 1U, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet ks 20,00 780,00 15 600,00 150,00 3 000,00 18 600,00

18 Čelo optické vany ks 20,00 24,00 480,00 25,00 500,00 980,00

19 1U 19“ napájecí panel s přepěťovou ochranou, min. 8 zásuvek 230V, do racku ks 22,00 600,00 13 200,00 75,00 1 650,00 14 850,00

20 Značení a popis kabelů ks 10,00 0,00 0,00 25,00 250,00 250,00

21 Kříž na stočené 10m rezervy opt. kabelů ks 10,00 780,00 7 800,00 150,00 1 500,00 9 300,00

22 Vysvazkování kabeláže ks 10,00 5,00 50,00 65,00 650,00 700,00

23 Kompletace LAN hod 12,00 0,00 0,00 500,00 6 000,00 6 000,00

24 Montážní a dokončovací práce v datovém rozvaděči hod 8,00 0,00 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE MUST 60 DRUHÝM ZDROJEM

25 UPS - Revizní zpráva k instalaci el. zařízení ks 1,00 100,00 100,00 3 000,00 3 000,00 3 100,00

26 UPS - instalace na připravené přívody k UPS do 40 kVA ks 1,00 1 500,00 1 500,00 5 400,00 5 400,00 6 900,00

27 UPS - zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00 500,00 2 000,00 2 000,00

KRABICOVÁ ROZVODKA 5P IP67 SVĚTLE ŠEDÁ

28  Rozvodka elinstal nástěn plast 4hran 4x vývodka do 6 mm2 ks 15,00 78,78 1 181,70 55,00 825,00 2 006,70

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU S VÍČKEM

29 □ 250 vč. osazení do zdi (kapsa) ks 2,00 237,23 474,46 55,00 110,00 584,46

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR., SVÍTIDLA, RŮZNÉ PROFILY

30 do 5kg ks 5,00 100,00 500,00 120,00 600,00 1 100,00

31 do 50kg ks 5,00 250,00 1 250,00 120,00 600,00 1 850,00

KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY

32 Lišta vkládací, dvojitý zámek 20x20 vč. spoj. krytu a kolen m 40,00 20,65 826,00 50,00 2 000,00 2 826,00

33 Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x40 vč. spoj. krytu a kolen m 30,00 56,65 1 699,50 50,00 1 500,00 3 199,50

34 Trubka ohebná Ø 16, nízká mech. odol.320N, světle šedá, pevně m 30,00 3,94 118,20 50,00 1 500,00 1 618,20

35 Trubka ohebná Ø 25, nízká mech. odol.320N, světle šedá, pevně m 40,00 18,98 759,20 50,00 2 000,00 2 759,20

36 Trubka ohebná Ø 40, nízká mech. odol.320N, světle šedá, pevně m 60,00 19,99 1 199,40 55,00 3 300,00 4 499,40

ŽLAB PLECHOVÝ VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT. A FIXACE

37 62/50 3m, žárový zinek m 40,00 105,00 4 200,00 120,00 4 800,00 9 000,00

38 125/50 3m, žárový zinek m 60,00 140,73 8 443,80 125,00 7 500,00 15 943,80

39 500/100 3m, žárový zinek m 15,00 583,11 8 746,65 150,00 2 250,00 10 996,65
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

40 K62/50 90° koleno žlabu 62/50 90° ks 2,00 215,10 430,20 45,00 90,00 520,20

41 K125/50 90° koleno žlabu 125/50 90° ks 3,00 215,10 645,30 45,00 135,00 780,30

42 T 125/50 t-kus 125/50 ks 1,00 227,27 227,27 45,00 45,00 272,27

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ-GALVANICKÝ ZINEK, KOMPLETNÍ MONT.

43 Žlab 50/50 GZ - vzdálenost fixací cca.1,5m vč. spojek a fixace m 30,00 97,67 2 930,10 120,00 3 600,00 6 530,10

44 Žlab 250/50 GZ - vzdálenost fixací cca.1,5m vč. spojek a fixace m 30,00 208,49 6 254,70 125,00 3 750,00 10 004,70

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

45 CYKY-J 3x1,5 , pevně m 50,00 13,52 676,00 20,00 1 000,00 1 676,00

46 CYKY-J 3x2.5, pevně m 40,00 21,78 871,20 20,00 800,00 1 671,20

47 CYKY-J  5x6, pevně m 280,00 86,39 24 189,20 22,00 6 160,00 30 349,20

48 CYKY-J  5x10, pevně m 82,00 137,76 11 296,32 25,00 2 050,00 13 346,32

49 CYKY-J  5x16, pevně m 100,00 222,56 22 256,00 25,00 2 500,00 24 756,00

KABEL-ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE PRYŽ

50 H07RN-F 5G35, pevně m 40,00 681,42 27 256,80 20,00 800,00 28 056,80

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.

51 CYA 4 zž (H07V-K) m 30,00 12,74 382,20 15,00 450,00 832,20

52 CYA 6 zž (H07V-K) zatažení m 30,00 19,84 595,20 15,00 450,00 1 045,20

53 CYA 25 zž (H07V-K) zatžení m 140,00 74,22 10 390,80 20,00 2 800,00 13 190,80

UKONČENÍ KABELŮ DO

54  4x4  mm² ks 30,00 0,00 0,00 25,00 750,00 750,00

55  5x6   mm² ks 8,00 0,00 0,00 30,00 240,00 240,00

56  5x10  mm² ks 2,00 0,00 0,00 35,00 70,00 70,00

57  5x16  mm² ks 2,00 0,00 0,00 45,00 90,00 90,00

58  5x35  mm² ks 14,00 0,00 0,00 55,00 770,00 770,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU

59 Do  6 mm² ks 10,00 0,00 0,00 35,00 350,00 350,00

60 Do  25 mm² ks 12,00 0,00 0,00 55,00 660,00 660,00

POPISY PRVKŮ, KABELŮ

61 Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky ks 12,00 35,00 420,00 25,00 300,00 720,00

EKVIPOT. SVORKOVNICE PE DO PODHLEDU

62 10 šroubů, s krytem ks 5,00 234,18 1 170,90 150,00 750,00 1 920,90

63 Svorky a oka pro pospojování ks 33,00 29,96 988,68 25,00 825,00 1 813,68

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VYŠŠÍ KRYTÍ IP44 (plast)

64 Spínač jednopólový; řazení 1; b. bílá (na hořl. podklady B až E) ks 5,00 86,01 430,05 100,00 500,00 930,05
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

ZÁSUVKA NN S VYŠŠÍM KRYTÍ NA POVRCH

65 Zásuvka dvojnásobná IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2x (2P+PE) ks 5,00 170,35 851,75 100,00 500,00 1 351,75

SVÍTIDLA, PODROBNÝ POPIS VIZ KNIHA VÝROBKŮ

66 Svítidlo označené A,nastavení přepínače intenzity ks 5,00 1 091,76 5 458,80 300,00 1 500,00 6 958,80

POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL

67 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 125,00 1,10 137,50 10,00 1 250,00 1 387,50

68 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 148,00 1,45 214,60 10,00 1 480,00 1 694,60

69 STAHOVACÍ PÁSEK plast 432/4,8 s popisným štítkem ks 17,00 7,38 125,46 10,00 170,00 295,46

70 Hmoždinka 6 vč. vrutu ks 96,00 1,66 159,36 12,00 1 152,00 1 311,36

71 Hmoždinka 8 vč. vrutu ks 120,00 2,93 351,60 12,00 1 440,00 1 791,60

72 Hmoždinka 10 vč. vrutu ks 100,00 4,26 426,00 12,00 1 200,00 1 626,00

DOPLNĚNÍ, POPISY

73 Výstražné tabulky (samolep) sada elektro ks 12,00 68,00 816,00 100,00 1 200,00 2 016,00

UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY

74 Silikonový tmel, kartuš 310ml ks 3,00 144,40 433,20 90,00 270,00 703,20

PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL EI45, DOPLNĚNÍ ČÁSTI STAVEBNÍ 0,00

75 Pěna cartouche 750 ml ks 3,00 128,28 384,84 200,00 600,00 984,84

76 Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml ks 2,00 386,11 772,22 200,00 400,00 1 172,22

MONTÁŽ NOVÝCH ROZVADĚČŮ

77 RZ1 do nachystané niky 900x600x200, zapravení ks 1,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

78 Plastových do 50 kg nástěnných ks 5,00 0,00 0,00 750,00 3 750,00 3 750,00

ELEKTROIZOLAČNÍ PRŮMYSLOVÁ PODLAHOVINA

79 Dielektrický koberec na plošiny datových uzlů m² 30,00 985,10 29 553,00 300,00 9 000,00 38 553,00

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

80 Příplatek za práce ve výšce nad 2,25m - žebřík hod 20,00 0,00 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00

KOORDINAČNÍ A OSTATNÍ PRÁCE

81 Koordinační činnost dodavatele a investora hod 22,00 0,00 0,00 500,00 11 000,00 11 000,00

82 Zmapování stáv. zapojení funkčních okruhů, popisy vývodů do stáv. rozvaděčů hod 16,00 0,00 0,00 500,00 8 000,00 8 000,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

83 Zabezpeceni pracoviste hod 16,00 0,00 0,00 500,00 8 000,00 8 000,00

84 Napojeni na stavajici zarizeni hod 20,00 0,00 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00

85 Montáž mimo ceníkové položky hod 45,00 0,00 0,00 500,00 22 500,00 22 500,00

86 Práce spojená se sondami, vyhledání tras vnitřních i vnějších, ... hod 10,00 0,00 0,00 500,00 5 000,00 5 000,00

87 Příprava ke komplexni zkoušce hod 8,00 0,00 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00
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88 Kordinační práce s uživatelem hod 21,00 0,00 0,00 500,00 10 500,00 10 500,00

HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD

89 Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz hod 16,00 0,00 0,00 500,00 8 000,00 8 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD

90 Příprava před revizí hod 2,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

91 Revizni technik silnoproud hod 14,00 0,00 0,00 500,00 7 000,00 7 000,00

PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD

cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)

92 Podružný materiál 24 350,98 24 350,98

Elektromontáže - celkem 490 235,13 259 082,00 749 317,13
Zednická výpomoc
OCHRANA PROTI PRACHU

93 zakrývací fólie m² 200,00 30,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 0,3m

94 do Ø 20 s odsáváním prachu ks 6,00 650,00 3 900,00 0,00 0,00 3 900,00

95 do Ø 40 s odsáváním prachu ks 12,00 850,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00

VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 0,6m

96 do Ø 60 s odsáváním prachu ks 7,00 1 120,00 7 840,00 0,00 0,00 7 840,00

ZŘÍZENÍ PRŮSTUPU DRÁŽKY STROPEM

97 Otvor drážky do 3 dm², hl. do 0,8m ks 8,00 1 500,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

ZŘÍZENÍ PRŮSTUPU PŘÍČKAMI - DŘEVO, CIHLA, ZAPRAVENÍ

98 Otvor pro žlaby do 3 dm², hl. do 0,3m ks 1,00 1 832,00 1 832,00 0,00 0,00 1 832,00

99 Otvor pro žlaby do 5 dm², hl. do 0,3m ks 5,00 1 832,00 9 160,00 0,00 0,00 9 160,00

ZEDNICKÁ VÝPOMOC, DRÁŽKA V CIHELNÉM ZDIVU

100 pro elektromontáže, drážka 40x40 m 14,00 280,00 3 920,00 0,00 0,00 3 920,00

101 Zapravení drážky, malta fajnová, lokální výmalba m² 2,00 300,00 600,00 0,00 0,00 600,00

NIKA PRO ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ BEZ PŘEKLADU

102 Do velikosti otvoru 650x800x140 ks 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM

103 Suchý a mokrý proces m² 558,00 90,00 50 220,00 0,00 0,00 50 220,00

Zednická výpomoc - celkem 110 672,00 0,00 110 672,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet: 10001653 BUDOVA B I. ETAPA
Objekt : Název objektu : JKSO :
S02 BUDOVA B I. ETAPA
Stavba : Název stavby : SKP :
10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE IT
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 10001653
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 2 202 890 Dílenská dokumentace 10 961

R HSV celkem 394 065 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 702 022 Mimostaveništní doprava 21 922

ZRN celkem 3 298 976 Zařízení staveniště 98 969

Provoz investora 98 969

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 65 980

RN II.a III.hlavy 3 298 976 Ostatní VRN 131 959

ZRN+VRN+HZS 3 727 736 VRN celkem 428 760
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 3 727 736 Kč
DPH 21,0 %  činí : 782 825 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 510 561 Kč

Poznámka :
  

   Ceny RTS 2022/I, vlastní

   Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení

   minimálních požadovaných standartů výrobků, technologie či matreiálů a zadavatel

   připouští i jiné kvalitně či technologicky obdobné řešení.
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet : 10001653
S02 BUDOVA B I. ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 49 998 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu, podlahy 140 744 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 7 805 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 116 544 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 37 475 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 12 482 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 2 000 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 572 958 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 53 741 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 12 097 0 0 0
781 Obklady keramické 0 3 840 0 0 0
784 Malby 0 57 385 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 1 899 216 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 303 674 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 017 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 394 065 702 022 0 2 202 890 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 096 086 0
Dílenská dokumentace 0 1,0 1 096 086 10 961
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 096 086 0
Mimostaveništní doprava 0 2,0 1 096 086 21 922
Zařízení staveniště 0 3,0 3 298 976 98 969
Provoz investora 0 3,0 3 298 976 98 969
Kompletační činnost (IČD) 0 2,0 3 298 976 65 980
PD skut.provedení všechny profese 0 4,0 3 298 976 131 959

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : BUDOVA B I. ETAPA

428 760
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet: 10001653
S02 BUDOVA B I. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 317121049RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 375 cm překlad 

nenosný NEP 10 P4,4 250 x 24,9 x 10 cm kus 3,00 2 185,00 6 555,00

3,00

2 342254611R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 18,59 919,00 17 087,43

18,59

3 342254811R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 15,82 1 257,00 19 887,63

6,91

8,91

4 342261213RS2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky PO 
minerál 8 cm PO 45 m2 3,30 1 960,00 6 468,00

3,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 998,05
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
5 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,22 155,00 1 894,10

5,53

3,00

3,69

6 611401211RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 vápennou 
štukovou omítkou kus 6,00 410,00 2 460,00

7 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 24,21 332,00 8 037,72

24,21

8 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 
štukovou omítkou kus 6,00 804,00 4 824,00

6,00

9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi m 120,38 116,00 13 964,08

42,80

32,20

33,58

11,80

10 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 125,74 293,00 36 841,82

11 612431111R00 Omítka sádrokartonových stěn m2 6,60 304,00 2 006,40

6,60

12 612472181R00 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 68,82 500,00 34 410,00

68,82

13 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu m2 79,14 297,00 23 505,47

79,14

14 642952110 XX Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 197 x 90/20 - 35 PO kus 1,00 3 200,00 3 200,00

1,00

15 642952220 XX Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 včetně 
dodávky zárubně  135x260 30 PO kus 3,00 3 200,00 9 600,00

3,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy 140 743,59
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
16 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 43,36 180,00 7 804,80

8,26

9,00

9,00

17,10

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 7 804,80
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
17 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 44,20 139,00 6 143,80

44,20

18 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 3 000,00 6,00 18 000,00

3 000,00

19 95-01 Požární ucpávky, počty a místa dle části elektro kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

20 95-02 D+M přenosný hasicí přístroj ks 7,00 1 200,00 8 400,00

3,np.:3+5*1,2

5,np.:3+5*1,2

6,np.:2*1,2+14,7

5*5+4,5+14,70

6*500

2,np.:3,55*1,2+4

24,21

6

2,np.:3,95*8+3,6*2+2*2

3,np.:3,95*4+2,6*4+1,25*2+1,75*2

5,np.:3,95*4+2,6*4+1,79*2+1,9*2

6,np.:(1,5+2,2+2,2)*2

3,3*2

(18,59+15,82)*2

18,59*2*1,15+15,82*2*1,15

1

3

5,np.:1,79+1,9

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUDOVA B I. ETAPA

1+1+1

2,np.:2*3,95+3,53*3,95-3,25

3,np.:1,25*2,6+1,75*3,95-3,25

5,np.:1,79*2,6+1,9*3,95-3,25

6,np.:1,5*2,2

2,np.:2+3,53

3,np.:1,25+1,75
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet: 10001653
S02 BUDOVA B I. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUDOVA B I. ETAPA

21 95-03 Zakrývání kcí + likvidace m2 300,00 120,00 36 000,00

300,00

22 95-04 Zednické výpomoci pro řemesla hod 100,00 450,00 45 000,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 116 543,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí
23 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 26,84 159,00 4 267,56

4,90

4,90

5,26

11,78

24 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 20,00 40,00

25 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60 287,00 459,20

1,60

26 972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 6,00 559,00 3 354,00

6,00

27 973031812R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 40,80 105,00 4 284,00

15,80

10,40

10,40

4,20

28 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 38,21 40,00 1 528,40

38,21

29 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 167,94 33,00 5 542,02

26,23

21,44

17,87

102,40

30 96-01 Sekání drážek prostupů pro el. instalaci hod 40,00 450,00 18 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 37 475,18
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 9,39 1 330,00 12 482,40

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12 482,40
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
32 720-01 Přesun umyvadla na novou stěnu 3.np. kpl. 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 000,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
33 766660036RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm kus 1,00 3 200,00 3 200,00

1,00

34 766660044RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 145 cm kus 3,00 3 200,00 9 600,00

35 766950020RAB
Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků m2 10,80 2 085,00 22 518,00

10,80

36 766-01 D+M vestavěný dřev. regál, 2 ks žebříků, 6 ks polic kpl. 1,00 35 000,00 35 000,00

1,00

37 766-T2 Dod. dveří PO EI-30 DP3C, s nadsvětlíkem automat. větrací 
mřížky, dle specifikace v PD, v.č. 10B, cylindrická vložka s 
chráněným profilem, s ID kartou, se 3 klíči, jednotný profil pro 
všechny dveře uzlů budovy A i budovy B, k 3 ks dveří 1 vložku 
navíc vč. klíčů ks 3,00 145 000,00 435 000,00

3,00

38 766-T3
Dod dveří 90/197 PO EI-30 DP3-C, kování, samozavír dle PD ks 1,00 61 500,00 61 500,00

39 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 3 070,00 2,00 6 140,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 572 958,00
Díl: 776 Podlahy povlakové
40 776520010RAF Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard 

plus tl. 2,0 mm m2 45,09 1 049,00 47 299,41

4,37

3,45

3,22

1

3

2,np.:3,8*1,15

3,np.:3*1,15

5,np.:2,8*1,15

2,np.:3,1*2+4,6

2,np.:3,95*4

3,np.:2,6*2*2

5,np.:2,6*2*2

6,np.:2,1*2

3,8+2,9+2,8+14,71+14

2,np.:7,4*3,95-3

3,np.:7,2*3,95-3,2-3,8

5,np.:6,7*3,95-4,6-4

6,np.:18*3,5-1,6-1,2; 8.NP: 9,2*5-3,8

1

1

6

6*50

2,np.:1,75*2,8

3,np.:1,75*2,8

5,np.:1,88*2,8

6.np.:1,05*2,1+1,5*3,5; 8.NP: 1,8*2,4

1,60
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10001653 REKONSTRUKCE STRUKTUR. KABELÁŽE A TECHNOLOGIE ITRozpočet: 10001653
S02 BUDOVA B I. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUDOVA B I. ETAPA

34,05

41 776-01 D+M přechodové lišty m 8,00 800,00 6 400,00

2,50

1,25

1,25

3,00

42 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 21,00 2,00 42,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 53 741,41
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
43 777561020R00 Vyrovnání podlahy broušením a vyrovnávací stěrkou  tloušťky 2 

mm m2 40,77 293,00 11 945,61

40,77

44 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 75,77 2,00 151,54

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 12 097,15
Díl: 781 Obklady keramické
45 781470010RAA Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm do tmele m2 2,56 1 500,00 3 840,00

2,56

Celkem za 781 Obklady keramické 3 840,00
Díl: 784 Malby
46 784410010RAB Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a 

sádrováním m2 499,00 35,00 17 465,00

239,00

260,00

47 784450020RA0 Malba ze směsil, penetrace 1x, bílá 2x, vč. observatoře m2 499,00 80,00 39 920,00

499,00

Celkem za 784 Malby 57 385,00
Díl: M21 Elektromontáže
48 M21-01 Elektroinstalace + revize rozpoč 1,00 1 899 216,41 1 899 216,41

1,00

Celkem za M21 Elektromontáže 1 899 216,41
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
49 M24-01 Vzduchotechnika rozpoč 1,00 303 673,77 303 673,77

1,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 303 673,77
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
50 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,06 419,00 2 958,03

51 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 46,30 266,00 12 315,80

52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,06 272,00 1 920,25

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 98,84 25,00 2 470,90

54 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 7,06 334,00 2 357,95

55 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 18,12 160,00 2 899,11

56 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 7,06 580,00 4 094,64

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 016,68

racky.:7+6+25+6+126+69

ost. vč. observatoře:260

499

1

1

5,np.:1,6*1,6

6,np.:(14,71+4,5)*1,15; 8.NP: 4,6*2,6

2,np.:1,25*2

3,np.:1,25

5,np.:1,25

6,np.:2; 8.NP: 1

28,81+11,96 (8.NP)
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ELEKTROINSTALACE BUDOVA B PARAMETRY

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Projekt

A TECHNOLOGIE IT - I. ETAPA (BUDOVY A, B)
D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE

Investor Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1

Z. č. 21/18

A. č. E358/21/18

Smlouva

Vypracoval Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno

Kontroloval ING. KOZLOVSKÝ

Datum

Zpracovatel

CÚ 2Q 2022

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zednická výpomoc % 0,00

Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 10
Procento PM % 3 2



ELEKTROINSTALACE BUDOVA B REKAPITULACE

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 543 350,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 19 560,60 5 433,50

Montáž - materiál 776 117,37

Montáž - práce 342 815,00

Mezisoučet 1 562 910,60 1 124 365,87

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 67 135,94

Nátěry 0,00

Zednická výpomoc 144 804,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 562 910,60 1 336 305,81

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 1 899 216,41

Vedlejší a ostatní náklady (VRN)

Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 899 216,41
Základ a hodnota DPH 21% 1 899 216,41 398 835,45

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 2 298 051,86

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 543 350,00 0,00

Elektromontáže 776 117,37 342 815,00

  Pasivní prvky 502 480,08 0,00

Zednická výpomoc 144 804,00 0,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro 
provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny 
výkresy, tabulky a specifikace materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž

3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí  cenově 
obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže 
(včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují

5) V některých případech jsou uvedeny konkrétní typy požadovaných výrobků, 
neboť jde o rozšíření stávající instalace, kde je z technických důvodů a 
součinnosti požadována 100% kompatibilita od stejného výrobce.

Dodávky
1 Rozvaděč RUPS, specifikace a úpravy dle v.č. B9 a Knihy výrobků ks 1,00 67 250,00 67 250,00 0,00 0,00 67 250,00

2 Rozvodnice datového uzlu RBx, specifikace dle v.č. B10 a Knihy výrobků ks 5,00 15 200,00 76 000,00 0,00 0,00 76 000,00

ROZŠÍŘENÍ STÁV. ZÁLOŽNÍHO ZDROJE EATON DRUHÝM ZDROJEM

3 UPS 3/3fáze, 15kW - 93PS-15(40)-15-3x9Ah-6, obj. č. BC51AC206A01100000 ks 1,00 392 600,00 392 600,00 0,00 0,00 392 600,00

4 SNMP karta (Simple Network Management Protocol), software ks 1,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00

Dodávky - celkem 543 350,00 0,00 543 350,00
Elektromontáže
Pasivní prvky

Pasivní prvky jsou definovány v samostatné záložce, přenos sumy

5 Skříň 600x600 rozvaděče (minimálne 8ks) sada 1,00 119 760,00 119 760,00 0,00 0,00 119 760,00

6 Skříň 800x800 rozvaděče (minimálne 3ks) sada 1,00 56 128,68 56 128,68 0,00 0,00 56 128,68

7 1U 19“ napájecí lišta s přepěťovou ochranou, min. 8 zásuvek 230V (min. 22ks) sada 1,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 13 200,00

8 Patch panel 1RU 24port (minimálne 155ks) sada 1,00 313 391,40 313 391,40 0,00 0,00 313 391,40

Pasivní prvky - celkem 502 480,08 0,00 502 480,08

Pasivní prvky montáže

9 Montáž, kompletace skříně 600x600 rozvaděče ks 8,00 0,00 0,00 1 500,00 12 000,00 12 000,00

10 Montáž kompletace skříně 800x800 rozvaděče ks 3,00 0,00 0,00 1 500,00 4 500,00 4 500,00

DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ PRVKY DAT. ROZVADĚČŮ
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11 Optický k. 48 vl. SM, gel filled 9/125 pro venkovní i vnitřní použití, pevně m 485,00 30,84 14 957,40 25,00 12 125,00 27 082,40

12 Příplatek na práce ve stísněném prostoru, v komínové průduchu hod 20,00 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00

13 Příprava optického kabelu, odstranění primární a sekundární ochrany ks 19,00 20,00 380,00 30,00 570,00 950,00

14 Optický pigtail, konektor LC, broušení ferule APC, vlákno 9/125 µm, 1,5m ks 114,00 34,56 3 939,84 25,00 2 850,00 6 789,84

15 Svaření optického vlákna (6 vl. na kabelu, 7 kabelů) ks 114,00 15,00 1 710,00 300,00 34 200,00 35 910,00

16 Měření zavařeného optického vlákna met. OTDR SM jednostraně, protokol ks 72,00 10,00 720,00 150,00 10 800,00 11 520,00

17 Optická vana - výsuvná 1U, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet ks 30,00 780,00 23 400,00 150,00 4 500,00 27 900,00

18 Čelo optické vany ks 30,00 24,00 720,00 25,00 750,00 1 470,00

19 1U 19“ napájecí panel s přepěťovou ochranou, min. 8 zásuvek 230V, do racku ks 22,00 600,00 13 200,00 75,00 1 650,00 14 850,00

20 Značení a popis kabelů ks 14,00 15,00 210,00 25,00 350,00 560,00

21 Kříž na stočené 10m rezervy opt. kabelů ks 14,00 780,00 10 920,00 150,00 2 100,00 13 020,00

22 Vysvazkování kabeláže ks 10,00 30,00 300,00 65,00 650,00 950,00

23 Kompletace LAN a přepojení 5 optických kabelů z N4053 do B-0 hod 40,00 0,00 500,00 20 000,00 20 000,00

24 Montážní a dokončovací práce v datovém rozvaděči hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE EATON ZDROJEM - MONTÁŽE

25 UPS - Revizní zpráva k instalaci el. zařízení ks 1,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

26 UPS - instalace na připravené přívody k UPS 9xPS, 93E do 40 kVA ks 1,00 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00

27 UPS - zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00 0,00 500,00 2 000,00 2 000,00

KRABICOVÁ ROZVODKA 5P IP67 SVĚTLE ŠEDÁ

28  Rozvodka elinstal nástěn plast 4hran 4x vývodka do 6 mm2 ks 11,00 78,78 866,58 55,00 605,00 1 471,58

OCEL.ZAKRÝVACÍ KONSTR. PRO VENKOVNÍ KLIMA JEDNOTKU

29 Dle popisu v Dokladové části, OPP MMB, konstrukce, schválení, osazení ks 1,00 6 500,00 6 500,00 2 500,00 2 500,00 9 000,00

KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY

30 Lišta vkládací, dvojitý zámek 20x20 vč. spoj. krytu a kolen m 40,00 20,65 826,00 50,00 2 000,00 2 826,00

31 Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x40 vč. spoj. krytu a kolen m 30,00 56,65 1 699,50 50,00 1 500,00 3 199,50

32 Trubka ohebná Ø 16, nízká mech. odol.320N, světle šedá, pevně m 60,00 3,94 236,40 50,00 3 000,00 3 236,40

33 Trubka ohebná Ø 25, nízká mech. odol.320N, světle šedá, pevně m 40,00 18,98 759,20 50,00 2 000,00 2 759,20

ŽLAB PLECHOVÝ VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT. A FIXACE

34 250/50 3m, žárový zinek m 40,00 232,38 9 295,20 125,00 5 000,00 14 295,20

35 Koleno žlabu 250/50 90° ks 7,00 391,08 2 737,56 45,00 315,00 3 052,56

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ-GALVANICKÝ ZINEK, KOMPLETNÍ MONT.

36 Žlab 50/50 GZ - vzdálenost fixací cca.1,5m vč. spojek a fixace m 14,00 97,67 1 367,38 120,00 1 680,00 3 047,38

37 Žlab 150/100 GZ - vzdálenost fixací cca.1,5m vč. spojek a závěsů m 80,00 208,05 16 644,00 125,00 10 000,00 26 644,00
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38 Příplatek na uložení  žlabu 150/100v komínové průduchu hod 20,00 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

39 CYKY-J 3x1,5 , pevně m 90,00 13,52 1 216,80 20,00 1 800,00 3 016,80

40 CYKY-J 3x2.5, pevně m 30,00 21,78 653,40 20,00 600,00 1 253,40

41 CYKY-J  3x4, pevně m 80,00 41,48 3 318,40 22,00 1 760,00 5 078,40

42 CYKY-J  5x4, pevně m 40,00 61,15 2 446,00 22,00 880,00 3 326,00

43 CYKY-J  5x6, pevně m 410,00 86,39 35 419,90 25,00 10 250,00 45 669,90

44 CYKY-J  5x10, pevně m 100,00 137,76 13 776,00 25,00 2 500,00 16 276,00

45 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/P60-R ohniodolný bezhalogenový, pevně m 30,00 31,66 949,80 20,00 600,00 1 549,80

46 Příplatek na práce ve stísněném prostoru, v komínové průduchu, silové kabely hod 20,00 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00

KABEL-ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE PRYŽ

47 H07RN-F 5G25, pevně m 40,00 496,16 19 846,40 35,00 1 400,00 21 246,40

48 H07RN-F 5G35, pevně m 36,00 681,42 24 531,12 35,00 1 260,00 25 791,12

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.

49 CYA 4 zž (H07V-K) m 30,00 12,74 382,20 15,00 450,00 832,20

50 CYA 6 zž (H07V-K) m 20,00 19,84 396,80 15,00 300,00 696,80

UKONČENÍ KABELŮ DO

51  4x4  mm² ks 34,00 0,00 0,00 25,00 850,00 850,00

52  5x6   mm² ks 10,00 0,00 0,00 30,00 300,00 300,00

53  5x10  mm² ks 2,00 0,00 0,00 35,00 70,00 70,00

54  5x25  mm² ks 12,00 0,00 0,00 45,00 540,00 540,00

55  5x35  mm² ks 2,00 0,00 0,00 55,00 110,00 110,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU

56 Do  6 mm² ks 16,00 0,00 0,00 35,00 560,00 560,00

POPISY PRVKŮ, KABELŮ

57 Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky ks 20,00 35,00 700,00 25,00 500,00 1 200,00

EKVIPOT. SVORKOVNICE PE

58 10 šroubů, s krytem ks 6,00 234,18 1 405,08 150,00 900,00 2 305,08

59 Svorky a oka pro pospojování ks 21,00 29,96 629,16 25,00 525,00 1 154,16

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, pod omítku vč. přístrojové krabice

60 Spínač jednopólový; řazení 1; b. bílá ks 1,00 160,07 160,07 100,00 100,00 260,07

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VYŠŠÍ KRYTÍ IP44 (plast)

61 Spínač jednopólový; řazení 1; b. bílá (na hořl. podklady B až E) ks 7,00 86,01 602,07 100,00 700,00 1 302,07
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62 Práce na přepojení stávajícího světelného okruhu, ovladač, svítidlo S1 ks 1,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ZÁSUVKA NN S VYŠŠÍM KRYTÍM NA POVRCH

63 Zásuvka dvojnásobná IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2x (2P+PE) ks 6,00 170,35 1 022,10 100,00 600,00 1 622,10

SVÍTIDLA, PODROBNÝ POPIS VIZ KNIHA VÝROBKŮ

64 Svítidlo označené A,nastavení přepínače intenzity ks 5,00 1 091,76 5 458,80 300,00 1 500,00 6 958,80

65 Svítidlo označené S1 ks 2,00 981,84 1 963,68 300,00 600,00 2 563,68

POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL

66 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 100,00 1,10 110,00 10,00 1 000,00 1 110,00

67 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 100,00 1,45 145,00 10,00 1 000,00 1 145,00

68 STAHOVACÍ PÁSEK plast 432/4,8 s popisným štítkem ks 60,00 7,38 442,80 10,00 600,00 1 042,80

69 Hmoždinka 6 vč. vrutu ks 60,00 1,66 99,60 12,00 720,00 819,60

70 Hmoždinka 8 vč. vrutu ks 200,00 2,93 586,00 12,00 2 400,00 2 986,00

71 Hmoždinka 10 vč. vrutu ks 100,00 4,26 426,00 12,00 1 200,00 1 626,00

DOPLNĚNÍ, POPISY

72 Výstražné tabulky (samolep) sada elektro ks 20,00 68,00 1 360,00 100,00 2 000,00 3 360,00

OVLADAČ NOUZ. ZASTAVENÍ S FUNKCÍ PROTI PŘELSTĚNÍ

73 s aretací 22mm, odblokovat klíčem, 2 V + 1 Z, rudý knoflík Ø 40, 4x klíče ks 1,00 1 631,45 1 631,45 250,00 250,00 1 881,45

KRABICE PRO TLAČ.108X180X100 mm, IP55, PROSKLENÁ

74 Pro hlavice do otvoru o průměru 22 mm, 4x klíče, krabici částečně zapustit do zdi ks 1,00 80,89 80,89 75,00 75,00 155,89

GRAVÍROVANÁ TABULKA "TOTAL STOP"

75 Kovová gravírovaná s popisem dle textů v TZ ks 1,00 895,85 895,85 50,00 50,00 945,85

GRAVÍROVANÁ TABULKA "CENTRAL STOP"

76 Kovová gravírovaná s popisem dle textů v TZ ks 1,00 54,38 54,38 50,00 50,00 104,38

UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY

77 Silikonový tmel, kartuš 310ml ks 3,00 144,40 433,20 90,00 270,00 703,20

PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL EI45, DOPLNĚNÍ ČÁSTI STAVEBNÍ 0,00

78 Pěna cartouche 750 ml ks 6,00 128,28 769,68 200,00 1 200,00 1 969,68

79 Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml ks 7,00 386,11 2 702,77 200,00 1 400,00 4 102,77

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ

80 Plastové nástěné do velikosti 300x300 ks 1,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00

MONTÁŽ NOVÝCH ROZVADĚČŮ

81 Plastová zapuštěná rozvodnice celokryt dle popisu na v.č. B5, zapravení ks 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

82 Plastových do 50 kg nástěnných ks 7,00 0,00 0,00 750,00 5 250,00 5 250,00
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PRÁCE VE VÝŠKÁCH

83 Příplatek za práce ve výšce nad 2,25m - žebřík hod 40,00 0,00 0,00 500,00 20 000,00 20 000,00

KOORDINAČNÍ A OSTATNÍ PRÁCE

84 Koordinační činnost dodavatele a investora hod 28,00 0,00 0,00 500,00 14 000,00 14 000,00

85 Zmapování stáv. zapojení funkčních okruhů, popisy vývodů do stáv. rozvaděčů hod 16,00 0,00 0,00 500,00 8 000,00 8 000,00

OTEVŘENÍ A OPĚTOVNÉ UZAVŘENÍ AKUSTCKÉHO PODHLEDU

86 Respirium, potažení kabelu / chráničky tlacítka Total stop, nátěr bílý m2 2,00 50,00 100,00 150,00 300,00 400,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

87 Zabezpeceni pracoviste hod 12,00 0,00 0,00 500,00 6 000,00 6 000,00

88 Napojeni na stavajici zarizeni hod 20,00 0,00 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00

89 Montáž mimo ceníkové položky hod 40,00 0,00 0,00 500,00 20 000,00 20 000,00

90 Práce spojená se sondami, vyhledání tras vnitřních i vnějších, ... hod 10,00 0,00 0,00 500,00 5 000,00 5 000,00

91 Příprava ke komplexni zkoušce hod 10,00 0,00 0,00 500,00 5 000,00 5 000,00

92 Kordinační práce s uživatelem hod 20,00 0,00 0,00 500,00 10 000,00 10 000,00

HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD

93 Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz hod 16,00 0,00 0,00 500,00 8 000,00 8 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD

94 Příprava před revizí hod 2,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

95 Revizni technik silnoproud hod 14,00 0,00 0,00 500,00 7 000,00 7 000,00

PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD

cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)

96 Podružný materiál 37 532,83 37 532,83

Elektromontáže - celkem 776 117,37 342 815,00 1 118 932,37
Zednická výpomoc
OCHRANA PROTI PRACHU

97 zakrývací fólie m² 200,00 30,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO Ø68

98 Kapsa pro vypínač ks 3,00 200,00 600,00 0,00 0,00 600,00

VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 0,3m

99 do Ø 20 s odsáváním prachu ks 8,00 650,00 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00

100 do Ø 40 s odsáváním prachu ks 18,00 850,00 15 300,00 0,00 0,00 15 300,00

VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 0,6m
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101 do Ø 60 s odsáváním prachu ks 14,00 1 120,00 15 680,00 0,00 0,00 15 680,00

ZŘÍZENÍ PRŮSTUPU DRÁŽKY STROPEM

102 Otvor drážky do 3 dm², hl. do 0,6m ks 8,00 1 500,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

ZŘÍZENÍ PRŮSTUPU PŘÍČKAMI - DŘEVO, CIHLA, ZAPRAVENÍ

103 Otvor pro žlaby do 3 dm², hl. do 0,3m ks 2,00 1 832,00 3 664,00 0,00 0,00 3 664,00

ZEDNICKÁ VÝPOMOC, DRÁŽKA V CIHELNÉM ZDIVU

104 pro elektromontáže, drážka 80x40 m 60,00 280,00 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00

105 pro elektromontáže, drážka 40x40 m 10,00 280,00 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00

106 Zapravení drážky, malta fajnová, lokální výmalba m² 6,00 300,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

107  Sire do 150 mm, lokální výmalba m² 0,40 300,00 120,00 0,00 0,00 120,00

NIKA PRO ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ PLASTOVÝ

108 Do velikosti otvoru 450x450x120 ks 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

NÁTĚRY-LOKÁLNÍ VÝMALBA, BÍLÁ BARVA

109 malířské směsi otěruvzdorné, 2x, vč. úpravy povrchu m² 20,00 72,00 1 440,00 0,00 0,00 1 440,00

ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM

110 Suchý a mokrý proces m² 660,00 90,00 59 400,00 0,00 0,00 59 400,00

Zednická výpomoc - celkem 144 804,00 0,00 144 804,00

Elektroinstalace budova B 27



MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
A TECHNOLOGIE IT - I. ETAPA (BUDOVY A, B) 

Technická specifikace - dodávka pasivních síťových prvků pro budovy A, B

REKAPITULACE DODÁVKY PASIVNÍCH PRVKŮ

BUDOVA A BUDOVA B
74 850,00 119 760,00

0,00 56 128,68
6 000,00 13 200,00

141 531,60 313 391,40

222 381,60 502 480,08
46 700,14 105 520,82

269 081,74 608 000,90

SPLNĚNÍ PARAMETRŮ 
V PODÁVANÉ NABÍDCE (ANO/NE)

ano
ano
ano
ano
ano
ano

Rack 800x800

Účastník výběrového řízení vyplňuje všechna oranžově podbarvená pole.

ZAŘÍZENÍ CENA ZA NABÍZENÝ POČET KS CELKEM BEZ DPH (Kč)

Rack 600x600

Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní softwarová vydání a verze software nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo 
bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat zadavatele o nových verzích software a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který zadavatel shledá ve shodě s 
potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné softwarové produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Napájecí lišty
Patch panel s příslušenstvím

CENA CELKEM BEZ DPH (Kč)
DPH
CENA CELKEM S DPH (Kč)

SPOLEČNÉ POŽADAVKY

Zařízení musí být dodána zcela nová, plně funkční, nikdy předtím nepoužívaná, nerozbalená a kompletní (včetně příslušenství).
Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
Na nabízené zboží platí plná záruka.
Všechna nabízená zařízení musí mezi sebou plně kompatibilní.
Dodavatel je povinen zajistit zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
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BUDOVA A 
NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ

FUNKCIONALITA / VLASTNOST MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Typ zařízení: datový rozvaděč (rack) 19" datový rozvaděč (rack) 19"
Výška: min. 47 RU  47 RU
Šířka a hloubka: 600x600 mm 600x600 mm
Výplň předních dveří: prosklené prosklené
Boční a zadní stěna: odnímatelné plechové odnímatelné plechové
Zámek: tříbodový tříbodový

Dodávka bude kompletní (vč. bočnic, spojovacího materiálu, zámku atd.): ano ano
Záruka: min. 2 roky  2 roky

Typ zařízení: napájecí lišta do datových rozvaděčů napájecí lišta do datových rozvaděčů
Umístění: k připevnění dovnitř racku k připevnění dovnitř racku
Přepěťová ochrana: ano ano
Zásuvky: min. 8 elektrických zásuvek, typu používaného v ČR na 230 V min. 8 elektrických zásuvek, typu používaného v ČR na 230 V
Záruka: min. 2 roky  2 roky

Typ zařízení: modulární patch panel modulární patch panel
Výška patch panelu v rozvaděči: 1 RU 1 RU
Kategorie: 6A 6A
Stíněné provedení: ano ano
Počet pozic pro keystone: min. 24 24
Keystony a veškeré příslušenství pro plné osazení bude součástí dodávky: ano ano
Kovový vyvazovací panel s bude součástí dodávky: ano ano
Barevné provedení: černé černé
Záruka: min. 2 roky 2 roky

BUDOVA B
NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ

FUNKCIONALITA / VLASTNOST MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Typ zařízení: datový rozvaděč (rack) 19" datový rozvaděč (rack) 19"
Výška: min. 47 RU  47 RU
Šířka a hloubka: 600x600 mm 600x600 mm
Výplň předních dveří: prosklené prosklené
Boční a zadní stěna: odnímatelné plechové odnímatelné plechové
Zámek: tříbodový tříbodový

Dodávka bude kompletní (vč. bočnic, spojovacího materiálu, zámku atd.): ano ano
Záruka: min. 2 roky  2 roky

Typ zařízení: datový rozvaděč (rack) 19" datový rozvaděč (rack) 19"
Výška: min. 47 RU 47 RU
Šířka a hloubka: 800x800 mm 800x800 mm
Výplň předních dveří: prosklené prosklené
Boční a zadní stěna: odnímatelné plechové odnímatelné plechové
Zámek: tříbodový tříbodový

Dodávka bude kompletní (vč. bočnic, spojovacího materiálu, zámku atd.): ano ano
Záruka: min. 2 roky 2 roky

Typ zařízení: napájecí lišta do datových rozvaděčů napájecí lišta do datových rozvaděčů
Umístění: k připevnění dovnitř racku k připevnění dovnitř racku
Přepěťová ochrana: ano ano
Zásuvky: min. 8 elektrických zásuvek, typu používaného v ČR na 230 V min. 8 elektrických zásuvek, typu používaného v ČR na 230 V
Záruka: min. 2 roky  2 roky

Typ zařízení: modulární patch panel modulární patch panel
Výška patch panelu v rozvaděči: 1 RU 1 RU
Kategorie: 6A 6A
Stíněné provedení: ano ano
Počet pozic pro keystone: min. 24 24

Keystony a veškeré příslušenství pro plné osazení bude součástí dodávky: ano ano
Kovový vyvazovací panel s bude součástí dodávky: ano ano
Barevné provedení: černé černé
Záruka: min. 2 roky 2 roky

NÁZEV CELKOVÝ POČET
KUSŮ

POŽADOVANÉ PARAMETRY KONKRÉTNÍ PARAMETRY 
NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ

CENA ZA KUS 
V KČ BEZ DPH

CELKOVÁ CENA 
V KČ BEZ DPH

Rack 600x600 5 ks RMA-47-A66-CAX-A1 5 14970 74850

POČET KUSŮ

Rack 800x800 3 ks

141531,6

Napájecí lišty 10 ks MOD-PD-ACAR 10 600 6000

Patch panel 
s příslušenstvím

70 ks MOD-PP-MODSTP+ MOD_KE-
C6A

70 2021,88

CELKOVÁ CENA 
V KČ BEZ DPH

Rack 600x600 8 ks RMA-47-A66-CAX-A1 8 14970 119760

NÁZEV CELKOVÝ POČET
KUSŮ

POŽADOVANÉ PARAMETRY KONKRÉTNÍ PARAMETRY 
NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ

NABÍZENÝ 
POČET KUSŮ

CENA ZA KUS 
V KČ BEZ DPH

RMA-47-A88-CAX-A1 3 18709,56

313391,4

13200

56128,68

Napájecí lišty 22 ks MOD-PD-ACAR 22 600

Patch panel 
s příslušenstvím

155 ks MOD-PP-MODSTP+ MOD_KE-
C6A

155 2021,88
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VZT - REKAPITULACE
Název Materiál Montáž

Hmotnost
[kg]

Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž 234 939,00 56 545,00

Nátěry 0,00

Vzduchotechnická zařízení celkem 234 939,00 56 545,00

Doprava 3,60% z dodávky zařízení 8 457,80

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost 0,00 170,00

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 2 827,25
Zednické výpomoci 1,60%
z montáže a nátěrů zařízení 904,72

Dodávka celkem, Montážní náklady 243 396,80 60 276,97

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Montáž celkem 60 276,97

Lešení 0,00

Izolace tepelné 0,00

Izolace protipožární 0,00

Izolace protihlukové 0,00

Základní náklady celkem 243 396,80 60 276,97

Náklady celkem 303 673,77
Základ a hodnota DPH 21% 303 673,77 63 771,49

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 367 445,27

Součty odstavců Materiál Montáž
Hmotnost

[kg]
Zařízení 1 - Klimatizace Rozvodny 228 531,00 31 842,00 150,00

Montáž kovových atypických konstrukcí 6 408,00 24 703,00 20,00



MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE A TECHNOLOGIE IT - I. ETAPA (BUDOVY A, B)

NAVRHOVANÍ VÝROBCI A TYPY VÝROBKŮ 
PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ KNIHA VÝROBKŮ

Č. Výrobek Výrobce Typ
1 Kombinovaný svodič přepětí typu 2+3 CITEL DAC50VGS-40-275
2 Jističe do 63A, Icu 10kA Schneider ACTI9 JISTIČ IC60H
3 Jističe  63 A až 125 A, Icu 15 kA Schneider ACTI9 JISTIČ C120N
4 Modulový výkonový vypínač, 40A až 125A, 10 kA, 6 kV Schneider ACTI9 ODPÍNAČ ISW 
5 Proudový chránič s nadproudovou ochranou Schneider ACTI9 CHRÁNIČ KOMBI IDPN H VIGI 
6 Svítidlo ozn. A BEGHELLI Beghelli BS100 LED REGOLABILE M1280 4K, nastavitelné, velikost M
7 Svítidlo ozn. S1 MODUS BRSB4KO375V2/NDMULTI



VZT - POLOŽKY
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Zařízení 1 - Klimatizace 
Rozvodny

1-01 Kondenzační jednotka ks 1,00 100 598,00 100 598,00 12 072,00 12 072,00 112 670,00 124,00 124,00
Chladící výkon: 10,0 kW (4,0 - 11,0)

Q top = 11,0 kw (4,0 - 14,0)
příkon chl.2,6 kW;  topení 2,61 kW 380-
415,3+N,50 Hz

Chladivo R410A
Rozhraní pro připojení k vnitřní kazetové 
jednotce ks 1,00 42 000,00 42 000,00 4 200,00 4 200,00 46 200,00
Regulace přes externí signály

1-02 Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka ks 1,00 40 037,00 40 037,00 5 988,00 5 988,00 46 025,00 26,00 26,00
Qch=10 kW (4,9 - 11,4)

Kabelový ovladač ks 1,00 3 528,00 3 528,00 706,00 706,00 4 234,00

1-03

Potrubí přívodu chladiva do jednotky 
včetně izolace a řídícího kabelu               
10/16 mm  2 * 15m bm 30,00 1 260,00 37 800,00 250,00 7 500,00 45 300,00

1-04 Potrubí odvodu kondenzátu VP 25 bm 8,00 571,00 4 568,00 172,00 1 376,00 5 944,00

Zařízení 1 - Klimatizace 
Rozvodny - celkem 228 531,00 31 842,00 260 373,00 150,00

Montáž kovových atypických 
konstrukcí
MONTÁŽ KOVOVÝCH 
ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ
do 5 kg kg 15,00 164,00 2 460,00 49,00 735,00 3 195,00
do 10 kg kg 8,00 218,00 1 744,00 66,00 528,00 2 272,00
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
materál kg 8,00 94,00 752,00 749,00 5 992,00 6 744,00 1,00 8,00
šrouby, matice, podložky kg 12,00 121,00 1 452,00 1 454,00 17 448,00 18 900,00 1,00 12,00
Montáž kovových atypických 
konstrukcí - celkem 6 408,00 24 703,00 31 111,00 20,00



Akce Mendelova univerzita objekt B - klimatizace N1074
Projekt D.1.4.2  Vzduchotechnika, klimatizace N1074 budovy B
Investor Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. 21/18
A. č. E358/21/18
Smlouva

Vypracoval Ing. Josef Hřib
Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ 2Q 2022
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
PARAMETRY

Doprava % 3,60

Cena přesunu 1 kg 0

PPV % 5,00

Zednické výpomoci % 1,60

Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Propočet prací a dodávek vzduchotechnických zařízení



             Kneslova 700/1,   618 00   Brno, tel.: 543214781,   IČ28265971,  info@qdscz.cz, www.qdscz.cz

PRACOVNÍ  HARMONOGRAM BUDOVY V Brně 23.11.2023

akce: "Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B - I. etapa" A
termín zahájení prací dle SoD B
termín dokončení prací do 7 měsíců od předání a převzetí staveniště
kontrolní den stavby 1x týdně
Rok
Měsíc
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Úklid

SLP - vybudování optických tras včetně 
zakončení

Dodání o osazení datových rozvaděčů

43

Bourací práce, základy

Dokončovací práce (ucpávky, zasklívání apod.)

75

Zařízení staveniště, přípravné a zemní práce

1 2 6

Truhlářské konstrukce - zárubně, dveře

Svislé konstrukce

Lešení

Úpravy povrchů vnitřní, omítky

VZT

Malby

Elektromontáže

Zámečnické konstrukce

Vnitřní kanalizace a vodovod

Podlahy hrubé a finální
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