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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo č. 6847/2024 

uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava 
hotelových pokojů v bloku D kolejí JAK“ 

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“) 

Smluvní strany: 
 

Mendelova univerzita v Brně 
Sídlo:    Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

IČO:    62156489  

DIČ:   CZ62156489 

Bankovní spojení:  xxxxx 
Zastoupena:   prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
Ke smluvnímu jednání  
oprávněni:  prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
   Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
Kontaktní osoba:  xxxxx  
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné  

 
Společnost:  INGVIS, s.r.o. 

Sídlo:   Slatinská 4456/41, 636 00 Brno 

IČO:    07669178 

DIČ:    CZ07669178 

Bankovní spojení: xxxxx 
Zastoupen:   Ing. Janisem Petinisem, jednatelem 
Kontaktní osoba:  xxxxx 
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé  
 
Objednatel a zhotovitel dále společně rovněž jako „smluvní strany“ 
 
 
 
Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 smlouvy.  
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I. Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 3. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vymezení podmínek mezi objednatelem na straně 
jedné a zhotovitelem na straně druhé, týkajících se úpravy elektroinstalace, výměny 
podlahových krytin a výměny nábytku včetně montáže vestavěných částí v hotelových 
pokojích bloku D kolejí JAK na adrese Kohoutova 11, 613 00 Brno, které slouží pro 
ubytování hostů univerzity. 

2. Tato smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 
s názvem: „Oprava hotelových pokojů v bloku D kolejí JAK“. 

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě, 
kterým v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo 
dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro řádné 
dokončení funkčního díla, dochází ke změně některých položek původního soupisu 
prací a dodávek (vícepráce a méněpráce) a s tím související změně ceny díla. 

4. Prováděné změny jsou zaznamenány technickém listu změny č. 1 (dále jen „TLZ č. 1“), 
jehož obsah je uveden v tomto dodatku. 

 

II. Předmět dodatku 

III. Předmětem Dodatku č. 1 je změna některých položek původního soupisu prací a  
s tím související změna ceny díla. 

IV. Prováděné změny položek jsou zaznamenány v TLZ č. 1, jejichž obsah je uveden 
dále. 

Technický list změny č. 1 

Název změny:  

Oprava stěn 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při opravě pokojů bylo zjištěno, že stěnu, která bude za televizí, nelze opravit 
přemalováním, neboť po odstranění starých obkladů zůstaly na stěně mapy (odtržená 
omítka až na panel). Původní omítku je nutné odstranit otlučením, stěnu následně 
opravit přestěrkováním a novou vrstvou omítky. 

Dopad změny na cenu díla Kč bez DPH 

cena víceprací  81.085,80 

cena méněprací  - 

celkový dopad na cenu díla 81.085,80 

 

III. Cena díla 

1. Objednatel konstatuje, že veřejná zakázka „Oprava hotelových pokojů v bloku D kolejí 
JAK“, na kterou byla uzavřena smlouva, byla s ohledem na její předpokládanou hodnotu 
zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona na 
základě výjimky stanovené v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vzhledem k nutnosti provedení změn oproti 
původně vymezenému předmětu plnění (viz „Soupis dodávek a prací“, který je přílohou 
smlouvy), objednatel zkoumal, zda veřejná zakázka po provedených změnách nadále 
splňuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Jelikož i po provedení změn 
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specifikovaných v čl. II. se nadále jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce, neboť celková hodnota veřejné zakázky po provedení změn nepřesáhla limit 
6 000 000 Kč bez DPH stanovený v § 27 písm. b) zákona, jak vyplývá z dále uvedených 
skutečností, byl objednatel oprávněn změny původního plnění provést bez provedení 
zadávacího řízení na základě výjimky podle § 31 zákona (tj. bez aplikace pravidel 
uvedených v § 222 zákona).  

2. Hodnota závazku po provedení změn je uvedena v následujícím přehledu. 

 
Vícepráce 

(Kč bez DPH) 
Méněpráce 

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla (Kč 
bez DPH) 

Změnový list 1 81.085,80 - Kč 81.085,80 

Celkem 81.085,80 - Kč 81.085,80 

 

3. V návaznosti na provádění víceprací se smluvní strany dohodly na změně smlouvy – 
článku III. Cena díla, odst. 1 takto: 

Původní znění článku III. Cena díla, odst. 1: 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 2.003.500,- 21 420.735,- 2.424.235,- 

 

Nové znění článku III. Cena díla, odst. 1:  

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 2.084.585,80 21 437.763,02 2.522.348.82 

 

 
IV. Lhůta plnění  

1. Změny uvedené v TLZ č. 1 mají vliv na smluvní termín dokončení stavebních prací, a to 
v délce 5 kalendářních dnů. Prodloužení lhůty pro provedení díla souvisí s víceprací 
uvedenou v bodu II. tohoto dodatku a zachováním technologických postupů při realizaci 
těchto víceprací. 

2. Výše specifikované prodloužení lhůty plnění není takovou změnou smluvních podmínek, 
která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním výběrovém řízení, neboť i kterýkoliv jiný dodavatel by byl nucen provést tyto 
vícepráce a při zachování technických postupů by k realizaci potřeboval uvedený čas 
navíc. Prodloužení lhůty plnění ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy 
ve prospěch zhotovitele a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

3. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy – článku II. Lhůta plnění, odst. 1 takto: 

Původní znění čl. II. Lhůta pro provedení díla a místo plnění, odst. 1: 

„Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I v celém rozsahu ve lhůtě do 60 

kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění.“ 
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Nové znění čl. II. Lhůta pro provedení díla a místo plnění, odst. 1: 

„Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I v celém rozsahu ve lhůtě do 65 
kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění.“ 
 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 je uzavřen připojením podpisů obou smluvních stran. 
2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 na profilu zadavatele a v 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 nabývá 
platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je TLZ č 1 označený v čl. II. tohoto dodatku. Smluvní 
strany prohlašují, že tento technický list změny je vyhotoven a podepsán v listinné podobě 
a je uložen v sídle Objednatele. 

 
 
za Objednatele za Zhotovitele: 
 
V Brně V  Brně 
Podepsal ručním podpisem Podepsal ručním podpisem 
dne 21. 8. 2024     dne 20. 8. 2024 
…..………………………………….. ….……………………………… 
    prof. Dr. Ing. Jan Mareš Ing. Janis Petinis  
              rektor jednatel 
  
Podepsal ručním podpisem 
dne 21. 8. 2024 
…..………………………………… 

Ing. Jiří Ševčík 
      kvestor  
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