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Podmínky pro realizaci akce za provozu laboratoří Ústavu molekulární biologie a radiobiologie

1. Časová koordinace 
a. Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací s ohledem na provoz výzkumné a výukové činnosti Ústavu molekulární biologie a radiobiologie (ÚMBR), který nebude po dobu realizace přerušen. Zhotovitel tedy bere na vědomí, že veškeré práce budou probíhat za běžného chodu ÚMBR a pokusí se v co nevyšší míře minimalizovat odstávky provozu klimaboxů v předmětné laboratoři P1068 (harmonogram bude součástí nabídky uchazeče).
b. Zhotovitel je povinen písemně upozornit zástupce ÚMBR min. 48 h předem, pokud bude 
· provádět práce s očekávanými nadměrnými vibracemi (vrtání, bourání apod.), 
· bude používat zařízení (jednotlivě nebo více zařízení současně), které by mohlo způsobit výkyvy v elektrické síti,
· provádět práce na elektroinstalaci (úpravy v rozvaděči, apod.), které budou vyžadovat dočasné přerušení dodávky elektřiny.
Současně zhotovitel oznámí délku trvání takových prací.
c. Pravidelné koordinační schůzky se budou konat 1x týdně za účasti zhotovitele, TDS, AD, zástupců ÚMBR a zástupců investora.
d. Max. doba pro provádění montážních a stavebních prací se stanovuje na 18 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

2. Ochrana vybavení laboratoře
a. Zhotovitel zajistí v rámci své činnosti max. možnou ochranu veškeré stávající technologie a přístrojů v laboratoři před mechanickým poškozením vč. poškození prachem a nečistotami při vrtacích a bouracích pracích, čímž je myšleno zejména:
· zakrytí veškeré elektrické a strojní technologie v laboratoři, vč. klimaboxů folií
· zaslepení výustek stávajícího VZT potrubí folií
· ochrana podlahových vpustí před zanešením
· použití průmyslového vysavače při vrtání a bourání ve vnitřních prostorech
· důsledné zavírání všech dveří
· pravidelný úklid prostoru laboratoře a přístupových chodeb
b. Objednatel upozorňuje, že v betonové kontrukci stropu se nachází potrubí sálavého vytápění Crital (údaje z archivní projektové dokumentace: ocel. potrubí profilu 1/2“, rozteč  100 – 150 mm, krytí potrubí 32 mm, tl. stropní desky 170 mm). Přesnou polohu potrubí nelze vzhledem k povaze tohoto technického řešení určit. Z tohoto důvodu bude dle možností minimalizován počet vrtaných otvorů do stropu. V případě narušení potrubí vytápění zajistí zhotovitel neprodleně jeho opravu. Rozsah případných oprav bude doložen samostatným výkazem výměr, který bude podkladem pro změnový list a dodatek smlouvy.


Tento dokument slouží jako příloha zadávací dokumentace a příloha smlouvy o dílo.

V Brně dne 4. 4. 2025
Zpracovalo Stavební odd. ve spolupráci s ÚMBR.
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