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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na veřejnou zakázku 

Oprava části cyklotrasy č. 507 – Šibrnka  

 
 

Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce 

operace 
     Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele, ŠLP Křtiny 
V technických záležitostech:           xxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxx; 

e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxx 
  
 
 
2. Zhotovitel:                                     elitbau s.r.o.  
       Dřevařská 855/12 
       602 00 Brno 
Statutární orgán:                                   
Ke smluvnímu jednání oprávněn:      Ing. Jiří Křenovský 
V technických záležitostech:              xxxxxxxxxxx 
IČO:                                                     25571273 
DIČ:                                                     CZ25571273 
Bankovní spojení:                              xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:      xxxxxxxxxx 
 
      
 

I. Účel a předmět dodatku 
 

Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2016 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je 
zhotovení stavby „Oprava části cyklotrasy č. 507 Šibrnka“. 
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S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.8.2016, zejména ve vazbě na ustanovení 
odstavce 3 a odstavce 4 článku IV. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, 
vyvolané zejména změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž byla taková změna 
způsobená Zhotovitelem. 

 

Popis změny řešení: 

Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. 
V průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto, že je nutné doplnit místa vozovky bez jemné 
frakce o nezhutněný štěrkopísek frakce 0-32. Dále bylo nutné z důvodu ochrany přilehlé 
nemovitosti vybudovat vsakovací jímku u trubní propusti č. 1 a zabezpečit bezpečný sjezd do 
autokempu, který bezprostředně navazuje na rekonstruovanou cyklotrasu. V této souvislosti 
bylo taktéž nutné pro zachování bezpečnosti cyklistů a odvodňovacích poměrů 
rekonstruované cyklotrasy upravit sjezdy na stezku pro terénní kola tak, že byly osazeny 
trubní propusty  a provedeno jejich obsypání a zhutnění.  

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny 
v zápisech z KD, ve stavebním deníku a změnovém rozpočtu stavby. Potřebný rozsah 
potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatele.  

 S odkazem na ustanovení odstavce 3 a 4 článku IV. Cena díla a výše uvedený popis 
dané skutečnosti se mění sjednaná cena následovně: 

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 24.8.2016   4 942 338,- Kč  

Změna ceny dle dodatku odpočty                    0,- Kč bez DPH 

    přípočty         154 631,- Kč bez DPH 

    Úprava ceny dle dodatku č. 1       154 631,- Kč bez DPH 

 

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH  5 096 969,- Kč 

 

II. Ostatní ujednání 
 

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn. že veškeré úkony objednatele i 
zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré 
úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního 
dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními 
ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné. 

 
 
Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva 

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový rozpočet stavby obsahující položky 
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přípočtů. 
Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží 

Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel. 
 
 

 
 
V Brně dne 15. 2. 2017                    V Brně dne 1. 2. 2017 
 
za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
Statutární zástupce objednatele:  Statutární zástupce Zhotovitele 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.   Ing. Jiří Křenovský 
  
 
 
 
 
…..…………………………..….      ……………………………… 

 
  
 
 Správce rozpočtu: Ing. Pavel Čacký  
 

 
 
 
 
.……………………………… 
 
 
 
 
 
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
Změnový list č. 1 – soupis prací, obsahující položky přípočtů 
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