
 
 

 

Oznámení rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem 
 

„Stavba stínoviště a kontejnerovny“ 
 

Č. j.: 21867/2018-926 

Identifikační údaje o zadavateli: 

 

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně 

Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

Zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 

IČO / DIČ 62156489 /CZ 62156489  

ID datové schránky: 85ij9bs 

Název zakázky: Stavba stínoviště a kontejnerovny 

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 ZZVZ 

Adresa profilu zadavatele, kde je 

zpřístupněna zadávací 

dokumentace: 

https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2510.html 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“), v souladu s § 128 zákona zasílá oznámení o zrušení zadávacího řízení na 

základě rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavba 

stínoviště a kontejnerovny“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 

Odůvodnění: 

 

Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek v bodě 7.2 a v návrhu smlouvy o dílo v bodě 

2.6, že staveniště bude Zhotoviteli předáno v průběhu 39. kalendářního týdne roku 2018 a tomu 

přizpůsobil požadavky zadávací dokumentace, které byly striktně stanoveny, zejména pak lhůta 

pro předání staveniště. Zadavatele k tomuto postupu vedl požadavek jednak na transparentnost 

zadávacího řízení, a rovněž tak chtěl naplnit zásadu rovného postavení dodavatelů, aby bylo 

zcela zřejmé, kdy bude staveniště předáno, aby si mohli dodavatelé přizpůsobit jak technické 

tak lidské kapacity. V průběhu zadávacího řízení se v období letních prázdnin, tj. čerpaných 

dovolených, nepodařilo účinně a včasně zkoordinovat veškeré činnosti související se zadávacím 

řízením, a to jak na straně zadavatele, tak i na straně dodavatele. Z důvodu neposkytnutí včasné 

součinnosti vybraného dodavatele, byla by uzavřena smlouva o dílo o min. 4 týdny po termínu 

pro předání staveniště. Tento postup by znamenal změnu zadávacích podmínek, který by v 

důsledku mohl vést k diskriminaci potenciálních dodavatelů, kteří nepodali nabídku z důvodu 

realizace stavebních prací od 39. týdne roku. Tento termín byl nastaven původně jako reálný, 

tudíž naprosto jednoznačný a striktní, a jeho nedodržení by vedlo ke změně zadávacích 

podmínek. Jelikož zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, nemůže vyloučit, že jedním z 

důvodů podání pouze této jediné nabídky, byl i termín počátku realizace. 



 
 

 

 

Poučení o lhůtě pro podání námitek: 

Námitky proti oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení musí stěžovatel doručit 

zadavateli do 15 dnů od uveřejnění oznámení na profilu zadavatele v souladu s ustanovením 

§ 242 zákona. 

 

 

V Brně dne 30. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

……………….………..……………… 

             prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., 

             rektorka 

 

Podepsala v zastoupení doc. RNDr. Irena Marková, 

CSc. na základě plné moci ze dne 16. 7. 2018 
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