

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Výměna sprchových baterií na kolejích J.A.Komenského

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany

1.1 Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součástí: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. Janou Hradskou, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

vedoucí vnitřní správy budov: Josef Luska

tel.: + 420 545 128 310, mobil: 604 256 262

e-mail: luska@mendelu.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: 27-0478000237/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zásobování teplem s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

Zastoupena: Ing. Bc. Renatou Nezvalovou - jednatel

V provozně-technických věcech jedná: Antonín Filouš

telefon: 733 155 525; e-mail: filous@zt-blansko.cz

IČO: 60731800; DIČ: CZ60731800

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.; číslo účtu: 152049778/0600

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 17485

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku ke smlouvě

Tímto dodatkem se mění článek 3.1 Doba plnění

Na základě ústní dohody se smluvní strany dohodly na změně doby plnění předmětu smlouvy.

- a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 6 týdnů od podpisu smlouvy, resp. od předání a převzetí staveniště (montážní pracoviště), nejpozději však do **31. 8. 2015**.
- b) Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně předáno staveniště (montážní pracoviště) Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště (montážního pracoviště).

Protokolární předání díla proběhne 31. 8. 2015 v 8:00 hodin.

V případě nesplnění řádného a kompletního dokončení předmětu Smlouvy (díla), tj. v celém rozsahu, bez vad a nedodělků vč. úklidu, bude Zhotoviteli účtována jednorázová pokuta ve výši 100.000,00 Kč, která bude použita na dokončení nehotového díla.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Brně dne 21/8/15



.....
za Objednatele
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
Ing. Jana Hradská
ředitelka

V Blansku dne 21.8.2015



.....
za Zhotovitele/Zhotovitel
Svatopluk Nezval
jednatel