

# Smlouva o dílo

Mezi níže uvedenými stranami ze dne 31.3.2015,  
interní číslo objednatele 03/2015/430

## dodatek č. 2

### Smluvní strany

<b>Objednatel :</b>	<b>Mendelova univerzita v Brně</b>
se sídlem	Zemědělská 1665 / 6
Statutární orgán :	prof. RNDr. Ladislav Havel CSc. – rektor MENDELU
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	prof. RNDr. Ladislav Havel CSc. – příkazce operace Ing. Lujza Oravcová, kvestorka – správce rozpočtu
V technických záležitostech:	Ing. Vlastimil Pícha Tel. 545135053, e-mail: picha@mendelu.cz
IČ:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno
Číslo účtu:	7200300237 / 0100, 7202450247 / 0100

( dále jen „objednatel“ ) na nstraně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Rudiš – Rudiš architekti s.r.o.</b>
Se sídlem:	<b>Jaselská 21, 602 00 Brno</b>
zapsaný v :	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 55556
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:	<b>Ing. arch. Martin Rudiš</b> Tel. +420 603 169 910, e-mail : <a href="mailto:rudiš-rudiš@volny.cz">rudiš-rudiš@volny.cz</a>
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:	<b>Ing. arch. Martin Rudiš</b> Tel. +420 603 169 910, e-mail : <a href="mailto:rudiš-rudiš@volny.cz">rudiš-rudiš@volny.cz</a>
IČ:	277 38 833
DIČ:	CZ27738833
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno – město
Číslo účtu:	35 – 9372250247 / 0100

( dále jen „zhotovitel“ ) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku ( dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo s názvem  
„Rekonstrukce auly obj.A, BA 01“ (dále jen „dodatek“)

### Článek 1

**Předmět dodatku:** Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku.

## Článek 2

Článek 1 Předmět závazku odst. 1 se doplňuje takto:

Rozsah díla obsažený odstavci č. 1 Článku 1 Předmět díla se rozšiřuje projektové práce předsálí auly, spočívající zejména v doplnění architektonického řešení tohoto prostoru navazujícího na vlastní aulu, a to ve všech částech tohoto odstavce. Dále se vzhledem k velkému množství dodatečných informací rozšiřuje předmět díla zpracování a součinnost při jejich bližší specifikaci a dále se rozšiřuje o zpracování komplexních tabulek porovnání jednotkových cen z nabídek uchazečů (dále jen „vícepráce“).

## Článek 3

V Článku 5 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny smlouvy o dílo uzavřené dne 31.3.2015 byla sjednána cena ve výši 895.000 Kč bez DPH, resp. celková cena vč. 21% DPH 1 082 950 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla zvyšuje o cenu za zpracování víceprací, a to ve sjednané výši dle cenové kalkulace viz příloha č. 1 tohoto dodatku o částku 50 000,- Kč bez DPH. K této částce je připočtena daň z přidané hodnotě v základní sazbě ve výši 21 % tzn. DPH činí částku ve výši 10 500,-Kč.

Celková cena víceprací vč. DPH je tak sjednána ve výši 60 500,-Kč .

**Celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 31.3.2015 vč. ceny sjednané v tomto dodatku tedy činí částku 945 000 Kč bez DPH, resp. 1 143 450 Kč včetně 21% DPH.**

## Článek 4

Článek 6 Splatnost ceny díla smlouvy o dílo uzavřené 31.3.2015 se v odstavci 2 doplňuje o ustanovení:

c) Ohledně části ceny za dílo tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů od předání dílčí části díla dle tohoto dodatku.

## Článek 5

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět díla a dále že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 2 jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

## Článek 6

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah tohoto dodatku.

V Brně dne 15.12. 2015

Za objednatele:  
Příkazce operace:

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  
rektor



V Brně dne .....2015


Za zhotovitele:

Ing. arch. Martin Rudiš  
jednatel společnosti

**RUDIŠ-RUDIŠ**  
ARCHITEKTI s.r.o.  
JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO TEL./FAX: 549 243 710  
IČ: 277 38 833 DIČ: CZ27738833

Správce rozpočtu:

Ing. Lujza Oravcová  
kvestorka



## Příloha č. 1.

### Kalkulace ceny

- Architektonické řešení / interiér	30 hod á 500 Kč/hod	15 000 Kč
- Stavebně technické řešení, včetně výkazu výměř	30 hod á 400 Kč/hod	12 000 Kč
- Vzduchotechnika, chlazení	10 hodin á 300 Kč/hod	3 000 Kč
- Silnoproud včetně osvětlení	12 hodin á 300 Kč/hod	3 600 Kč
- Slaboproudé rozvody	10 hodin á 300 Kč/hod	3 000 Kč
- Ústřední vytápění	11 hodin á 300 Kč/hod	3 300 Kč
- Audiovizuální technika AVT	10 hodin á 300 Kč/hod	3 000 Kč
- Specifikace odpovědí v rámci výběr. řízení	8 hodin á 400 Kč/hod	3 200 Kč
- Součinnost – posouzení jedn.cen	13 hodin á 300 Kč/hod	3 900 Kč
Celkem bez DPH		50.000,-Kč

Ing. arch. Martin Rudiš

