

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Oprava stávající podlahové krytiny na koleji Akademie formou výměny**

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany

1.1 Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součást: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. Janou Hradskou, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

vedoucí vnitřní správy budov: Josef Luska

tel.: + 420 545 128 310, mobil: 604 256 262

e-mail: luska@mendelu.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: 27-0478000237/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 VAŠÍN PODLAHY s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání: Řípská 20a, 627 00 Brno

Zastoupena: Jaroslav Vašín

V provozně-technických věcech jedná: Jiří Florian

telefon: 777 577 529; e-mail: florian@vasin-podlahy.cz

IČO: 25521641; DIČ: CZ25521641

Bankovní spojení: ČSON BRNO.; číslo účtu: 372702003/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29963

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku
tento dodatek č. 1

2. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava stávající podlahové krytiny na koleji Akademie formou výměny“.

Na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1 tohoto Dodatku, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem mění článek 4.1 Cena díla

Původní nabídková cena bez DPH	985.637,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH	119.482,50 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH	1.105.119,50Kč bez DPH

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří příloha č. 1 Zdůvodnění navýšení ceny

V Brně dne 14. 7. 2016

Vdne.....

[Redacted signature area]



za Objednatele
Mendelova univerzita v Brně

za [Redacted signature area]

Správa kolejí a menz
Ing. Jana Hradská
ředitelka

VAŠÍN PODLAHY s.r.o.

Řípská 20a, 627 00 Brno
IČ: 255 21 641, DIČ: CZ25521641
Tel./fax: 545 243 483 ①

VAŠÍN PODLAHY s.r.o.

Vážený pan Luska

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ – SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ
Kohoutova 11 , 613 00 BRNO

Vyřizuje: Florian Jiří
Tel.777577529 , fax. 545243483

V Brně dne: 13.07.2016

Věc: Nabídka – vícepráce

Zakázka: koleje Akademie, tř.Generála Píky 7, 613 00 Brno.

Zdůvodnění: po odstranění stávajících koberců bylo zjištěno jednak popraskání podkladních betonových vrstev, dále se z podkladu odloupala původní nekvalitní stěrka a zůstal velice hrubý podklad. Řešení tohoto stavu je v sešití popraskaných betonů sešivací mřížkou a systémem PCI + navýšení vrstvy samonivelační stěrky o 1mm. Další součástí nacenění je samonivelační stěrka v kuchyních 6-4.NP, kde po demontáži stávajícího pvc je stejný podklad jako pod koberci. Je nutné provést vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, která v původním zadání nebyla navržena.

	Množství	Jednotka	Cena/jedn.	Cena celkem
- sešití popraskaných podkladních betonů vč.materiálu	146,00	bm	380,00	55 480,00
- samonivelační stěrka do 3kuchyní 6-4.NP	111,00	m2	150,00	16 650,00
- navýšení samonivelační stěrky o 1,0mm	1894,10	m2	25,00	47 352,50
Cena celkem bez DPH				119 482,5

K výše uvedeným cenám účtujeme DPH dle zákona

S pozdravem

Florian Jiří **VAŠÍN PODLAHY s.r.o.**

Řípská 20a, 627 00 Brno
IČ: 255 21 641, DIČ: CZ25521641
Tel./fax: 545 243 483 ①

Adresa: Řípská 20a, Brno 627 00
Tel.+fax.: 545 243 483
Mobil: 777 577 527 - 8 - 9

IČO: 255 21 641
DIČ: CZ255 21 641
E-mail: florian@vasin-podlahy.cz