

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Oprava stávající podlahové krytiny na koleji Akademie formou výměny

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany

1.1 Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součást: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. Janou Hradskou, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

vedoucí vnitřní správy budov: xxxxxxxxxx

tel.: + 420 xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx@mendelu.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: xxxxxxxxxx;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 VAŠÍN PODLAHY s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání: Řípská 20a, 627 00 Brno

Zastoupena: Jaroslav Vašín

V provozně-technických věcech jedná: xxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxx@vasin-podlahy.cz

IČO: 25521641; DIČ: CZ25521641

Bankovní spojení: ČSON BRNO.; číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29963

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku
tento dodatek č. 1

2. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava stávající podlahové krytiny na koleji Akademie formou výměny “.

Na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1 tohoto Dodatku, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem mění článek 4.1 Cena díla

Původní nabídková cena bez DPH	985.637,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH	119.482,50 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH	1.105.119,50Kč bez DPH

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nemotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří příloha č. 1 Zdůvodnění navýšení ceny

V Brně dne 14. 7. 2016

V Brně dne 14. 7. 2016

.....
za Objednatele
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
Ing. Jana Hradská
ředitelka

.....
za Zhotovitele/Zhotovitel

.....
.....