

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Výmalba v objektech SKM MENDELU**

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany

1.1 Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součástí: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. Janou Hradskou, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

vedoucí vnitřní správy budov: Josef Luska

tel.: + 420 545 128 310, mobil: 604 256 262

e-mail: luska@mendelu.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: 27-0478000237/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Režňák, s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání: 696 72 Lipov 549

Zastoupena: Janem Režňákem

V provozně-technických věcech jedná: Jan Režňák

telefon: 602725051; e-mail: info@malby-reznak.cz


IČO: 27716872; DIČ: CZ27716872

Bankovní spojení: KB Veselí n.M.; číslo účtu: 35-8814370277/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54151

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku
tento dodatek č. 1



2. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výmalba v objektech SKM MENDELU“.

Na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1 tohoto Dodatku, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem mění článek 4.1 Cena díla

Původní nabídková cena bez DPH 930.609,- Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH 79.310,- Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH 1.009.919,- Kč bez DPH

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří příloha č. 1 Zdůvodnění navýšení ceny

V Brně dne 15. 8. 16

Vdne.....



za Objednatele
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
Ing. Jana Hradská
ředitelka

za Zhotovitele/Zhotovitel

.....
.....

**Cenová nabídka na opravy maleb po zatečení v suterénu na dodatečnou žádost
objednavatele**

Kolej Akademie	1.380 m ² x 23,- = 31.740,- Kč
Koleje J. Tauerova	1.650 m ² x 23,- = 37.950,- Kč
Sokl akrylátový	110 m ² x 50,- = 5.500,- Kč
Malba na bloku A a C	
Izolace	6 m ² x 60,- = 360,- Kč
Malba	80 m ² x 23,- = 1.840,- Kč
Koleje P. Bezručova Lednice n.M.	
Fasáda	16 m ² x 120,- = 1.920,- Kč
Celkem bez DPH:	79.310,- Kč

Dne 25.8.2016

REŽŇÁK, s.r.o.

696 72 Lipov 549

IČ: 277 16 872

DIČ: CZ27716872