

Investor: Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o.

Akce: Stavební úpravy RD Babice n/Svitavou, č. p. 151

Změny v průběhu výstavby

P.č.	Popis změny:	sumárně	přípočty	odpočty
1	výplně otvorů		158 412,69 Kč	-172 860,00 Kč
2	dlažby		67 175,28 Kč	-22 561,18 Kč
3	obklady		50 887,39 Kč	-47 483,36 Kč
4	vyrovnávací podlahy		69 780,00 Kč	0,00 Kč
5	vytápění		50 156,00 Kč	-7 562,00 Kč
6	zdravoinstalace		129 200,02 Kč	-39 393,11 Kč
7	izolace, truhl.práce		43 799,00 Kč	0,00 Kč
8	SDK		63 588,00 Kč	-43 593,61 Kč
9	neobsazeno		0,00 Kč	0,00 Kč
10	elektro		21 921,24 Kč	-6 637,18 Kč
11	vnitřní omítky		114 892,00 Kč	-17 808,78 Kč
12	vikýř		8 000,00 Kč	0,00 Kč
13	parapety		17 932,00 Kč	0,00 Kč
14	doplnění fasády		17 338,00 Kč	0,00 Kč
součet VCP/MNP			813 081,62 Kč	-357 899,22 Kč