

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Výměna dveří a prahů na kolejích J.A.Komenského

uzavřena podle ust. § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany

1.1 Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součástí: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

Vedoucí vnitřní správy budov: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: + 420 xxx xxx xxx, mobil: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx@mendelu.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Obchodní firma/Název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby SEPOS, spol. s r.o.

Se sídlem/s místem podnikání: **Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava**

Zastoupena: **Lumírem Kozubíkem, jednatelem**

V provozně-technických věcech jedná: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxx xxx xxx; e-mail: xxxxxxxxxxxx@sepos.cz

IČO: **15528855**; DIČ: **CZ15528855**

Bankovní spojení: **Raiffeisen Bank, a.s.**; číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku **u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 732**

Nezapsán/a v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku

tento Dodatek č. 2

2. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna dveří a prahů na kolejích J.A.Komenského.“

Na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem dle cenové nabídky Dodavatele, která je přílohou tohoto Dodatku, mění článek 4.1 Cena díla následovně:

Nabídková cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	908.600,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	15.840,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č.2 bez DPH	42.000,00 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH	966.440,00 Kč bez DPH

Navýšení ceny vzniklo z těchto důvodů:

- Při provádění výměny dveří na kolejích J.A.Komenského bylo nutné upravovat zkrácením spodní část dveří oproti standardním rozměrům. Tyto práce nebylo možné odhadnout před samotnou realizací.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nemotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

V Brně dne 18. 9. 2017

V Jihlavě dne 18. 9. 2017

.....
za Objednatele
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitelka

.....
za Zhotovitele/Zhotovitel
SEPOS, spol. s.r.o.
Lumír Kozubík
jednatel