

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 6/19/O**

**Výměna sprchových koutů na kolejích J.A.Komenského, blok D**

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

**1. Smluvní strany**

**1.1 Mendelova univerzita v Brně**

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součástí: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. xxxxxx xxxxxx, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

Vedoucí vnitřní správy budov: xxxx xxxxx

tel.: + 420 xxx xxx xxx, mobil: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: 27-0478000237/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**1.2 PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.**

Se sídlem: Rajhrad, Tovární 807, 664 61

Zastoupena: Petrem Konečným, jednatelem

V provozně-technických věcech jedná: Petr Konečný

telefon: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxx@xxxxxxx.cz

IČO:282 87 967; DIČ: CZ282 87 967

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx; číslo účtu: xxxxxx/xxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 58792

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku**

**tento Dodatek č. 1**

**2. Předmět dodatku ke smlouvě**

Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna sprchových koutů na kolejích JAK, blok D“.

Na základě vzniku nepředvídatelných okolností při montážních pracích, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem mění článek 4.1 Cena díla dle nabídky Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku:

Původní nabídková cena bez DPH 189.689,04 Kč

Cena víceprací bez DPH 19.656,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 209.340,04 Kč

Důvod navýšení ceny:

- při montáži sprchových zástěn byla zjištěna nesouosost zdiva, kterou bylo nutné dorovnat nastavovacími profily.

### 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2019 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Jsou-li součástí předmětu této smlouvy nebo některé z jejích příloh osobní údaje, smluvní strany se zavazují při jejich dalším zpracování (zejména při archivaci) dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve spojení se zákonem o ochraně osobních údajů, případně zákonem o zpracování osobních údajů, bude-li publikován ve Sbírce listin.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu Smlouvy včetně jejích příloh a Dodatku č. 1 vč. příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy vč. Dodatku v informačním systému registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v plném znění tohoto Dodatku včetně příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně objednatele, které nejsou statutárním orgánem.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele

V Brně dne 29. 5. 2019

V Brně dne 29. 5. 2019

.....  
**za Objednatele**  
**MENDELU, Správa kolejí a menz**  
**Ing. xxxxx xxxxxx, ředitelka**

.....  
**za Zhotovitele**  
**PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o..**  
**Petr Konečný**



# PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.

Tovární 807  
Rajhrad 664 61

Tel: [redacted]

Mob tel [redacted]

E-mail: [redacted]@[redacted]

Fax: [redacted]


## Cenová nabídka

Investor: *Mendelova univerzita*  
Datum: 7.5.2019  
Adresa: Kohoutova  
Akce: Výměna sprchových koutů  
Zpracovala [redacted]

č.p.	Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem
1	Dveře posuvné 3-dílné posuvné s oboustranným vstupem 900x1900mm, profil bílá, výplň rugiada, PD3N	ks	23	5 466,00 Kč	125 718,00 Kč
2	Demontáž sprchových zástěn	ks	23	360,00 Kč	8 280,00 Kč
3	Odvoz a uložení na skládku	sou	1	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
4	Montáž sprchových zástěn	ks	23	1 400,00 Kč	32 200,00 Kč
5	Technické a koordinační zajištění zakázky	pol	0,07	175 638,00 Kč	12 294,66 Kč
6	Montážní a těsnící materiál	sou	0,01	175 638,00 Kč	1 756,38 Kč
7	Doprava: přesun hmot, materiálu a montážních pracovníků	km	240	16,00 Kč	3 840,00 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**189 689,04 Kč**



**PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.**  
 Tovární 807  
 Rajhrad 664 61

Tel: [redacted] Mob tel [redacted]  
 E-mail: [redacted]@ [redacted] Fax: [redacted]

**Zakázkový list**

Jméno: *Mendelova univerzita v Brně* Správa kolejí a menz  
 Datum:  
 Adresa: Kohoutova 11, Brno  
 Provedené práce: vícepráce 3581201421  
 Zpracovala: [redacted]

č.p.	Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem
1	profil nastavovací bílý 13x1850mm	ks	12	342,00 Kč	4 104,00 Kč
2	montážní práce instalátérské	hod	38	360,00 Kč	13 680,00 Kč
3	Technické a koordinační zajištění zakázky	pol	0,07	18 200,00 Kč	1 274,00 Kč
4	Montážní a těsnící materiál	sou	0,01	18 200,00 Kč	182,00 Kč
5	Doprava: přesun hmot, materiálu a montážních pracovníků	km	26	16,00 Kč	416,00 Kč

Cena celkem bez DPH 19 656,00 Kč

Vícepráce k objednávce 3581201421: montáž prodlužovacího profilu.