

**DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 05/2019/498**

uzavřen podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

**Stavební úpravy děkanátu AF – II. ETAPA– venkovní úpravy - zeleň**

Smluvní strany

**1. Objednatel:**

**Mendelova univerzita v Brně**  
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Statutární orgán:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D., rektorka

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

[Redacted]

V technických záležitostech:

[Redacted]

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

[Redacted]

Číslo účtu:

[Redacted]

**2. Zhotovitel:**

**Zahradnické úpravy s.r.o.**

Statutární orgán:

Ing. Jan Bartík, jednatel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

[Redacted]

V technických záležitostech:

[Redacted]

IČO:

277 07 113

DIČ:

CZ27707113

Bankovní spojení:

[Redacted]

Číslo účtu:

[Redacted]

S ohledem na termín v sadby cibulovin a na průběh počasí po výsadbě, kdy nemohly být provedeny práce následné péče – zálivka, pokos trávníku apod., se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 05/2019/498 uzavřené mezi subjekty Mendelova univerzita v Brně a Zahradnické úpravy s.r.o. dne 16. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) následovně:

**ČLÁNEK I.**

**Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:**

**I. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **29. 11. 2019.**

**ČLÁNEK II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nich 2 po podpisu obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnost i platnost dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplnění.  
Uveřejnění smlouvy zajistí objednavatel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

V Brně dne .....

V Brně dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Pověřená osoba zadavatele:

.....  
[Redacted signature]

Statutární zástupce Zhotovitele

.....  
[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....