

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 7/2013

uzavřená dle § 536 - 565 Zákona č. 513 / 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Obchodního zákoníku

na akci

Rekonstrukce haly 2. NP budovy A v Lednici

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zastoupený:
Statutární orgán: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor MENDELU

Ke smluvnímu jednání oprávněn: JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka – příkazce operace
Ing. Lenka Helánová – správce rozpočtu

V technických záležitostech pověřen: Ing. Pavel Antoš, tel. 545 135 095, antos@mendelu.cz

IČO: 621 56 489

DIČ: CZ 62156489

Bankovní spojení: Komerční banka Brno

Číslo účtu: 7200300237 / 0100, 7202450247 / 0100

2. Zhotovitel: STAMA, s.r.o.
Masarykova 294, 691 64 Nosislav

Statutární orgán: Jiří Zástěra, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Jiří Zástěra, mob: 602 722 246
V technických záležitostech: Ing. Libor Pilát, mob: 606 160 952,
e-mail: stama.nosislav@tiscali.cz

IČ : 46346201

DIČ: CZ46346201

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Židlochovice

Číslo účtu: 1359859369 / 0800

1. Účel dodatku

Účelem dodatku č.1 je změna ceny díla. V průběhu rekonstrukce došlo k věcným změnám v provedení prací nad rámec zadání zakázky. Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD a ve stavebním deníku. Jejich rozsah potvrdil odpovědný projektant akce. Součástí dodatku je položkový rozpočet.

1.1. Cena

Cena díla dle SOD:

Část INVESTIČNÍ

Cena bez DPH

867 196,- Kč

sazba DPH

21 %

Část NEINVESTIČNÍ

Cena bez DPH		118 063,- Kč
sazba DPH	21 %	

Akce celkem bez DPH 985 259,- Kč

Změna ceny dle dodatku:

Část INVESTIČNÍ

Méněpráce		- 65 434,- Kč
Vícepráce - zábradlí		118 424,- Kč
Vícepráce - topení		<u>19 143,- Kč</u>
Cena bez DPH - investice		72 133,- Kč
sazba DPH	21 %	

Část NEINVESTIČNÍ

Méněpráce		- 6 840,- Kč
Vícepráce - omítky		<u>23 338,- Kč</u>
Cena bez DPH - neinvestice		16 498,- Kč
sazba DPH	21 %	

Akce celkem bez DPH 88 631,- Kč

Upravená Cena díla :

Část INVESTIČNÍ

Cena bez DPH		939 329,- Kč
sazba DPH	21 %	

Část NEINVESTIČNÍ

Cena bez DPH		134 561,- Kč
sazba DPH	21 %	

Akce celkem bez DPH 1 073 890- Kč

Přílohou č. 1 je položkový rozpočet v dělení na investiční a neinvestiční položky.

2. Závěrečná ustanovení


Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 čistopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně, dne 20.9.2013

V Brně, dne

Objednatel :

Handwritten signature



Zhotovitel :

STAMA STAVEBNÍ FIRMA
s.r.o.
Masarykova 294
497 56 T.Šeb. v.v.
TEL./FAX: 05-47236748
IČ: 252 445 442

Příkazce operace :

Spoluce vopoz

Handwritten signature



Handwritten signature

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	vícepráce REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE	
Objekt : S01	Název objektu : REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE	JKSO :
Stavba : 10001090	Název stavby : REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK. LEDNICE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001090	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAMA, s.r.o.	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 603
N	PSV celkem	114 530	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		114 530	Zařízení stavenišť	1 145
			Provoz investora	1 145
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		114 530	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		118 424	VRN celkem	3 894

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2 
Základ pro DPH	21,0 % činí :	118 424 Kč ✓
DPH	21,0 % činí :	24 869 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		143 293 Kč

Poznámka :

Asociátoři nákladů dodavatele zpracovali
pod režimem SOD a výk. výkonů

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát
Stavební oddělení
Zemědělská 1, 613 00 Brno
2 

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK	Rozpočet :	vícepráce
Objekt :	S01 REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE		REK.HALY 2,NP. ZAHRAD. FAK. LEDN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	114 530	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	114 530	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			114 530	0
Oborová přírážka			114 530	0
Přesun stavebních kapacit		1,4	114 530	1 603
Mimostaveništní doprava			114 530	0
Zařízení staveniště		1,0	114 530	1 145
Provoz investora		1,0	114 530	1 145
Kompletační činnost (IČD)			114 530	0
Rezerva rozpočtu			114 530	0
CELKEM VRN				3 894

Položkový rozpočet


Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICK	Rozpočet: vícepráce
Objekt :	S01 REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVE	REK.HALY 2,NP. ZAHRAD. FAK. LEDNICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
65	767-Z4C	zábradlí dle nabídky	kpl	1,00	112 450,00	112 450,00
66	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 124,50	1,85	2 080,33
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				114 530,33


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	méněpráce REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S01	REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001090	REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK. LEDNICE	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001090	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAMA, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
N	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	-886
	PSV celkem	-63 282	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-63 282	Zařízení staveniště	-633
			Provoz investora	-633
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	-63 282	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	-65 434	VRN celkem	-2 152
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis : Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2	
				
	Základ pro DPH	21,0 % činí :	-65 434 Kč	
	DPH	21,0 % činí :	-13 741 Kč	
	Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
	DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-79 175 Kč	

Poznámka :

odboritelství od účtu sponzorování prací
 Mendelova univerzita v Brně
 Rektorát
 Stavební oddělení
 Zemědělská 1, 613 00 Brno
 2


Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK.	Rozpočet :	méněpráce
Objekt :	S01 REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE		REK.HALY 2,NP. ZAHRAD. FAK. LEDN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-63 282	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-63 282	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-63 282	0
Oborová přírážka			-63 282	0
Přesun stavebních kapacit		1,4	-63 282	-886
Mimostaveništní doprava			-63 282	0
Zařízení staveniště		1,0	-63 282	-633
Provoz investora		1,0	-63 282	-633
Kompletační činnost (IČD)			-63 282	0
Rezerva rozpočtu			-63 282	0
CELKEM VRN				-2 152

Položkový rozpočet

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICK	Rozpočet: méněpráce
Objekt :	S01 REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVES	REK.HALY 2,NP. ZAHRAD. FAK. LEDNICE


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
63	767-Z4A	d+m madlo z kartáč. nerez 62,1*1,08	kg	-67,07 67,07	275,00	-18 443,70
64	767-Z4B	d+m nerezové úchytky zábradlí	ks	-20,00	1 450,00	-29 000,00
65	767-Z4C	doplnění zábradlí ocel. trubka + stojka + nátěr (90+1,9)*1,08	kg	-99,25 99,25	148,00	-14 689,30
66	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-621,33	1,85	-1 149,46
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-63 282,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	Méněpráce REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE OPRAVA	
Objekt : S02	Název objektu : REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA	JKSO :
Stavba : 10001090	Název stavby : REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK. LEDNICE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001090	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAMA, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	-93
N	PSV celkem	-6 615	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-6 615	Zařízení staveniště	-66
			Provoz investora	-66
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	-6 615	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	-6 840	VRN celkem	-225

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-6 840 Kč
DPH	21,0 % činí :	-1 436 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-8 276 Kč

Poznámka :

Administrativní vložku připravenou dle

Mendelova univerzita v Brně
 Rektorát
 Stavební oddělení
 Zemědělská 1, 613 00 Brno
 2

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK.	Rozpočet :	Měněpráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA		REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-6 615	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-6 615	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-6 615	0
Oborová přírážka			-6 615	0
Přesun stavebních kapacit		1,4	-6 615	-93
Mimostaveništní doprava			-6 615	0
Zařízení staveniště		1,0	-6 615	-66
Provoz investora		1,0	-6 615	-66
Kompletační činnost (IČD)			-6 615	0
Rezerva rozpočtu			-6 615	0
CELKEM VRN				-225

Položkový rozpočet

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICK	Rozpočet: Méněpráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAV	REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE OPRAVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
19	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email. zábrad	m2	-25,00	245,00	-6 125,00
20	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email	m2	-2,00	245,00	-490,00
		2*1		2,00		
Celkem za		783 Nátěry				-6 615,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	vícepráce	REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S02	REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10001090	REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5713
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	22 440	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	337
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	22 440	Zařízení staveniště	224
			Provoz investora	337
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	22 440	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	23 338	Ostatní náklady celkem	898

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2	
Základ pro DPH	21,0 %			23 338 Kč	
DPH	21,0 %			4 901 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				28 239 Kč	

Poznámka :

Cesta k realizaci prací pod řízením JOD
 a výkonu výkonů

Mendelova univerzita v Brně
 Rektorát
 Stavební oddělení
 Zemědělská 1, 613 00 Brno
 2

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FA	Rozpočet :	vícepráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA		REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	19 938	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 176	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	326	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 440	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 440	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 440	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,5	22 440	337
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 440	0
Zařízení staveniště	0	1,0	22 440	224
Provoz investora	0	1,5	22 440	337
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 440	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 440	0
CELKEM VRN				898

Položkový rozpočet

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADN	Rozpočet: vícepráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPR	REK.HALY 2NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	celkem (Kč)	hmotnos t / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
1	602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	63,74	97,80	6 233,77	0,00270	0,17210
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	63,74	215,00	13 704,10	0,00367	0,23393
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				19 937,87		0,40602
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	21,44	101,50	2 176,16	0,00158	0,03388
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				2 176,16		0,03388
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,44	741,00	325,97		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				325,97		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	971	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚT		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0971	Lednice 2.9.2013		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	18 514	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	259
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	18 514	Zařízení stavenišť	185
			Provoz investora	185
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 514	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 143	Ostatní náklady celkem	629

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
				Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 	
Základ pro DPH	21,0 %			19 143 Kč	
DPH	21,0 %			4 020 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				23 163 Kč	

Poznámka :

odpracování prací před zahájením SOD
a výkonu újm

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát
Stavební oddělení
Zemědělská 1, 613 00 Brno
2



Stavba :	0971 Lednice 2.9.2013	Rozpočet :	971
Objekt :	01 ÚT		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
432 Úprava topení	0	18 514	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	18 514	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 514	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 514	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,4	18 514	259
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 514	0
Zařízení staveniště	0	1,0	18 514	185
Provoz investora	0	1,0	18 514	185
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 514	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 514	0
CELKEM VRN				629

Položkový rozpočet

Stavba :	0971 Lednice 2.9.2013	Rozpočet: 971
Objekt :	01 ÚT	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	432	Úprava topení				
1	CNK22-6160K 27	Těleso otopné CosmoNova kompaktní 22-600/1600mm, 2	kus	2,00	3 950,00	7 900,00
2	CNK22-6180K 32	Těleso otopné CosmoNova kompaktní 22-600/1800mm	kus	1,00	4 230,00	4 230,00
3	IVA500888	Ventil 3/8" přímý termostatický dvouregulační, vn	kus	2,00	235,00	470,00
4	MOS R 15 10	Redukce 1/2"x3/8" mosaz	kus	3,00	12,00	36,00
5	WEM3080-596-1	Úchyt 3080-596 s O+Z	kus	3,00	126,00	378,00
6	XP-013	Kyslík+plyn	ks	0,20	2 000,00	400,00
7	XT-002	Montáž radiátoru+dopojení vyp+nap.syst	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
8	XX-001	Doprava mat	ks	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	432 Úprava topení				18 514,00

Položkový rozpočet

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICK	Rozpočet: vícepráce
Objekt :	S01 REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVES	REK.HALY 2,NP. ZAHRAD. FAK. LEDNICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
65	767-Z4C	zábradlí dle nabídky	kpl	1,00	112 450,00	112 450,00
66	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 124,50	1,85	2 080,33
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				114 530,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	méněpráce REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S01	REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001090	REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK. LEDNICE		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001090
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAMA, s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
			0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
			0
N	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			-886
N	PSV celkem	-63 282	Mimostaveništní doprava
			0
	ZRN celkem	-63 282	Zařízení staveniště
			-633
			Provoz investora
			-633
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
	RN II.a III.hlavy	-63 282	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	-65 434	VRN celkem
			-2 152
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
		Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2	
			
	Základ pro DPH	21,0 % činí :	-65 434 Kč
	DPH	21,0 % činí :	-13 741 Kč
	Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
	DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-79 175 Kč

Poznámka :

odborů a součástí odvětví uměleckých prací

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát
Stavební oddělení
Zemědělská 1, 613 00 Brno
2

Hru

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FA	Rozpočet :	měněpráce
Objekt :	S01 REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVESTICE		REK.HALY 2,NP. ZAHRAD. FAK. LEDN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-63 282	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-63 282	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-63 282	0
Oborová přírážka			-63 282	0
Přesun stavebních kapacit		1,4	-63 282	-886
Mimostaveništní doprava			-63 282	0
Zařízení staveniště		1,0	-63 282	-633
Provoz investora		1,0	-63 282	-633
Kompletační činnost (IČD)			-63 282	0
Rezerva rozpočtu			-63 282	0
CELKEM VRN				-2 152

Položkový rozpočet


Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICK	Rozpočet: méněpráce
Objekt :	S01 REK. HALY 2,NP ZAHRAD. FAK. LEDNICE INVES	REK.HALY 2,NP. ZAHRAD. FAK. LEDNICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
63	767-Z4A	d+m madlo z kartáč. nerez 62,1*1,08	kg	-67,07 67,07	275,00	-18 443,70
64	767-Z4B	d+m nerezové úchytky zábradlí	ks	-20,00	1 450,00	-29 000,00
65	767-Z4C	doplnění zábradlí ocel. trubka + stojka + nátěr (90+1,9)*1,08	kg	-99,25 99,25	148,00	-14 689,30
66	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-621,33	1,85	-1 149,46
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-63 282,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	Měněpráce REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE OPRAVA	
Objekt : S02	Název objektu : REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA	JKSO :
Stavba : 10001090	Název stavby : REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK. LEDNICE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001090	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAMA, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	-93
N	PSV celkem	-6 615	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-6 615	Zařízení staveniště	-66
			Provoz investora	-66
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	-6 615	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	-6 840	VRN celkem	-225
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :		Jméno : Datum : Podpis :	
			Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2	
	Základ pro DPH	21,0 % činí :	-6 840 Kč	
	DPH	21,0 % činí :	-1 436 Kč	
	Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
	DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-8 276 Kč	

Poznámka :

adminkulovská vložena ručně

Mendelova univerzita v Brně
 Rektorát
 Stavební oddělení
 Zemědělská 1, 613 00 Brno
 2

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FA	Rozpočet :	Měněpráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA		REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-6 615	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-6 615	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-6 615	0
Oborová přírážka			-6 615	0
Přesun stavebních kapacit		1,4	-6 615	-93
Mimostaveništní doprava			-6 615	0
Zařízení staveniště		1,0	-6 615	-66
Provoz investora		1,0	-6 615	-66
Kompletační činnost (IČD)			-6 615	0
Rezerva rozpočtu			-6 615	0
CELKEM VRN				-225

Položkový rozpočet

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICK	Rozpočet: Méněpráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAV	REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE OPRAVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
19	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email. zábrad	m2	-25,00	245,00	-6 125,00
20	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email	m2	-2,00	245,00	-490,00
		2*1		2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				-6 615,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	vícepráce	REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S02	REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10001090	REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FAK.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5713
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	22 440	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	337
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	22 440	Zařízení stavenišť	224
			Provoz investora	337
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		22 440	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 338	Ostatní náklady celkem	898

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis: Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2
Základ pro DPH	21,0 %	23 338 Kč
DPH	21,0 %	4 901 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		28 239 Kč

Poznámka :

Cena zahrnuje práci nad rámec SOD
a výkonných výkonů

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát
Stavební oddělení
Zemědělská 1, 613 00 Brno
2

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADNICKÁ FA	Rozpočet :	vícepráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA		REK.HALY 2NP ZAHRAD FAK.LEDNICE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	19 938	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 176	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	326	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 440	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 440	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 440	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,5	22 440	337
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 440	0
Zařízení staveniště	0	1,0	22 440	224
Provoz investora	0	1,5	22 440	337
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 440	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 440	0
CELKEM VRN				898

Položkový rozpočet

Stavba :	10001090 REK. HALY 2,NP.-OBJEKT A ZAHRADN	Rozpočet: vícepráce
Objekt :	S02 REK.HALY 2,NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPR	REK.HALY 2NP ZAHRAD.FAK.LEDNICE OPRAVA




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	celkem (Kč)	hmotnos t / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
1	602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	63,74	97,80	6 233,77	0,00270	0,17210
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	63,74	215,00	13 704,10	0,00367	0,23393
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				19 937,87		0,40602
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	21,44	101,50	2 176,16	0,00158	0,03388
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				2 176,16		0,03388
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,44	741,00	325,97		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				325,97		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	971	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚT		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0971	Lednice 2.9.2013		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	18 514	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	259
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	18 514	Zařízení staveniště	185
			Provoz investora	185
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 514	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 143	Ostatní náklady celkem	629

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
		Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613/00 Brno 2 	
Základ pro DPH	21,0 %		19 143 Kč
DPH	21,0 %		4 020 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 163 Kč

Poznámka :

odpracování prací před zahájením SOD
a výkonu újm

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát
Stavební oddělení
Zemědělská 1, 613 00 Brno
2 

Stavba :	0971 Lednice 2.9.2013	Rozpočet :	971
Objekt :	01 ÚT		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
432 Úprava topení	0	18 514	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	18 514	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 514	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 514	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,4	18 514	259
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 514	0
Zařízení staveniště	0	1,0	18 514	185
Provoz investora	0	1,0	18 514	185
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 514	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 514	0
CELKEM VRN				629

Položkový rozpočet

Stavba :	0971 Lednice 2.9.2013	Rozpočet: 971
Objekt :	01 ÚT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	432	Úprava topení				
1	CNK22-6160K 27	Těleso otopné CosmoNova kompaktní 22-600/1600mm, 2	kus	2,00	3 950,00	7 900,00
2	CNK22-6180K 32	Těleso otopné CosmoNova kompaktní 22-600/1800mm	kus	1,00	4 230,00	4 230,00
3	IVA500888	Ventil 3/8" přímý termostatický dvouregulační, vn	kus	2,00	235,00	470,00
4	MOS R 15 10	Redukce 1/2"x3/8" mosaz	kus	3,00	12,00	36,00
5	WEM3080-596-1	Úchyt 3080-596 s O+Z	kus	3,00	126,00	378,00
6	XP-013	Kyslík+plyn	ks	0,20	2 000,00	400,00
7	XT-002	Montáž radiátoru+dopojení vyp+nap.syst	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
8	XX-001	Doprava mat	ks	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	432 Úprava topení				18 514,00