

Dodatek č. 1 **smlouvy o dílo** č. původní 08/2019/510 **č. nové 31/2019/548**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Sklad PHM v objektu LD 04, ZF Lednice“

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněna:

V technických záležitostech:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

rektorka

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČO:

621 56 489

DIČ

CZ62156489

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

Stavika, s.r.o.

J.Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

[REDACTED], tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

49432991

IČO:

DIČ:

CZ49432991

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany se z důvodů změn stavby v průběhu výstavby dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo, uzavřené 28. 6. 2019 (dále jen „smlouvy“). Předmětem dohody smluvních stran jsou věcné změny díla, specifikované ve změnovém listu č. 1 a změna ceny díla. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy, (dále jen „dodatek“) je evidenční list změny stavby a položkový rozpočet méně a více prací. Dodatek upravuje také změnu v označení čísla smlouvy Objednatele.

II. Předmět dodatku

Záhlaví smlouvy – číslo smlouvy se mění takto:

Původní znění: Smlouva o dílo č. 08/219/510

Nové znění: Smlouva o dílo č. 31/2019/548

Článek III odst. 1 smlouvy – Cena díla, se mění takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena bez DPH:	880 249,-Kč
Výše DPH 21%:	157 852,-Kč
Celková cena vč. DPH:	1 065 101,-Kč

Nové znění:

Celková nabídková cena bez DPH:	891 749,-Kč
Výše DPH 21%:	187 267,-Kč
Celková cena vč. DPH:	1 079 016,-Kč

Hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu méněprací a víceprací dle přiloženého Evidenčního listu změny stavby, ozn. ZL č. 1, činí **11.500 Kč bez DPH**, což představuje **1,3 %** závazku ze smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem řádného uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že ujednání dodatku bylo dohodnuto podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv podle čl. III druhý odstavec dodatku, tuto povinnost zajistí Objednatel.

V Brně dne

Za Objednatele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

V Brně dne

Za Zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

Přílohy a nedílné součásti dodatku:

1. Evidenční list změny č. 1 a položkový rozpočet méně/více prací