

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 16/19/O
Projektová dokumentace: Rekonstrukce plynové kotelny K3, Kohoutova 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

I. Smluvní strany

1. **Zhotovitel:** : **ERDING, a.s.**
Se sídlem : Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2465
Zastoupená : Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
IČ : 25512455
DIČ : CZ25512455
Bankovní spojení : 382349813/0300

Dále jen „Zhotovitel“

2. **Objednatel:** : **Mendelova univerzita v Brně**
Se sídlem : Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole
Součást : Správa kolejí a menz (SKM)
Adresa SKM : Kohoutova 11, 613 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku : Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupená : Ing. xxx xxxxx, ředitelkou Správy kolejí a menz
IČ : 62156489
DIČ : CZ62156489
Bankovní spojení : 27-478000237/0100

Dále jen „Objednatel“

**uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku
tento Dodatek č. 1**

II. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace, pro realizaci rekonstrukce plynové kotelny K3 v areálu koleje J.A.Komenského, a to řádně a včas.

Na základě projednávání koncepce řešení rekonstrukce byl vznesen požadavek na stavební úpravu prostoru kotelny (nový vstup do kotelny, přístupová lávka, zazdění dveří mezi

místnostmi kotelny), která vyžaduje veřejnoprávní projednání a stavební povolení. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na posunutí termínu vypracování PD a inženýrské činnosti takto:

- PD pro stavební povolení – do 5. 2. 2020
- PD pro realizaci stavby – do 31. 3. 2020
- Inženýrská činnost (projednání s DOSS, vydání stavebního povolení) . dle správních lhůt, do 30. 4. 2020

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2019 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Jsou-li součástí předmětu této smlouvy nebo některé z jejích příloh osobní údaje, smluvní strany se zavazují při jejich dalším zpracování (zejména při archivaci) dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve spojení se zákonem o ochraně osobních údajů, případně zákonem o zpracování osobních údajů, bude-li publikován ve Sbírce listin.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu Smlouvy včetně jejích příloh a Dodatku č. 1 vč. příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy vč. Dodatku v informačním systému registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v plném znění tohoto Dodatku včetně příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.(dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně objednatele, které nejsou statutárním orgánem.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Brno

Dne: 28.12.2019

Dne: 28.12.2019

.....
Objednatel
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
Ing. xxxx xxxxxx
ředitelka

.....
Zhotovitel
František Vlaha
předseda představenstva