

## DODATEK č. 1

### k smlouvě č. 77/2020/586 ze dne 29. 06. 2020

o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

#### ZHOTOVITEL

Název: Spark s. r.o.  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ivo Konečný, jednatel  
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDAKCE]  
Sídlo: Na Loukách 1733, 666 01 Tišnov  
IČ: 46900543, DIČ: CZ46900543  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zapsán v obchodním rejstříku: OR KS v Brně, oddíl C, vložka 5690  
Tel.: [REDAKCE]

#### OBJEDNATEL

Název: Mendelova univerzita v Brně  
Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Zmocněnec pro smluvní jednání:  
- příkazce operace: [REDAKCE]  
- správce rozpočtu: [REDAKCE]  
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]  
Pracoviště: Stavební oddělení  
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
IČ: 62156489 DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]

Tímto Dodatkem se mění a doplňuje následující ujednání:

Dodací lhůta: do 15.09.2020  
Smluvní pokuta: nebude-li dodržena výše uvedená dodací lhůta, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý započatý den prodlení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech: dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí podle ujednání v odstavci 2) smlouvy Objednatel.

Datum.....

Datum.....

Zhotovitel:

Objednatel:

[REDAKCE]

[REDAKCE]