

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 89/2020/513
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

„Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa, rekonstrukce bytu na kanceláře“

Smluvní strany:

Příkazce: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zastoupený : prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.,
rektorkou MENDELU

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

V technických záležitostech:

IČ: 621 56 489

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení:

č.ú.:

Příkazník: Ing. Pavel Počinek

Sídlo/místo podnikání:

Kontaktní adresa:

IČ: 413 43 271

DIČ: CZ6909112375

Statutární orgán:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Číslo účtu:

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvy č. 89/2020/513 uzavřené dne 21.7.2020 se z důvodů změn stavby, specifikovaných ve změnovém listu ZL č.1, dohodly na následujícím znění dodatku č.1 uvedené příkazní smlouvy. Předmětem dohody smluvních stran je změna (prodloužení) termínu výkonu příkazníka (činnost TDS) na základě prodloužení termínu výstavby. V souvislosti s prodloužením termínu výkonu činnosti TDS se dále mění cena díla. Činnost TDS byla prodloužena o 10 pracovních dnů.

II. Předmět dodatku

Článek V. smlouvy „Doba plnění“ se mění takto:

Původní znění:

- zahájení výkonu IČ a TDS : od 21.7.2020
- ukončení realizace stavby : do 19.9.2020
- ukončení IČ a TDS: po dokončení vad a nedodělků stavby

Nové znění:

- zahájení výkonu IČ a TDS : od 21.7.2020
- **ukončení realizace stavby : do 5.10.2020**
- ukončení IČ a TDS: po dokončení vad a nedodělků stavby

Článek VII., odst. 1 smlouvy „Odměna příkazníka a platební podmínky“ se mění takto:

Původní znění:

zajištění TDS:	40.000,- Kč	cena bez DPH
zajištění kolaudačního souhlasu:	4.000,- Kč	
vpracování plánu BOZP:	4.000,- Kč	

Cena celkem: 48.000,- Kč bez DPH

10.080,- Kč DPH sazba 21%

58.080,- Kč cena vč. DPH

slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých bez DPH

Nové znění:

zajištění TDS:	50.000,- Kč	cena bez DPH
zajištění kolaudačního souhlasu:	4.000,- Kč	
vypracování plánu BOZP:	4.000,- Kč	

Cena celkem: 58.000,- Kč bez DPH

12.180,00 Kč DPH sazba 21%

70.180,00 Kč cena vč. DPH

slovy: padesátosm tisíc korun českých bez DPH

III. Závěrečná ujednání

Ostatní články a ujednání příkazní smlouvy o dílo č. 89/2020/513 zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení po podpisu obdrží Příkazce a 1 vyhotovení Příkazník.

Dodatek č.1 příkazní smlouvy č. 89/2020/513 je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku č. 1 příkazní smlouvy bylo dohodnuto podle jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Příkazce.

V Brně dne

V Brně dne

za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]