
**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/20/O**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na kompletní realizaci díla: **Projektová dokumentace: Rekonstrukce plynové kotelny Valtická 538, Lednice na Moravě**

číslo smlouvy u zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. **Zhotovitel:** : **ERDING, a.s.**
Se sídlem : Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2465
Zastoupená : Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
IČ : 255 12 455
DIČ : CZ255 12 455
Bankovní spojení :
Dále jen „Zhotovitel“
2. **Objednatel:** : **Mendelova univerzita v Brně**
Se sídlem : Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole
Součást : Správa kolejí a menz (SKM)
Adresa SKM : Kohoutova 11, 613 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku : Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupená : Ing. xxxx xxxxx, ředitelkou Správy kolejí a menz
IČ : 62156489
DIČ : CZ62156489
Bankovní spojení : 27-478000237/0100
Dále jen „Objednatel“

uzavírají dnešní dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku

tento Dodatek č. 1

II. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce plynové kotelny v areálu kolejí Petra Bezruče, Valtická 538, Lednice na Moravě, a to řádně a včas.

Na základě projednávání koncepce řešení rekonstrukce bylo zjištěno, že kotelná nevyhovuje požárně - bezpečnostním předpisům. Z toho důvodu bude nutno zpracovat PBR a navrhnout dle něj stavební úpravy - zazdít část oken, dveře do bývalé uhelny, která má dnes jiné využití, vyměnit vstupní dveře do kotelny a udělat úpravy kolem bývalé výtahové šachty. Tyto změny si vyžádají prodloužení plnění termínu PD do 31.10.2020.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2020 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Jsou-li součástí předmětu této smlouvy nebo některé z jejích příloh osobní údaje, smluvní strany se zavazují při jejich dalším zpracování (zejména při archivaci) dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve spojení se zákonem o ochraně osobních údajů, případně zákonem o zpracování osobních údajů, bude-li publikován ve Sbírce listin.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu Smlouvy včetně jejích příloh a Dodatku č. 1 vč. příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy vč. Dodatku v informačním systému registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v plném znění tohoto Dodatku včetně příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně objednatele, které nejsou statutárním orgánem.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv

ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Brno

Dne: 11. 9. 2020

Dne: 16. 9. 2020

.....
Objednatel
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
Ing. xxxx xxxx
ředitelka

.....
Zhotovitel
ERDING, a.s.
Přemysl Botko
místopředseda představenstva