



DODATEK Č. 2
KE

**SMLOUVĚ O DODÁVCE, IMPLEMENTACI A NÁSLEDNÉ PODPŮŘE A ROZVOJI
ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY**

Objednatel: **Mendelova univerzita v Brně**
se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: XXXXX, XXXXX
zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
Ing. Libor Sádlik, DiS., kvestor

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **DERS Group s.r.o.**
se sídlem: Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 27513149
DIČ: CZ27513149
bankovní spojení: XXXXX, XXXXX
zastoupena: Ing. Janem Machem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205820

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2.

I.

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodávce, implementaci a následné podpoře a rozvoji elektronického systému spisové služby ze dne 19.5.2020 (dále jen „Smlouva“ nebo „Dodatek č. 2“).
- 1.2 S ohledem na skutečnost, že dne 23.6.2020 postihla IT infrastrukturu Mendelovy univerzity v Brně rozsáhlá havárie obou diskových polí v různých lokalitách, objednatel musel prioritně nouzově zprovoznit klíčovou infrastrukturu, což se podařilo dne 1.7.2020, avšak rozsáhlým výpadkem byla postihnuta i testovací infrastruktura pro ESSS a muselo být nasazena nová disková pole. Proces obnovy HW, který se skládal z přípravy VZ, nákupu, instalace a konfigurace nových diskových polí, byl ukončen dne 30.7.2020. Rozsáhlá reorganizace výpočetních prostředků způsobila nedostatek výkonu pro infrastrukturu ESSS. To bylo provizorně v měsíci srpnu řešeno posílením infrastruktury z jiné lokality a teprve poté byly testovací servery ve virtuálním prostředí nastaveny a byla provedena jejich základní konfigurace. Servery byly předány poskytovateli z důvodu výše uvedeného dne 1.9.2020.
- 1.3 Poskytovatel se ve výše specifikované Smlouvě zavázal k harmonogramu, ve kterém jsou specifikovány jednotlivé fáze ve dnech, tj. předání softwaru, jeho implementace, následného proškolení zaměstnanců poskytovatele a zahájení zkušebního provozu. Předání ESSS do ostrého provozu je stanoveno ve Smlouvě pevným datem nejpozději ke dni 31.12.2020.
- 1.4 Nikoliv vinou poskytovatele byl posun termínu pro Dodání základního SW (Předání systému) prodloužen o 70 kalendářních dnů, a proto je nezbytné o stejnou délku prodloužit plnění ostatních fází dle Smlouvy.
- 1.5 Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 2 postupoval v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když posun termínu nasazení testovacích severů do virtuálního prostředí byl způsobem výpadkem diskových polí, což není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, současně změna posun termínu nasazení testovacích serverů do virtuálního prostředí nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch poskytovatele a rovněž nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce, implementaci a následné podpoře a rozvoji elektronického systému spisové služby ze dne 19.5.2020 je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 2.3 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 na profilu objednatele a v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dodávce, implementaci a následné podpoře a rozvoji elektronického systému spisové služby ze dne 19.5.2020 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

V Brně 26. 11. 2020

V Praze 25. 11. 2020

za Objednatele:

za Poskytovatele:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Jan Mach, jednatel
DERS Group s.r.o.

.....
Ing. Libor Sádlik, DiS.
kvestor Mendelovy univerzity v Brně