

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020

Zhotovitel:

██████████, Mozartova 25, 796 01 Prostějov, zmocněnec pro smluvní jednání - ██████████

a

Objednatel:

Mendelova Univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, zmocněnec pro smluvní jednání - ██████████.

██████████

Se dohodli na následujícím:

- 1) Vzhledem ke komplikacím s nemocí Covid-19 se mění termín dodání díla z 5. 12. 2020 na 28. 2. 2021.
- 2) Dílo bude o minimální délce 25 minut a za navýšení délky díla přísluší zhotoviteli částka 5 000 Kč včetně DPH, tj. celková cena díla bude 200 000 Kč včetně DPH.
- 3) Po kontrolním dnu 5. 12. 2020 bude zhotoviteli vyplacena 2. záloha ve výši 50 000 Kč včetně DPH. Doplátek ceny díla bude vyplacen po odevzdání a převzetí díla.

██

████████████████████

██

.....

.....

Razítko a podpis zhotovitele pro smluvní jednání

Razítko a podpis zmocněnce – objednatele pro smluvní jednání – příkazce operace

██

.....

Správce rozpočtu

Rozdělovník: 1 x dodavatel, 1 x přiložit k faktuře, 1 x příslušné pracoviště