

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ A SPRÁVĚ INTEGROVANÉHO WEBU MENDELU

uzavřené

v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU“

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
se sídlem:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	XXXXXX
zastoupen:	Ing. Robertem Plagou, Ph.D., pověřeným k výkonu působnosti rektora Mendelovy univerzity v Brně
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	Ing. Robert Plaga, Ph.D., pověřený k výkonu působnosti rektora Mendelovy univerzity v Brně Ing. Libor Sádlik, Dis., kvestor

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:	InQool a.s.
se sídlem:	Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
IČO:	29222389
DIČ:	CZ29222389
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., XXXXX
zastoupena:	Mgr. Tibor Szabó, předseda představenstva Mgr. Peter Halmo, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6125	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 27. 5. 2021 uzavřely Smlouvu o vytvoření a správě integrovaného webu MENDELU (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele za podmínek Smlouvou stanovených poskytnout Objednateli plnění spočívající v zajištění komplexní dodávky integrovaného webu v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1 písm. a) Smlouvy, odpovídajícího požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost definovaným ve Specifikaci plnění zakázky (dále jen „*plnění*“) a dále v zajištění veškerých dalších služeb a činností pro Objednatele specifikovaných v čl. 2 odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy. Tato Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „*Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU*“.
2. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava rozsahu plnění.
2. S odkazem na ujednání Smlouvy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými vícepracemi oproti původnímu rozsahu služeb a současně vzniklými méněpracemi.
3. Vzniklé vícepráce:

V průběhu plnění Smlouvy byla Objednatelem identifikována potřeba provést dílčí změny plnění v podobě rozšíření zadání služeb o webovou prezentaci pro oblast internacionalizace Mendelovy univerzity v Brně. Webová prezentace pro oblast internacionalizace je provázána s nově vytvořenými webovými stránkami. Tato rozšířená webová prezentace, včetně všech služeb souvisejících a ve Smlouvě uvedených, bude sloužit k naplnění účelu veřejné zakázky, tj. získání jednotného a reprezentativního webu Mendelovy univerzity v Brně.

4. Vzniklé méněpráce:

V průběhu plnění Smlouvy byla Objednatelem zjištěna potřeba bezodkladného vytvoření funkční webové prezentace pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (dále jen „ŠLP“). Tato potřeba vznikla zejména v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci, která si vyžádala nutnost fungování webové prezentace významného obsahu provozní a doplňkové činnosti, jakožto i výuky a komunikace ŠLP s veřejností, pro jejíž řádné zajištění nebyla původní webová prezentace ŠLP dostatečná. Z výše uvedeného důvodu přistoupil ŠLP k neodkladnému a okamžitému řešení, tj. k okamžitému zajištění vytvoření funkční webové prezentace s jiným dodavatelem, který měl časový prostor pro okamžité vytvoření nového webu. Tímto nastala absence potřeby provést tuto část plnění na základě Smlouvy.

5. V návaznosti na nutnost realizace víceprací dle odst. 3 tohoto článku, které vyžadují vytvoření wireframe k webové prezentaci pro oblast internacionalizace Mendelovy univerzity v Brně, a s tím související provedení analýzy potřeb cílových skupin, návrhu obsahu a struktury, kterou je nutné testovat na cílové skupině, se doplňuje:

a) článek 3. odst. 3.2 bod. 3.2.3 Smlouvy takto:

*Poskytovatel vytvoří a předá Objednateli webovou prezentaci pro oblast internacionalizace Mendelovy univerzity v Brně nejpozději ve lhůtě **do 25. 3. 2022.***

b) článek 4. odst. 4.1 Smlouvy takto:

Fáze 3	Předání webových prezentací dle čl. 3 odst. 3.2 bod 3.2.3	Do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž webovou prezentaci pro oblast internacionalizace Mendelovy univerzity v Brně předá Poskytovatel nejpozději ve lhůtě do 25. 3. 2022.
--------	---	---

6. Hodnota změny závazku ze Smlouvy:

Vícepráce dle odst. 3 tohoto článku	Méněpráce dle odst. 4 tohoto článku	Změna ceny plnění (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH
180 000 Kč	180 000 Kč	0 Kč	360 000 Kč

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši **9,7 %**, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis, přičemž Objednatel tuto výši vypočetl z celkové hodnoty závazku ze smlouvy, která činí 3 737 795 Kč bez DPH. Tato hodnota představuje součin hodinové sazby za práce na rozvoji webu dle čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.3 Smlouvy a přepokládaného počtu hodin rozvoje (2000), ke kterému byla přičtena cena za vytvoření desíti webových prezentací dle čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.1 Smlouvy a cena za správu, technickou podporu a webhosting dle čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.2 Smlouvy po dobu 48 měsíců.

Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
4. Smluvní strany se však mohou dohodnout, třeba i ústně, že pokud nebude možné Dodatek č. 1 uzavřít v elektronické podobě, bude uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 4 vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Brně

V Brně

za Objednatele:

za Poskytovatele:

*Podepsal kvalifikovaným elektronickým
podpisem dne 22. 2. 2022 prorektor doc.
Martin Klimánek, Ph.D., na základě plné
moci ze dne 10. 2. 2022*

*Podepsal kvalifikovaným elektronickým
podpisem dne 21. 2. 2022*

Ing. Robertem Plaga, Ph.D., pověřený
k výkonu působnosti rektora Mendelovy
univerzity v Brně

Mgr. Tibor Szabó
Předseda představenstva inQool a.s.

*Podepsal kvalifikovaným elektronickým
podpisem dne 22. 2. 2022*

*Podepsal kvalifikovaným elektronickým
podpisem dne 21. 2. 2022*

.....
Ing. Libor Sádlik, DiS.
kvestor Mendelovy univerzity v Brně

Mgr. Peter Halmó
Člen představenstva inQool a.s.