

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková, zakazky@mendelu.cz

V Brně, dne 28.11.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„MENDELU – Stavební úpravy objektu D“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 24. 11. 2022 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č.72:

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci v bodě 2.2:

„Dodavatel předloží jako součást nabídky doplněnou přílohu č. 8 této zadávací dokumentace – Milníky výstavby, včetně Harmonogramu výstavby zhotovitele. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu 2a a 2b Smlouvy o dílo. Harmonogram výstavby zhotovitele bude zpracován dle pokynů zadavatele uvedených v příloze č. 9 Zadávací dokumentace, která stanovuje minimální požadavky zadavatele na zpracování harmonogramu výstavby“.

V příloze č. 9 v bodě 8. uvádí, že HMG má být s vyznačením odkazů na Kontrolní a zkušební plán.

Obvykle detailní harmonogram se řeší s vítězným uchazečem, jedná se o stovky činností, z toho plynoucích vazeb na konkrétní kontrolní a zkušební plány (viz Příloha č. 9 Minimální požadavky na zpracování HMG, odstavec 8).

Chápe uchazeč správně, že se nyní jedná o požadavek zadavatele o předložení zjednodušeného HMG po stavebních objektech v němž budou vyznačeny požadované časové milníky v souladu s SOD a všeobecným odkazem na systém KZP daného uchazeče?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 72:

Zadavatel upřesňuje, že vazbu na KZP doplní zhotovitel do HMG po předání Kontrolního a zkušebního plánu (viz čl. 6 odst. 6.5 písm. f) Smlouvy o dílo). V návaznosti na toto upřesnění zadavatel vydává aktualizované minimální požadavky na zpracování harmonogramu výstavby – bod 8. Harmonogram výstavby předkládaný v nabídce bude zpracován dle pokynů zadavatele uvedených v příloze č. 9, jak vyplývá ze Zadávací dokumentace.

Přílohy tohoto vysvětlení

- aktualizovaná příloha č. 9 – Minimální požadavky zadavatele na zpracování harmonogramu výstavby.

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková, administrátorka
veřejných zakázek, na základě plné moci